FECHA DE ELABORACIÓN	23/08/2023

INFORME No:	N°01	**PARCIAL**	**X**	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	26/07/2022	**Hasta:**	22/08/2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	154-2023-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/07/2022	
FECHA ACTA DE INICIO:	26/07/2022	
OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD No 1060-06-09-023-2022.		
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S.
	NIT:	901.123.242-2
VALOR [$]:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($17.368.428), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar	
PLAZO:	El termino de duración del presente contrato es desde la firma del acta de inicio al 31 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.	
CDP	765 de 2023	
CRP	1205 de 2023	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Cumplir con la entrega de los suministros objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, y Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados.	Se verifica que los servicios prestados por la empresa DISTRIBUCIONES FARGORIENTE; se prestaron de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Los productos se reciben en buen estado, sellados, embalados y rotulados.	
2	Entregar los productos objeto de contrato en el horario y lugar indicado.	El contratista, entrega los elementos de manera puntual y en las instalaciones del Centro de	

		Monitoreo y control CMC del Municipio de Rionegro.	
3	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato.	Hasta el momento, no ha sido necesario solicitar cambios al proveedor de elementos defectuosos.	
4	Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato, e Informar de manera inmediata a la entidad cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	Durante este periodo de ejecución, no se recibieron recomendaciones por parte del proveedor.	
5	El contratista debe llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato.	Se viene llevando un efectivo control de los valores ejecutados, evitando de esta forma sobrepasar los valores establecidos en el contrato.	
6	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción.	Efectivamente acatan de manera adecuada y oportuna las recomendaciones realizadas por parte del supervisor del contrato.	
7	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	Distribuciones FARGORIENTE, suministra elementos y productos nuevos y de primera calidad.	
8	Obrar con diligencia y cuidado en el servicio contratado.	Se cumple a cabalidad con esta obligación, los servicios son prestados con la debida diligencia y el cuidado necesario, para la efectiva ejecución del contrato.	
9	Presentar la respectiva factura y documentos anexos necesarios, para legalizar el pago.	Se recibe la factura No FE140392 de fecha 23/08/2023 le anexa la respectiva copia del Rut.	
10	Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.	Todas las obligaciones contraídas en el contrato actual, fueron cumplidas a cabalidad por parte del contratista.	
2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	
1	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.	Se viene cumpliendo a cabalidad con esta obligación.	

2	Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del Subgerente Técnico de la ESO Rionegro S.A.S, o quien haga sus veces, como supervisor del contrato.	Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna, en cuanto al seguimiento al cumpliendo del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo.	
3	Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información, insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada	La Empresa de Seguridad del Oriente, suministra de manera oportuna los documentos e insumos requeridos por el contratista, para desarrollar su labor de forma eficiente.	
4	Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Se ha prestado toda la colaboración al contratista para que pueda cumplir con sus obligaciones.	
5	Expedir certificado de recibo satisfacción	Se expide el respectivo certificado de satisfacción con fecha 23/08/2023	

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
	N/A	Rionegro

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**	**NC**	**OBSERVACIONES**
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$17.368.428	$0	$17.368.428
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	$17.368.428	$	$17.368.428
d. Anticipos	$0	$0	$0

e. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$0	$0	$0
g. Recursos ejecutados	$2.669.100	$0	$2.669.100
h. Recursos no ejecutados **(C-G)**	$14.699.328	$0	$14.699.328
i. Rendimientos financieros	$0	$0	$0

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		Seguridad social del mes de julio de 2023
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 9454662029
Pensiones	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 9454662029
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social #9454662029
Parafiscales	Cumple	Certificado de pago de aportes parafiscales de agosto de 2023

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	Mes de agosto de 2022	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A.	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	26/07/2022	$17.368.428				$17.368.428
Pago No. 1			$2.669.100			$14.699.328
TOTALES		$17.368.428	$2.669.100			$14.699.328

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A

4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES	
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura No. FE 14392 de fecha 23 de agosto de 2023


Aportes a la seguridad social planilla No. 9454662029

Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales

Acta de recibido a satisfacción

Para constancia, se firma el presente informe:



JOSÉ ALCIDES CALDERÓN GARCÍA
SUPERVISOR



BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión