La Uvita, 03 de agosto de 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL LA UVITA - BOYACÁ
CORRESPONDENCIA ENVIADA
466 03/Agosto/2023
Ronald Gerardo Cordero
Alcalde Mpal. La Uvita

INGENIERO
SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
SUPERVISOR CONVENIO 2165
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA DE BOYACA.

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TIEMPO DEL CONVENIO 2165 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Reciba un cordial saludo y mi deseo de éxito en cada una de las labores ejercidas a diario.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar una ampliación del tiempo de ejecución del convenio mencionado anteriormente, ya que como es de conocimiento propio los tiempos utilizados en los debido al proceso de selección de los contratistas tanto de obra como de interventoría requirieron de un mayor tiempo; por consiguiente al realizar el acta de inicio el plazo de ejecución de la obra y la interventoría son mayores al del tiempo de ejecución del convenio, teniendo en cuenta que al estar la obra inmersa dentro de este se debe garantizar que el convenio este vigente al momento de ejecutar la obra e interventoría, dadas las circunstancias me permito solicitar una ampliación de tiempo al convenio 2165 por 3 meses más con el fin de garantizar la correcta ejecución de los contratos derivados de este.

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

ESP. RONALD GERARDO CORDERO JAIME
Alcalde Municipal