EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	089-2023	2. FECHA	10/01/2023			3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	81
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	YAASMIN RAFAEL DELUQUE TORO C.C 84.089.010						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE CONTRATACIÓN Y APOYO ESPECIALIZADO A LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA PARA LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	10/01/2023
	14. DESDE	10/01/2023
	15. HASTA	31/03/2023
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	81
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS		
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS		
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	07 DE MARZO DE 2023	23. PRORROGA EN DIAS	91	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	18 DE MAYO DE 2023	23. PRORROGA EN DIAS	92	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS		
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS		


PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	183
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	30/09/2023
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	92


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.467.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 38.934.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 58.401.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 6.489.000	089-001	Del 10 al 31 de enero 2023	31/01/2023		$ 12.978.000
$ 6.489.000	089-002	Del 01 al 28 de febrero 2023	28/12/2023		$ 6.489.000
			7/03/2023	$ 19.467.000,00	$ 25.956.000
$ 6.489.000	089-003	Del 01 al 28 de Marzo 2023	31/03/2023		$ 19.467.000
$ 6.489.000	089-004	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	30/04/2023		$ 12.978.000
$ 6.489.000	089-005	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023	31/05/2023		$ 6.489.000
			18/05/2023	$ 19.467.000,00	$ 25.956.000
$ 6.489.000	089-006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023		$ 19.467.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 58.401.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 38.934.000	66,67%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 19.467.000	33,33%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	264	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	172	65,15%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	92	34,85%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	R47A	51	$ 6.489.000	1	$ 6.489.000	100,00%
TOTAL				1	$ 6.489.000	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	30/06/2023
50. Firma Supervisor	51. Fecha