	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-PC-004-FM-019	VERSIÓN: 010	FECHA: 17/08/2023	PAG: 1 DE 1

CONSECUTIVO DEL CONTRATO	130		
NOMBRE CONTRATO SECOP	CPS-130-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TALLERISTA DE DANZA DIRIGIDO A POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
FECHA DE INICIO	2-feb.-23	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30-nov.-23
TIPO DE NOVEDAD	0		
FECHA INICIO NOVEDAD	0-ene.-00	**FECHA FIN NOVEDAD**	30-nov.-23
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 14,352,000	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 14,352,000
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ASTRID LICET SEGURA PEÑUELA		
NIT / CC	1077085327	**ACTIVIDAD RUT**	-8553
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	JUAN JOSÉ CASTAÑEDA		
MES EJECUTADO	AGOSTO		
NUMERO DE INFORME	7		
FECHA DEL INFORME	28 de agosto de 2023		

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones especificas del mismo

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE

DOCUMENTOS

1. Factura o cuenta de cobro
2. Informe de actividades
3. Planilla de pago a la seguridad social mes vencido
4. Anexos(Si aplica)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor Honorarios y/o Factura a pagar en el Mes	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
$ 1,435,200	$ 574,080	$ 166,609

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL
2023000139	30/01/2023	$ 14,352,000
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL CDP DE ADICIÓN**
0		$ -

COMPROMISO PRESUPUESTAL

RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL
2023000143		$ 14,352,000
RP ADICIÓN No.	**FECHA RP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL RP ADICIÓN**
0		$ -
RP CESIÓN No.	**FECHA RP CESIÓN No.**	**VALOR DEL RP CESIÓN**
0		$ -

No. CDP CON SALDO A LIBERAR		**SALDO A LIBERAR DEL CDP**	$ -

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
VALOR INICIAL REGISTRADO	$ 14,352,000
VALOR MODIFICACIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14,352,000
VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA:	$ 8,611,200

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

VARIOS RUBROS/FTE	RAD-RUBRO	RUBRO	FUENTE	SALDOS PRESUPUESTALES AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA	AFECTACIÓN PTAL	SALDO POSTERIOR AL PAGO FACTURA
N/A	2023000143-1	23020401-2.3.2.02.02.009.03	1.2.4.3.03	$ 5,740,800	$ 1,435,200	$ 4,305,600
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A
VALOR A PAGAR MES EJECUTADO:						$ 0
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.						$ 1,435,200
						$ 4,305,600

OBSERVACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN

El apoyo a la supervisión da concepto favorable de ejecución contractual por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Se ejecutó satisfactoriamente el periodo contractual con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón la supervisión aprueba pago al contratista.

FIRMAS DE APROBACIÓN:

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE APOYO A LA	JUAN JOSÉ CASTAÑEDA	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SHIRLEY JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
ÁREA:	PROCESOS DESCENTRALIZADOS - ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ESTE CAMPO ES PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO, POR LO TANTO DEBE ACTUALIZARSE EN EL INFORME DEL MES SIGUIENTE CON EL PAGO A SATISFACCIÓN.

NOTA: En el momento de terminación del contrato el Contratista debe firmar a satisfacción el recibo de los pagos, lo cual da fe de saldos a liberar o ejecución contractual al 100%.

MES	FACTURA No.	EGRESO No.	COM No.	VALOR MES O FACTURA	VALOR TOTAL DESCUENTOS DE LEY	VALOR PAGADO
ENERO	001	0	0	$ -	$ -	$ -
FEBRERO	002	2023000168	2023000143	$ 1,435,200	$ 343,057	$ 1,092,143
MARZO	003	2023000429	2023000318	$ 1,435,200	$ 56,017	$ 1,379,183
ABRIL	004	2023000591	2023000546	$ 1,435,200	$ 56,017	$ 1,379,183
MAYO	005	2023000808	2023000736	$ 1,435,200	$ 56,017	$ 1,379,183
JUNIO	006	2023000952	2023000894	$ 1,435,200	$ 56,017	$ 1,379,183
JULIO	007	2023001220	2023001150	$ 1,435,200	$ 56,017	$ 1,379,183
AGOSTO	008	0	0	$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	009	0	0	$ -	$ -	$ -
OCTUBRE	010	0	0	$ -	$ -	$ -
NOVIEMBRE	011	0	0	$ -	$ -	$ -
DICIEMBRE	012			$ -		$ -
TOTAL EJECUTADO/ PAGADO				$ 8,611,200	$ 623,142	$ 7,988,058

PAZ Y SALVO TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA		VALOR A LIBERAR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	$ -
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA. NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR: NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			