	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código del formato: DG-A-P-114-F-001 Versión:03 Página **1** de **3**

1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	0022-DRSR-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUIRIR MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.
CONTRATISTA:	FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN:	**MESES:**		**DÍAS:**	16	
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	165723	**FECHA** (DD/MM/AA)	22-06-2023	**VALOR $**	$ 52.197.768
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP	620423	**FECHA** (DD/MM/AA)	17-08-2023	**VALOR $**	$ 49.606.410

APROBACIÓN DE LA GARANTIA	**SI**	**NO**	**Fecha de aprobación:** (DD/MM/AA)
	X		23-08-2023

FECHA DE INICIO	23-08-2022	**FECHA DE TERMINACIÓN** (DD/MM/AA)	31-08-2023
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL.			

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	ANDRES FELIPE MARTINEZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	1.014.237.772
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	ASISTENTE CON FUNCIONES DE MANTENIMIENTO

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Marque con una (x), según corresponda la solicitud:	**Prórroga**		**Suspensión**	
	Adición	X	**Reinicio/Reactivación**	
	Cesión		**Reducción**	
	Terminación y liquidación anticipada		**Otros -** En este caso deberá describirse claramente en la justificación en que consiste esa modificación.	

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR

Doctor Jairo Antonio Silva reciba un cordial saludo, de la manera más atenta solicito de su gestión, para adicionar al contrato 0022- DRSR-2023, la adquisición de 1 (uno) de los ítems, que en vista de la necesidad de iluminación que existe en la Regional Suroccidente, es necesario adquirir paneles led, que mejoran las condiciones visuales de los servidores públicos, cumpliendo con el rendimiento y la calidad en el ahorro energético al utilizar esta tecnología, que en su mayoría, equivalen a un 70% que se encuentran instalados en las sedes y áreas de la Regional Suroccidente, por este motivo es necesario contar con este dispositivo y mejorar el servicio del Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses de Regional Suroccidente.

De acuerdo a lo mencionado, está es la descripción de lo solicitado.

ITEM	DESCRIPCION	PRESENT.	CANT SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	PANEL LED 60X 60 6500K 40W	Global	14	$131.167	$1.836.338

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	**Generales**	**Hasta la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones**
	Específicas	**Hasta la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones**
Plazo	**Contrato se encuentra vigente**	
Valor versus forma de pagos del contrato	**La forma de pago se realizará de acuerdo a lo establecido en el proceso contractual**	

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Nº	Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico)	Tipo de modificación (identifíquelo con una X)								Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe	Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe
		Prórroga	Adición	Suspensión	Reinicio/ reactivación	Cesión	Reducciones	Terminación anticipada y liquidación	Otros (modificación de condiciones técnicas)		
			x								

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

(

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49'606.410.oo
VALOR ADICIONES	$ ----
VALOR REDUCCIONES	$-----
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$ 49'606.410.oo**
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ -------
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.	$ -------
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF	$ -------
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 49'606.410.oo**
Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL	

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor [ ] **Supervisor** [X]

Justificando la necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE Y APELLIDOS	ANDRES FELIPE MARTINEZ SANCHEZ
CARGO	**ASISTENTE GRADF CON FUNCIONES DE MANTENIMIENTO**



FIRMA

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

Proyectó: Andrés Felipe Martínez Sánchez– Asistentes–Gradf
Revisó: Andrés Felipe Martínez Sánchez– Asistentes–Gradf

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. Los soportes que justifiquen la modificación.

Nota. El Grupo Regional Administrativo y Financiero, tramitará la modificación con la aprobación del Ordenador del Gasto y los siguientes documentos:

a. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas Correctivas (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional), del contratista

b. Certificado de Existencia y Representación Legal

c. La presente solicitud debidamente diligenciada y firmada

Los soportes que justifican la modificación