Adenda No. 02

LICITACIÓN PÚBLICA
LP 07 DE 2023

***OBJETO*: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**

Que en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1882 de 2018, los Artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, que dispone la posibilidad de hacer adendas hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas y demás normas reglamentarias, la Alcaldía Municipal de Villeta, dentro del **PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP 07 DE 2023,** se permite modificar el CRONOGRAMA, teniendo en cuenta que llegaron observaciones extemporáneas que la entidad requiere revisar y de ser el caso ajustar los pliegos definitivos con el fin de evitar confusiones dentro del proceso de selección, máxime que por los diferentes compromisos institucionales de los miembros del comité evaluador no ha sido posible su reunión.

En consecuencia, y en pro de garantizar los fines que rigen la contratación estatal, en especial los de transparencia y selección objetiva, esta Entidad Estatal se permite proferir las siguientes modificaciones, a partir de la fecha, así:

PRIMERA: **MODIFICAR** el cronograma del proceso de selección, el cual quedará así

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	26 de julio de 2023	Secop II
Publicación Estudios y Documentos Previos	26 de julio de 2023	Secop II
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	26 de julio de 2023	Secop II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 27 de julio al 10 de agosto de 2023, a las 17:00	Secop II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	11 de agosto de 2023, hasta las 23:59	Secop II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	11 de agosto de 2023, hasta las 17:00	Secop II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	14 de agosto de 2023, a las 23:59	Secop II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	14 de agosto de 2023, a las 23:59	Secop II
Audiencia de asignación de Riesgos	16 de agosto de 2023, a las 10:30	LP 07_VÍA SAN CAYETANO_ASIGNACIÓN DE RIESGOS Miércoles, 16 de agosto · 10:30 –

Actividad	Fecha	Lugar
		11:30am Zona horaria: America/Bogota Información para unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/usc-pviz-rqd
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	17 de agosto de 2023, hasta las 17:00	Secop II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	28 de agosto de 2023, hasta las 19:00	Secop II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	28 de agosto de 2023, hasta las 19:00	Secop II
Fecha de cierre	01 de septiembre de 2023, a las 10:00	Secop II
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	01 de septiembre de 2023, a las 10:05	Secop II
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	04 de septiembre de 2023, a las 23:59	Secop II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 05 al 11 de septiembre de 2023, hasta las 17:00	Secop II
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	12 de septiembre de 2023, hasta las 23:59	Secop II
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	13 de septiembre de 2023, a las 10:00	LP 07_VÍA SAN CAYETANO_ADJUDICACIÓN Miércoles, 13 de septiembre · 10:00 – 11:00am Zona horaria: America/Bogota Información para unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/zeh-wuoa-iiz
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	14 de septiembre de 2023, a las 23:50	Secop II
Firma del Contrato	16 de septiembre de 2023	Secop II

Actividad	Fecha	Lugar
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres hábiles siguientes a la firma del contrato	Secop II
Aprobación de garantías	Dentro del día hábil siguiente a la aprobación de las pólizas.	Secop II

SEGUNDA: Las demás condiciones del pliego de condiciones permanecen incólumes. La presente Adenda deberá ser tenida en cuenta por los posibles oferentes, personas interesadas en el proceso y será publicada en el SECOP de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Dada en Villeta, Cundinamarca, el 23 de agosto de 2023.

---ORIGINAL FIRMADO---
FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA
ALCALDE MUNICIPAL

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectado por	Carlos Alfonso Rincón Basto – Abogado Consejo Legal S.A.S.		
Revisó y aprobó	Jaime Alejandro Colmenares Garzón – Abogado Asesor del Despacho		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde Municipal.			