DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20231200209543	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	19/05/2023

Señores:
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL.
Secretaría de Planeación Municipal.

No. Radicado del proyecto en POAI:	23-9-19-001-02471	BPIN	2023190010008	AJUSTE N°	2
Nombre del proyecto	"SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO"				
Programa presupuestal MGA	Sector	41		Programa	4101
Objetivo general del proyecto	Mejorar la atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Popayán.				
Información Población	Afectada	168.025		Objetivo	1.500

No. De Certificado de registro y viabilidad a modificar No:	105-0003-2023				
Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)	Ajuste con trámite presupuestal		X	Ajuste sin trámite presupuestal	
	Adición		Traslado		Ajuste actividades, cronograma, perfiles, trazadores presupuestales, otros.	X
	Incorporación		Reducción			
	Redistribución interna del presupuesto		X			
Ajuste que requiere el proyecto	Modificaciones que requiere el proyecto. **1.** Reducción del valor total del proyecto en $ 24.731.000 **2.** Redistribución de rubros presupuestales **3.** Modificación de las actividades: **- Actividad 1:** Incrementar en el Proyecto $2.800.000 por incremento de honorarios; Retirar el insumo de los 200 refrigerios por $1.700.000 y Reducir en MGA $1.700.000. **- Actividad 2:** Incrementar en el Proyecto $2.800.000 por incremento de honorarios; Retirar el insumo de los 200 refrigerios por $1.700.000 y Incrementar en MGA $14.200.000, se le asignan recursos a OPS por traslado presupuestal. **- Actividad 3:** Reducir en el proyecto $6.425.000; Disminuir en 50 la cantidad de los refrigerios por $425.000 y Retirar los 3 operadores logísticos por $6.000.000; Reducir en MGA $6.425.000. **- Actividad 4:** Reducir en el proyecto $765.000; disminuir en 90 la cantidad de los refrigerios por $765.000 y Reducir en MGA $765.000. **- Actividad 5:** Incrementar en el proyecto $28.296.000 por incremento de honorarios $2.800.000 y por incremento al valor del Servicio de Alojamiento (albergue) $25.496.000; Retirar el insumo de los 125 refrigerios por $1.062.500 y Incrementar en MGA $25.496.000. **- Actividad 6:** Incrementar en el proyecto $20.000.000 creando el insumo operador logístico para servicio de transporte; Retirar los 200 refrigerios por $1.700.000 y los 2 operadores logísticos por $4.000.000 y Incrementar en MGA $25.806.000 por $20.000.000 creando el insumo operador logístico para servicio de transporte, $4.000.000 Impresora multifuncional y 1.806.000 Suministro de Chalecos. **- Actividad 7:** Reducir en el proyecto $37.400.000 disminuyendo el suministro de papelería en $3.000.000, retirando la impresora multifuncional por $8.000.000 y los equipos tecnológicos $32.000.000 e incrementando los honorarios en $5.600.000 y Reducir en MGA en $37.200.000 asignando $5.800.000 en OPS por traslado presupuestal y reduciendo $43.000.000 disminuyendo el suministro de papelería en $3.000.000, retirando la impresora multifuncional por $8.000.000 y los equipos tecnológicos $32.000.000. **.- Actividad 8:** Reducir en el proyecto $18.710.000 disminuyendo en $20.000.000 el insumo apoyo económico a iniciativas productivas, reducir en 60 la cantidad de los refrigerios por $510.000 y reducir en $1.000.000 la cantidad del operador logístico; incrementar los honorarios en $2.800.000 y Reducir en MGA $16.247.500 disminuyendo en $20.000.000 el insumo apoyo económico a iniciativas productivas; incrementando en $752.500 al valor asignado a los refrigerios, asignando $3.000.000 al operador logístico. **- Actividad 9:** Reducir en el proyecto $850.000 disminuyendo en 100 la cantidad de los refrigerios por $850.000 y Reducir en MGA $850.000. **- Actividad 10:** Reducir en el proyecto $4.314.500 disminuyendo en 37 la cantidad de los refrigerios por $314.500; reducir en 2 el operador logístico por $4.000.000 y Reducir en MGA $2.314.500 disminuyendo el operador logístico en $2.000.000 y el suministro de refrigerios en $314.500. **4.** Ajustar el perfil para el Apoyo a la coordinación del proyecto retirando la experiencia relacionada, dejándolo solo como experiencia profesional. **5.** Ajustar el perfil para el Apoyo Jurídico retirando el grado de especialización y ajustando las actividades a realizar. **6.** Modificación del valor de los Trazadores presupuestales así: - Reducir el trazador presupuestal 1 en $40.000.000 - Adicionar el Trazador presupuestal 2 en $25.496.000 - Adicionar el Trazador presupuestal 3 en $14.300.000					

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**N° DE RADICACIÓN ORFEO:**	20231200209543	**FECHA DE RADICACIÓN ORFEO**	19/05/2023
Motivación o justificación del ajuste	**1.** La redistribución solicitada se da debido a la necesidad de incrementar el valor del Servicio de Alojamiento Transitorio (Albergue) a fin de continuar con la asistencia y atención humanitaria en el municipio, la asignación de recursos para continuar financiando las OPS de los profesionales del programa y la asignación de recursos faltantes para la adquisición de chalecos de los miembros de la mesa municipal de víctimas. **2.** El ajuste a los honorarios de los profesionales se da a fin de darle cumplimiento a la Circular No. 20231000001236 del 29 de mayo de 2023, donde se ajusta la tabla de honorarios para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para las contrataciones a partir de junio del año 2023, se adjunta tabla discriminando la asignación inicial y la asignación ajustada para cada uno de los perfiles profesionales viabilizados en el proyecto. **3.** A pesar de la diminución en los insumos para el desarrollo de las actividades 3 y 4 se garantiza el cumplimiento en la ejecución técnica de las mismas teniendo en cuenta que están a cargo de los profesionales del programa. **4.** La creación del insumo Operador logístico para la prestación de servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación se da debido a la necesidad de dar cumplimiento con la Ley 1448 de 2011, específicamente el Articulo 69 Incentivos y el Articulo 70 Tipos de incentivos de capacitación y formación para los 16 miembros de la mesa municipal de víctimas durante mínimo 5 días desde la ciudad de Popayán – Bogotá – Popayán, igualmente se da alcance al Decreto No. 20231000000315 del 30-01-2023 Por medio del cual se protocoliza y regula la tabla de valores del municipio de Popayán para el reconocimiento de apoyos compensatorios de garantías e incentivos para la participación efectiva de los representantes de las víctimas en la mesa municipal de víctimas del conflicto armado. **5.** El ajuste de los perfiles se realiza a fin de facilitar la consecución de los profesionales y de optimizar la atención a la población víctima. **6.** La redistribución solicitada cambia el valor de las actividades, afectando el valor de los trazadores presupuestales, es por ello que se hace necesario ajustar el valor de los mismos quedando acordes al nuevo valor planteado. **7.** La redistribución interna del presupuesto se realiza acorde al Decreto de traslados internos No. 20231000001325 del 15 de mayo de 2023 y según las necesidades del proyecto viabilizado.				
Población objetivo inicial o anterior	1.500	**Adición población objetivo**	0	**Población objetivo ajustada**	1.500

MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PROYECTO Y/O CERTIFICADO

VIGENCIA	AJUSTE VALOR PROYECTO						AJUSTE VALOR CERTIFICADO					
	2023			2024			2023			2024		
FUENTE	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**
Valor inicial del proyecto	$ 1.390.364.148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.308.833.148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 2	-$ 24.731.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE POR VIGENCIA	**$ 1.365.633.148**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL AJUSTADO POR VIGENCIA	**$ 1.365.633.148**			**$ 0**			**$ 1.308.833.148**			**$ 0**		
TOTAL AJUSTADO	**$ 1.365.633.148**						**$ 1.308.833.148**					
VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTO							**$ 56.800.000**					

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2023

ACTIVIDADES INICALES / AJUSTADAS DEL PROYECTO					VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
N°	**ACTIVIDAD MGA**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**
1	Generar mecanismos de orientación, administración y coordinación, en los procesos de implementación de las políticas y/o estrategias de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y componentes establecidos por la normatividad.	$ 76.500.000	$ 0	$ 0	$ 75.400.000	$ 0	$ 0	$ 73.700.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0

DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SECRETARÍA DE GOBIERNO				N° DE RADICACIÓN ORFEO:		20231200209543		FECHA DE RADICACIÓN ORFEO		19/05/2023	
2	Fortalecimiento al Plan y la ruta de Prevención y Protección, así como la actualización, socialización, aprobación, implementación y seguimiento al Plan de Contingencia de la población víctima.	$ 71.600.000	$ 0	$ 0	$ 54.600.000	$ 0	$ 0	$ 68.800.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0
3	Consolidar la estrategia Siembra de Oportunidades.	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 7.275.000	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Realizar comités Territoriales de Justica Transicional y subcomités técnicos.	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 1.275.000	$ 0	$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	Asistencia y Atención Humanitaria a la población Víctima.	$ 775.229.148	$ 0	$ 0	$ 746.933.148	$ 0	$ 0	$ 772.429.148	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0
6	Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de participación efectiva de la Mesa Municipal de Victimas de Popayán MMPV, lideres, población víctimas y organizaciones de víctimas con enfoque diferencial.	$ 81.806.000	$ 0	$ 0	$ 56.000.000	$ 0	$ 0	$ 81.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	Afianzar el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV.	$ 150.700.000	$ 0	$ 0	$ 175.000.000	$ 0	$ 0	$ 137.800.000	$ 0	$ 0	$ 12.900.000	$ 0	$ 0
8	Incentivar iniciativas productivas y generación de ingresos para la población Víctima.	$ 163.990.000	$ 0	$ 0	$ 177.437.500	$ 0	$ 0	$ 161.190.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0
9	Apoyar la implementación y seguimiento a las acciones del plan integral de reparación colectiva.	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	Apoyar la conmemoración de fechas emblemáticas para la población víctima del conflicto armado.	$ 3.598.000	$ 0	$ 0	$ 5.912.500	$ 0	$ 0	$ 3.598.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SECRETARÍA DE GOBIERNO				N° DE RADICACIÓN ORFEO:		20231200209543		FECHA DE RADICACIÓN ORFEO		19/05/2023	
11	Actualización y presentación de la Política Pública	$ 40.000.000	$ 0	$ 0	$ 7.300.000	$ 0	$ 0	$ 7.300.000	$ 0	$ 0	$ 32.700.000	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE		**$ 1.365.633.148**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 56.800.000**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL		**$ 1.365.633.148**			**$ 1.308.833.148**			**$ 1.308.833.148**			**$ 56.800.000**		

TOTAL ACTIVIDADES - VIGENCIAS DEL PROYECTO	$ 1.365.633.148		$ 1.308.833.148	$ 56.800.000

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2023

FUENTE FINANCIACIÓN		N° Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo
Propios		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.006.14	$ 453.000.000	$ 20.494.000	$ 473.494.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.01.002.03	$ 153.894.548	$ 1.806.000	$ 155.700.548	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.01.003.06	$ 60.098.599	-$ 3.000.000	$ 57.098.599	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.01.004.07	$ 57.000.000	-$ 36.000.000	$ 21.000.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.007.02	$ 10.000.000	-$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.008.42	$ 400.700.000	$ 21.700.000	$ 422.400.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.009.57	$ 159.000.000	$ 0	$ 159.000.000	$ 0
		8104.02	4101023	2.3.2.02.01.002.06	$ 15.140.001	$ 0	$ 15.140.001	$ 0
		0,00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL PROPIOS 2023					**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**	**$ 0**
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico						$ 0	$ 0
	Alimentación Escolar						$ 0	$ 0
	Educación						$ 0	$ 0
	Primera infancia						$ 0	$ 0
	Prop Gral Cultura						$ 0	$ 0
	Prop Gral Deporte						$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Dest						$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Inversión						$ 0	$ 0
	Ribereños						$ 0	$ 0
	Salud						$ 0	$ 0
SUBTOTAL SGP 2023					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL CERTIFICADO					**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**	**$ 0**
TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO					**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**	

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)

RESUMEN ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PRESENTE AJUSTE

FUENTE/VIGENCIA	2023	2024	TOTAL
VALOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES	$ 1.308.833.148	$ 0	$ 1.308.833.148
Municipio recursos propios **presente solicitud**	$ 0	$ 0	$ 0
Municipio SGP **Presente solicitud**	$ 0	$ 0	$ 0
Otras fuentes **Presente solicitud**	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL SOLICITADO PRESENTE AJUSTE	**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**

DILIGENCIE CUADRO DE POLÍTICAS TRANSVERSALES Y DE PLAN DE DESARROLLO, ÚNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIÓN ENLA INFORMACIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDA EN ESTOS. DE LO CONTRARIO, LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20231200209543	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	19/05/2023

MODIFICACIÓN A POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)							
Desplazados		Víctimas	X	Grupos étnicos		Equidad Mujer	
Construcción de Paz		Indígenas		Gestión Riesgo		Cambio climático	
Primera infancia, Infancia y Adolescencia				Ninguno			

Trazador 1		Trazador 2		Trazador 3	
Nombre:	VICTIMAS/ASISTENCIA-IDENTIFICACION (SOLO VICTIMAS DESPLAZAMIENTO)	Nombre:	VICTIMAS/ASISTENCIA-VIVIENDA (SOLO VICTIMAS DESPLAZAMIENTO)	Nombre:	VICTIMAS/EJES TRANSVERSALES-PARTICIPACION
Vr. Anterior:	$ 283.133.148	Vr. Anterior:	$ 440.000.000	Vr. Anterior:	$ 67.506.000
Vr. Adición:	-$ 40.000.000	Vr. Adición:	$ 25.496.000	Vr. Adición:	$ 14.300.000
Vr. Final:	**$ 243.133.148**	Vr. Final:	**$ 465.496.000**	Vr. Final:	**$ 81.806.000**

NOMBRE PLAN DE DESARROLLO		¡ CREO EN POPAYAN !	
ARTICULACION PDM	**NUMERACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**% ARTICULACIÓN**
LÍNEA ESTRATÉGICA			
COMPONENTE			
PROGRAMA			
Subprograma			
Meta producto			

DOCUMENTO SOPORTE ACTUALIZADO	SI	NO	N/A
Viabilidad sectorial	X		
Viabilidad técnica	X		
Viabilidad de estudios y diseños			X
Cronograma	X		
Presupuesto	X		
Documento técnico del proyecto	X		



Nombre: ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO
Secretario (a) de Gobierno

Proyectó: Claudia Liliana Gallego García
Formuladora de Proyectos