DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20231200258893	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	2/06/2023

Señores:
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL.
Secretaría de Planeación Municipal.

No. Radicado del proyecto en POAI:	23-9-19-001-02471	BPIN	2023190010008	AJUSTE N°	3
Nombre del proyecto	"SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO"				
Programa presupuestal MGA	Sector	41		Programa	4101
Objetivo general del proyecto	Mejorar la atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Popayán.				
Información Población	Afectada	168.025		Objetivo	1.500

No. De Certificado de registro y viabilidad a modificar No:	105-0003-2023				
Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)	Ajuste con trámite presupuestal			X	Ajuste sin trámite presupuestal
	Adición	X	Traslado		Ajuste actividades, cronograma, perfiles, trazadores presupuestales, otros. X
	Incorporación		Reducción		
	Redistribución interna del presupuesto				
Ajuste que requiere el proyecto	Modificaciones que requiere el proyecto. 1. Incrementar el valor total del proyecto en $ 25.984.619 2. Adicionar 2 rubros presupuestales 3. Modificación en las actividades: - Actividad 5: Incrementar en el proyecto $7.384.619 por incremento al valor del Servicio de Alojamiento (albergue) y Incrementar en MGA el mismo valor $7.384.619. - Actividad 7: Incrementar en el proyecto $18.600.000 creando el perfil "Trabajador(a) Social 2" para 6 meses de contratación con honorarios mensuales de $3.100.000 y Incrementar en MGA $7.300.000 por asignación de recursos de balance. - Actividad 11: Incrementar en MGA $32.700.000 por asignación de recursos de balance. 4. Modificación del valor de los Trazadores presupuestales así: - Adicionar el Trazador presupuestal 2 en $7.384.619				
Motivación o justificación del ajuste	1. El incremento en el proyecto se da debido a la necesidad de incrementar el valor del Servicio de Alojamiento Transitorio (Albergue) y poder continuar garantizando la asistencia y atención humanitaria a la población victima en el municipio y la necesidad de crear un nuevo perfil para un trabajador(a) social que permita afianzar la atención en el programa debido a la gran afluencia de la población víctima que requiere de atención social o comunitaria inmediata que llegan por desplazamiento forzado al albergue transitorio o al Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV. 2. La asignación de recursos de balance cambia el valor de las actividades, afectando el valor de los trazadores presupuestales, es por ello que se hace necesario ajustar el valor de los mismos quedando acordes al nuevo valor planteado. 3. La adición de recursos y de los 2 rubros presupuestales se realiza acorde al Decreto No. 20231000001605 del 31 de mayo de 2023 por el cual se liquida el ACUERDO No. 005 del 29 de mayo de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2023. CON LA INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS DE BALANCE Y SUPERÁVIT 2022".				
Población objetivo inicial o anterior	1.500	Adición población objetivo	0	Población objetivo ajustada	1.500

MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PROYECTO Y/O CERTIFICADO

VIGENCIA	AJUSTE VALOR PROYECTO						AJUSTE VALOR CERTIFICADO					
	2023			2024			2023			2024		
FUENTE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
Valor inicial del proyecto	$ 1.390.364.148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.308.833.148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 2	-$ 24.731.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 3	$ 25.984.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.384.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE POR VIGENCIA	**$ 1.391.617.767**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.356.217.767**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO		**N° DE RADICACIÓN ORFEO:**	20231200258893	**FECHA DE RADICACIÓN ORFEO** 2/06/2023
TOTAL AJUSTADO POR VIGENCIA	**$ 1.391.617.767**	**$ 0**	**$ 1.356.217.767**	**$ 0**	
TOTAL AJUSTADO	**$ 1.391.617.767**		**$ 1.356.217.767**		
VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTO			**$ 35.400.000**		

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2023

ACTIVIDADES INICALES / AJUSTADAS DEL PROYECTO					**VALOR ANTERIOR MGA**			**VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA**			**VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA**		
N°	**ACTIVIDAD MGA**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**
1	Generar mecanismos de orientación, administración y coordinación, en los procesos de implementación de las políticas y/o	$ 76.500.000	$ 0	$ 0	$ 73.700.000	$ 0	$ 0	$ 73.700.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0
2	Fortalecimiento al Plan y la ruta de Prevención y Protección, así como la actualización, socialización,	$ 71.600.000	$ 0	$ 0	$ 68.800.000	$ 0	$ 0	$ 68.800.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0
3	Consolidar la estrategia Siembra	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Realizar comités Territoriales de Justica Transicional y	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	Asistencia y Atención Humanitaria a la población Víctima	$ 782.613.767	$ 0	$ 0	$ 772.429.148	$ 0	$ 0	$ 779.813.767	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0
6	Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de participación efectiva de la Mesa Municipal de Victimas de Popayán MMPV, lideres, población víctimas y organizaciones de víctimas con enfoque diferencial.	$ 81.806.000	$ 0	$ 0	$ 81.806.000	$ 0	$ 0	$ 81.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	Afianzar el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV.	$ 169.300.000	$ 0	$ 0	$ 137.800.000	$ 0	$ 0	$ 145.100.000	$ 0	$ 0	$ 24.200.000	$ 0	$ 0
8	Incentivar iniciativas productivas y generación de ingresos para la población Víctima.	$ 163.990.000	$ 0	$ 0	$ 161.190.000	$ 0	$ 0	$ 161.190.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0

DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SECRETARÍA DE GOBIERNO				N° DE RADICACIÓN ORFEO:		20231200258893		FECHA DE RADICACIÓN ORFEO		2/06/2023	
9	Apoyar la implementación y seguimiento a las acciones del plan integral de reparación colectiva.	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	Apoyar la conmemoración de fechas emblemáticas	$ 3.598.000	$ 0	$ 0	$ 3.598.000	$ 0	$ 0	$ 3.598.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	Actualización y presentación de la	$ 40.000.000	$ 0	$ 0	$ 7.300.000	$ 0	$ 0	$ 40.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE		**$ 1.391.617.767**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.308.833.148**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.356.217.767**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.400.000**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL		**$ 1.391.617.767**			**$ 1.308.833.148**			**$ 1.356.217.767**			**$ 35.400.000**		

TOTAL ACTIVIDADES - VIGENCIAS DEL PROYECTO	$ 1.391.617.767		$ 1.356.217.767	$ 35.400.000

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2023

FUENTE FINANCIACIÓN		N° Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo
Propios		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.006.14	$ 473.494.000	$ 0	$ 473.494.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.01.002.03	$ 155.700.548	$ 0	$ 155.700.548	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.01.003.06	$ 57.098.599	$ 0	$ 57.098.599	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.01.004.07	$ 21.000.000	$ 0	$ 21.000.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.007.02	$ 5.000.000	$ 0	$ 5.000.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.008.42	$ 422.400.000	$ 0	$ 422.400.000	$ 0
		1101,00	4101023	2.3.2.02.02.009.57	$ 159.000.000	$ 0	$ 159.000.000	$ 0
		8104.02	4101023	2.3.2.02.01.002.06	$ 15.140.001	$ 0	$ 15.140.001	$ 0
		8104,00	4101023	2.3.2.02.02.006.043	$ 0	$ 7.384.619	$ 7.384.619	$ 0
		8104,00	4101103	2.3.2.02.02.008.166	$ 0	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 0
		0,00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL PROPIOS 2023					**$ 1.308.833.148**	**$ 47.384.619**	**$ 1.356.217.767**	**$ 0**
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico						$ 0	$ 0
	Alimentación Escolar						$ 0	$ 0
	Educación						$ 0	$ 0
	Primera infancia						$ 0	$ 0
	Prop Gral Cultura						$ 0	$ 0
	Prop Gral Deporte						$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Dest						$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Inversión						$ 0	$ 0
	Ribereños						$ 0	$ 0
	Salud						$ 0	$ 0
SUBTOTAL SGP 2023					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL CERTIFICADO					**$ 1.308.833.148**	**$ 47.384.619**	**$ 1.356.217.767**	**$ 0**
TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO					**$ 1.308.833.148**	**$ 47.384.619**	**$ 1.356.217.767**	

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20231200258893	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	2/06/2023

RESUMEN ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PRESENTE AJUSTE			
FUENTE/VIGENCIA	**2023**	**2024**	**TOTAL**
VALOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES	$ 1.308.833.148	$ 0	$ 1.308.833.148
Municipio recursos propios **presente solicitud**	$ 47.384.619	$ 0	$ 47.384.619
Municipio SGP **Presente solicitud**	$ 0	$ 0	$ 0
Otras fuentes **Presente solicitud**	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL SOLICITADO PRESENTE AJUSTE	**$ 1.356.217.767**	**$ 0**	**$ 1.356.217.767**

DILIGENCIE CUADRO DE POLÍTICAS TRANSVERSALES Y DE PLAN DE DESARROLLO, ÚNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIÓN ENLA INFORMACIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDA EN ESTOS. DE LO CONTRARIO, LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

MODIFICACIÓN A POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)							
Desplazados		Víctimas	X	Grupos étnicos		Equidad Mujer	
Construcción de Paz		Indígenas		Gestión Riesgo		Cambio climático	
Primera infancia, Infancia y Adolescencia				Ninguno			

Trazador 1		Trazador 2		Trazador 3	
Nombre:	VICTIMAS/ASISTENCIA-IDENTIFICACION (SOLO VICTIMAS DESPLAZAMIENTO)	Nombre:	VICTIMAS/ASISTENCIA-VIVIENDA (SOLO VICTIMAS DESPLAZAMIENTO)	Nombre:	VICTIMAS/EJES TRANSVERSALES-PARTICIPACION
Vr. Anterior:	$ 243.133.148	Vr. Anterior:	$ 465.496.000	Vr. Anterior:	$ 81.806.000
Vr. Adición:	$ 0	Vr. Adición:	$ 7.384.619	Vr. Adición:	$ 0
Vr. Final:	**$ 243.133.148**	Vr. Final:	**$ 472.880.619**	Vr. Final:	**$ 81.806.000**

NOMBRE PLAN DE DESARROLLO		¡ CREO EN POPAYÁN !	
ARTICULACIÓN PDM	**NUMERACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**% ARTICULACIÓN**
LÍNEA ESTRATÉGICA			
COMPONENTE			
PROGRAMA			
Subprograma			
Meta producto			

DOCUMENTO SOPORTE ACTUALIZADO	SI	NO	N/A
Viabilidad sectorial	X		
Viabilidad técnica	X		
Viabilidad de estudios y diseños			X
Cronograma	X		
Presupuesto	X		
Documento técnico del proyecto	X		



Nombre: ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO
Secretario (a) de Gobierno

Proyectó: Claudia Liliana Gallego García
Formuladora de Proyectos