Impreso el 19/01/2023 9:59:30 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación del Proyecto Sembrando Oportunidades para el Buen Vivir de las Víctimas del Conflicto Armado de Popayán

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/01/2023 19:48:03

Identificador: 562635

Formulador Ciudadano: Claudia Liliana Gallego García

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

Linea

4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"42 MOTIVOS PARA AVANZAR" 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad para la paz territorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Atención, asistencia y reparación integral a las victimas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CREO EN POPAYAN 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Humano para la Equidad, Productividad y Competitividad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención integral a la población víctima del conflicto armado

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Popayán.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

A pesar de los acuerdos de paz, se mantiene el hecho de que la población víctima en la ciudad de Popayán, es una población marginada y no cuenta con las suficientes garantías para ser atendidas y reparadas por la administración Municipal ni por el Gobierno Nacional.

El número de víctimas del conflicto en el municipio de Popayán se ha incrementado, esta circunstancia sumada a los escasos recursos para la atención de la población víctima por parte del municipio dificulta la garantía de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la capital del departamento del Cauca. Al hacer referencia al impacto del conflicto armado en las víctimas, no se puede pensar en éste como un fenómeno social aislado que solo afecta a dicha población, por el contrario, las afectaciones que sufren las víctimas impactan de una u otra manera a sus familiares, las comunidades de origen, las comunidades que las reciben, las entidades públicas y en general el conjunto de la sociedad.

Según cifras del Registro Único de Víctimas RUV, en Popayán a 31 de octubre de 2022 por hechos victimizantes tales como Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos / Hostigamiento / Actos de Terrorismo, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, Desaparición forzada, Desplazamiento forzado, Homicidio, Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo Improvisado, Secuestro, Tortura, Vinculación de Niños Niñas y Adolescente a actividades relacionadas con grupos armados, Abandono o Despojo Forzado de Tierras, Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles, Lesiones Personales Físicas, Lesiones Personales Psicológicas, Confinamiento y otros Sin información.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos / Hostigamientos 591
Amenaza 1392
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado 48
Desaparición forzada 530
Desplazamiento forzado 7832
Homicidio 4398
Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo improvisado 15
Secuestro 117
Tortura 27
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con grupos armados 25
Abandono o Despojo Forzado de Tierras 5
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 530
Lesiones Personales Físicas 40
Lesiones Personales Psicológicas 96

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Débil prevención y protección a victimas del conflicto armado.	**1.1** Insuficientes acciones institucionales para la prevención y protección a la población victima del conflicto armado.
2. Débil asistencia y atención a la población victima del conflicto armado.	**2.2** Bajo impacto de la estrategia de asistencia y atención a victimas del conflicto armado.
3. Insuficientes medidas de reparación individual y colectiva a la población victima.	**3.3** Insuficientes acciones de reparación individual y colectiva en el municipio.
4. Insuficientes garantías para la población víctima.	**4.4** Desactualización de la Política Pública de la población víctima.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Revictimización	**1.1** Incremento de la vulnerabilidad.
2. Incremento de problemas emocionales y psicológicos	**2.2** Deterioro de la calidad de vida.
3. Insatisfacción de la población victima del conflicto armado	**3.3** Desconfianza en la institucionalidad.
4. Vulneración de los derechos de las víctimas del conflicto armado.	**4.4** Desconfianza en la institucionalidad.

Impreso el 19/01/2023 9:59:30 a.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Popayán - Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Velar por las garantías de atención y reparación de la población victima residente en el municipio de Popayán.	Jurídica. Financiera.
Actor: Otro **Entidad:** Secretaría de Gobierno **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Velar por las garantías de atención y reparación de la población victima residente en el municipio de Popayán.	Formulación, gestión y ejecución del proyecto. Contratación del equipo ejecutor del proyecto. Realiza la supervisión de los contratos del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Equipo de trabajo del proyecto **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Compromiso con la atención de las víctimas del conflicto armando en Popayán.	Atiende a la población víctima del conflicto armado. Ejecuta las actividades del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Bluemont **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Como entidad de cooperación internacional realiza el seguimiento y apoyo a la administración municipal de Popayán para garantizar los derechos y oportunidades a la población víctima del municipio.	Asistencia técnica.
Actor: Otro **Entidad:** Mesa municipal de víctimas y desplazados de Popayán **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar la calidad de vida y restablecimiento de derechos de la población víctima.	Veeduría y beneficiarios del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Población víctima del conflicto armado residentes en Popayán **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Restablecimiento de derechos y mejoramiento de su calidad de vida.	Participa de las actividades y convocatorias del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

A través de la Secretaría de Gobierno se concertó y priorizo en las mesas de trabajo el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, articulando distintos actores en reuniones entre los involucrados para definir acciones encaminadas a dar atención oportuna a la población víctima residente en el municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

168.025

Fuente de la información

Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.500

Fuente de la información

Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro Poblado:** **Resguardo:**	El proyecto será ejecutado en las comunas 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del municipio de Popayán.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	733	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
	Femenino	767	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
Grupos étnicos	Población Indígena	158	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
	Población Afrocolombiana	65	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
	Población Mestiza	1.277	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
Etaria (Edad)	0 a 14 años	150	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
	15 a 19 años	209	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
	20 a 59 años	947	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
	Mayor de 60 años	194	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022
Población Vulnerable	Víctimas	1.500	Registro Único de Víctimas RUV, corte 31 de octubre de 2022

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Popayán.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Popayán.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Victimas del conflicto con atención integral, con respecto a la priorización que realicen las Secretarias y entidades responsables para la garantía de derechos	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1.500 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de gestión secretaria de gobierno programa víctimas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Débil prevención y protección a victimas del conflicto armado.	Fortalecer la prevención y protección a victimas del conflicto armado.
Causa indirecta 1.1 Insuficientes acciones institucionales para la prevención y protección a la población victima del conflicto armado.	Incrementar las acciones institucionales para la prevención y protección a la población victima del conflicto armado.
Causa directa 2 Débil asistencia y atención a la población victima del conflicto armado.	Mejorar la asistencia y atención a la población victima del conflicto armado.
Causa indirecta 2.1 Bajo impacto de la estrategia de asistencia y atención a victimas del conflicto armado.	Extender el impacto de la estrategia de asistencia y atención a victimas del conflicto armado.
Causa directa 3 Insuficientes medidas de reparación individual y colectiva a la población victima.	Fortalecer las medidas de reparación individual y colectiva a la población victima.
Causa indirecta 3.1 Insuficientes acciones de reparación individual y colectiva en el municipio.	Suficientes acciones de reparación individual y colectiva en el municipio.
Causa directa 4 Insuficientes garantías para la población víctima.	Incrementar las garantías para la población víctima.
Causa indirecta 4.1 Desactualización de la Política Pública de la población víctima.	Ajustar y presentar la Política Pública de la población víctima.

Impreso el 19/01/2023 9:59:30 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en situaciones de emergencia por desplazamientos como para la reparación por hechos del conflict	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en situaciones de emergencia por desplazamientos como para la reparación por hechos del conflict

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acompañamiento, atención y reparación a la población víctima en el municipio de Popayán

Medido a través de

Número

Descripción

Actividades desarrolladas para atender, reparar y mejorar las condiciones de vida de la población víctima y desplazada en el municipio de Popayán.

Descripción de la Demanda

Número de víctimas del conflicto en el municipio de Popayán requeridas.

Descripción de la Oferta

Número de víctimas del conflicto en el municipio de Popayán atendida.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1.500,00	68.023,00	-66.523,00
2022	1.500,00	68.023,00	-66.523,00
2023	1.500,00	68.023,00	-66.523,00

Alternativa: Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en situaciones de emergencia por desplazamientos como para la reparación por hechos del conflict

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución planteada comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en situaciones de emergencia por desplazamientos como para la reparación por hechos del conflicto armado.

La alternativa planteada considera las siguientes actividades en 2023:

1. Generar mecanismos de orientación, administración y coordinación, en los procesos de implementación de las políticas y/o estrategias de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y componentes establecidos por la normatividad.
2. Fortalecimiento al Plan y la ruta de Prevención y Protección, así como la actualización, socialización, aprobación, implementación y seguimiento al Plan de Contingencia de la población víctima
3. Consolidar la estrategia Siembra de Oportunidades
4. Realizar comités Territoriales de Justica Transicional y subcomités técnicos.
5. Asistencia y Atención Humanitaria a la población Víctima.
6. Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de participación efectiva de la Mesa Municipal de Victimas de Popayán MMPV, lideres, población víctimas y organizaciones de víctimas con enfoque diferencial.
7. Afianzar el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV.
8. Incentivar iniciativas productivas y generación de ingresos para la población Víctima.
9. Apoyar la implementación y seguimiento a las acciones del plan integral de reparación colectiva.
10. Apoyar la conmemoración de fechas emblemáticas para la población víctima del conflicto armado.
11. Actualización y presentación de la Política Pública

Alternativa: Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.308.833.148,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 138.550.000

Fortalecer la prevención y protección a victimas del conflicto armado.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de orientación y comunicación a las víctimas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de solicitudes **Cantidad:** 500,0000 **Costo:** $ 138.550.000	**1.1.1** ACTIVIDAD 1: Generar mecanismos de orientación, administración y coordinación, en los procesos de implementación de las políticas y/o estrategias de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y componentes establecidos por la normatividad. **Costo:** $ 75.400.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 ACTIVIDAD 2: Fortalecimiento al Plan y la ruta de Prevención y Protección, así como la actualización, socialización, aprobación, implementación y seguimiento al Plan de Contingencia de la población víctima. **Costo:** $ 54.600.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 ACTIVIDAD 3: Consolidar la estrategia Siembra de Oportunidades. **Costo:** $ 7.275.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 ACTIVIDAD 4: Realizar comités Territoriales de Justica Transicional y subcomités técnicos. **Costo:** $ 1.275.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.155.370.648

Mejorar la asistencia y atención a la población victima del conflicto armado.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de ayuda y atención humanitaria **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 1.000,0000 **Costo:** $ 1.155.370.648	**2.1.1** ACTIVIDAD 5: Asistencia y Atención Humanitaria a la población Víctima. **Costo:** $ 746.933.148 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 ACTIVIDAD 6: Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de participación efectiva de la Mesa Municipal de Victimas de Popayán MMPV, lideres, población víctimas y organizaciones de víctimas con enfoque diferencial. **Costo:** $ 56.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.3 ACTIVIDAD 7: Afianzar el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV. **Costo:** $ 175.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.4 ACTIVIDAD 8: Incentivar iniciativas productivas y generación de ingresos para la población Víctima. **Costo:** $ 177.437.500 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 7.612.500

Fortalecer las medidas de reparación individual y colectiva a la población victima.

Producto	Actividad:
3.1 Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado **Medido a través de:** Número de víctimas **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 7.612.500	**3.1.1** ACTIVIDAD 9: Apoyar la implementación y seguimiento a las acciones del plan integral de reparación colectiva. **Costo:** $ 1.700.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	3.1.2 ACTIVIDAD 10: Apoyar la conmemoración de fechas emblemáticas para la población víctima del conflicto armado. **Costo:** $ 5.912.500 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 7.300.000

Incrementar las garantías para la población víctima.

Producto	Actividad:
4.1 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 7.300.000	**4.1.1** ACTIVIDAD 11: Actualización y presentación de la Política Pública **Costo:** $ 7.300.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en

Actividad 1.1.1 ACTIVIDAD 1: Generar mecanismos de orientación, administración y coordinación, en los procesos de implementación de las políticas y/o estrategias de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y componentes establecidos por la normatividad.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$73.700.000,00	$1.700.000,00
Total	**$73.700.000,00**	**$1.700.000,00**

Periodo	Total
0	$75.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 ACTIVIDAD 2: Fortalecimiento al Plan y la ruta de Prevención y Protección, así como la actualización, socialización, aprobación, implementación y seguimiento al Plan de Contingencia de la población víctima.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$47.900.000,00	$5.000.000,00	$1.700.000,00
Total	**$47.900.000,00**	**$5.000.000,00**	**$1.700.000,00**

Periodo	Total
0	$54.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 ACTIVIDAD 3: Consolidar la estrategia Siembra de Oportunidades.

Periodo	Mano de obra no calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$6.000.000,00	$1.275.000,00
Total	**$6.000.000,00**	**$1.275.000,00**

Periodo	Total
0	$7.275.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 ACTIVIDAD 4: Realizar comités Territoriales de Justica Transicional y subcomités técnicos.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$1.275.000,00
Total	**$1.275.000,00**

Periodo	Total
0	$1.275.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 ACTIVIDAD 5: Asistencia y Atención Humanitaria a la población Víctima.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	$63.800.000,00	$680.133.148,00	$3.000.000,00
Total	**$63.800.000,00**	**$680.133.148,00**	**$3.000.000,00**

Periodo	Total
0	$746.933.148,00
Total	

Actividad 2.1.2 ACTIVIDAD 6: Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de participación efectiva de la Mesa Municipal de Victimas de Popayán MMPV, lideres, población víctimas y organizaciones de víctimas con enfoque diferencial.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$56.000.000,00
Total	**$56.000.000,00**

Periodo	Total
0	$56.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 ACTIVIDAD 7: Afianzar el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$131.000.000,00	$40.000.000,00	$4.000.000,00
Total	**$131.000.000,00**	**$40.000.000,00**	**$4.000.000,00**

Periodo	Total
0	$175.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 ACTIVIDAD 8: Incentivar iniciativas productivas y generación de ingresos para la población Víctima.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$77.000.000,00	$437.500,00	$100.000.000,00
Total	**$77.000.000,00**	**$437.500,00**	**$100.000.000,00**

Periodo	Total
0	$177.437.500,00
Total	

Actividad 3.1.1 ACTIVIDAD 9: Apoyar la implementación y seguimiento a las acciones del plan integral de reparación colectiva.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$1.700.000,00
Total	**$1.700.000,00**

Periodo	Total
0	$1.700.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 ACTIVIDAD 10: Apoyar la conmemoración de fechas emblemáticas para la población víctima del conflicto armado.

Periodo	Mano de obra no calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$4.000.000,00	$1.912.500,00
Total	**$4.000.000,00**	**$1.912.500,00**

Periodo	Total
0	$5.912.500,00
Total	

Actividad 4.1.1 ACTIVIDAD 11: Actualización y presentación de la Política Pública

Periodo	Mano de obra calificada
0	$7.300.000,00
Total	**$7.300.000,00**

Periodo	Total
0	$7.300.000,00
Total	

Alternativa: Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Baja capacidad institucional para la atención de la población víctima y desplazada en el municipio de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Efectos Baja cobertura en la atención de la población víctima y desplazada en el municipio de Popayán.	Establecer como prioridad a la población más vulnerable víctima y desplazada existente en el municipio de Popayán.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Retraso en la asignación de recursos y/o desembolso para el pago de operadores.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad de realizar atención a las y los beneficiarios de acuerdo a lo programado.	Realizar procesos administrativos con suficiente anticipación.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Baja participación de las y los beneficiarios en las actividades del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se alcanza con el cumplimiento de las metas del proyecto.	Trabajo articulado con otros programas y representantes de la comunidad.

Alternativa: Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Acompañamiento para el acceso a programas y ayuda humanitaria que beneficia a la población víctima el municipio de Popayán.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.500,00	$379.900,00	$379.900,00
1	1.500,00	$379.900,00	$379.900,00
2	1.500,00	$379.900,00	$379.900,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$569.850.000,00	$569.850.000,00
1	$569.850.000,00	$569.850.000,00
2	$569.850.000,00	$569.850.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$455.880.000,0	$0,0	$0,0	$1.123.916.518,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-668.036.518,4
1	$455.880.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$455.880.000,0
2	$455.880.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$455.880.000,0

Impreso el 19/01/2023 9:59:32 a.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Comprende acciones orientadas desde el programa para la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima del municipio de Popayán, tanto en situaciones de emergencia por desplazamientos como para la reparación por hechos del conflict					
$133.907.089,04	23,50 %	$1,12	$749.277,68	$1.123.916.518,40	$52.900.632,57

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas (Producto principal del proyecto)	$267.820,00
Servicio de ayuda y atención humanitaria	$977.416,52
Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	$1.763.333,33
Documentos de planeación	$7.300.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la prevención y protección a victimas del conflicto armado.

Producto

1.1. Servicio de orientación y comunicación a las víctimas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Solicitudes tramitadas

Medido a través de: Número de solicitudes

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000	**Total:**	500,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la asistencia y atención a la población victima del conflicto armado.

Producto

2.1. Servicio de ayuda y atención humanitaria

Indicador

2.1.1 Personas con asistencia humanitaria

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1000,0000		

03 - Objetivo 3

3. Fortalecer las medidas de reparación individual y colectiva a la población victima.

Producto

3.1. Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado

Indicador

3.1.1 Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado.

Medido a través de: Número de víctimas

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000		

04 - Objetivo 4

4. Incrementar las garantías para la población víctima.

Producto

4.1. Documentos de planeación

Indicador

4.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 19/01/2023 9:59:32 a.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de ejecución presentados.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	11	**Total:**	**11**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Impreso el 19/01/2023 9:59:32 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	POPAYÁN	Municipios	Propios	0	$1.308.833.148,00
				Total	$1.308.833.148,00
	Total Inversión				$1.308.833.148,00
Total					**$1.308.833.148,00**

Impreso el 19/01/2023 9:59:32 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Popayán.	**Victimas del conflicto con atención integral, con respecto a la priorización que realicen las Secretarias y entidades responsables para la garantía de derechos**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión secretaria de gobierno programa víctimas	**Establecer como prioridad a la población más vulnerable víctima y desplazada existente en el municipio de Popayán.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de orientación y comunicación a las víctimas (Producto principal del proyecto)	**Solicitudes tramitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Número de solicitudes atendidas.	
	2.1 Servicio de ayuda y atención humanitaria	**Personas con asistencia humanitaria**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Número de personas atendidas.	**Realizar procesos administrativos con suficiente a anticipación.**
	3.1 Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	**Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Número de medidas.	
	4.1 Documentos de planeación	**Documentos de planeación elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento presentado.	
Actividades	1.1.1 - ACTIVIDAD 1: Generar mecanismos de orientación, administración y coordinación, en los procesos de implementación de las políticas y/o estrategias de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y componentes establecidos por la normatividad.(*) 1.1.2 - ACTIVIDAD 2: Fortalecimiento al Plan y la ruta de Prevención y Protección, así como la actualización, socialización, aprobación, implementación y seguimiento al Plan de Contingencia de la población víctima.(*) 1.1.3 - ACTIVIDAD 3: Consolidar la estrategia Siembra de Oportunidades.(*) 1.1.4 - ACTIVIDAD 4: Realizar comités Territoriales de Justica Transicional y subcomités técnicos.(*)	**Nombre: INFORMES PRESENTADOS** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 11.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - ACTIVIDAD 5: Asistencia y Atención Humanitaria a la población Víctima.(*) 2.1.2 - ACTIVIDAD 6: Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de participación efectiva de la Mesa Municipal de Victimas de Popayán MMPV, lideres, población víctimas y organizaciones de víctimas con enfoque diferencial.(*) 2.1.3 - ACTIVIDAD 7: Afianzar el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV.(*) 2.1.4 - ACTIVIDAD 8: Incentivar iniciativas productivas y generación de ingresos para la población Víctima.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Trabajo articulado con otros programas y representantes de la comunidad.**

Impreso el 19/01/2023 9:59:32 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - ACTIVIDAD 9: Apoyar la implementación y seguimiento a las acciones del plan integral de reparación colectiva.(*) 3.1.2 - ACTIVIDAD 10: Apoyar la conmemoración de fechas emblemáticas para la población víctima del conflicto armado.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	4.1.1 - ACTIVIDAD 11: Actualización y presentación de la Política Pública(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica