**ACTA MODIFICATORIA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 950 2023/ LP004 - 2023**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | **N° 950 DEL 7 DE JULIO DE 2023 – LP 004 - 2023** |
| **CLASE DE CONTRATO** | **OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA** |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE MELGAR / AGUSTIN MANRIQUE GALEANO** |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT 890.701.933-4 / C.C 17.337.046 de Villavicencio, posesionado mediante acta No.01/2019 de fecha 26 de diciembre de 2019 |
| **CONTRATISTA** | **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL** |
| **IDENTIFICACION** | CC: 19.374.007 |
| **DIRECCION** | CARRERA 87 B No 19 A 40 |
| **TELEFONO** | 320 270 1599 |

1) Entre los suscritos antes enunciados, EL CONTRATANTE obrando a nombre del Municipio de Melgar y EL CONTRATISTA obrando en nombre del CONSORCIO CRAIN, quien declara bajo la gravedad del juramento hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades para contratar, establecidas en el artículo 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, hemos acordado celebrar la presente acta modificatoria – otro si al Contrato de Obra Pública N°950 DEL 07 DE JULIO DE 2023 – LP 004 - 2023,con base en las siguientes consideraciones y cláusulas que se establecerán a continuación:
2) Que el Municipio de Melgar - Tolima y CONSORCIO CRAIN Representado legalmente por **CARMELO JOAQUÍN ROSALES AMELL** Identificado con la C. C. No 19.374.007, suscribieron el Contrato N°950 DEL 07 DE JULIO DE 2023 – LP 004 - 2023, el cual tiene por objeto: **"CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO LA ESPERANZA, ACCESO AL BARRIO SANTA BARBARA Y ACCESO BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA"**
3) Que el Contrato de obra pública N°950 DEL 07 DE JULIO DE 2023 – LP 004 - 2023, se adjudicó por un valor de **TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA PESOS M/CTE ($3.719.699.431,70).**
4) Que el presente contrato cuenta con disponibilidad presupuestal: 2023000226 de Fecha 01/03/2023 y registro Presupuestal2023001572 del 12 de JULIO de 2023.
5) Que el plazo de ejecución del Contrato de obra pública de infraestructura de N°950 DEL 07 DE JULIO DE 2023 – LP 004-2023, es de OCHO (8) Meses.
6) Que El contrato cuenta con el siguiente avance y balance Financiero del Contrato a la fecha:

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALORES ESPECIFICOS** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ **$3.719.699.431,70** |
| VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)- | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **$3.719.699.431,70** |
| **ACTA PARCIAL 1** | **$ 0,00** |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 0,00 |

*7)* Que se evidencia una inconsistencia en el detalle del **plazo de ejecución** en la cláusula 4 del contrato de obra **LP 004-2023/ 950-2023**, de acuerdo a lo informado por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Físico, dado que en un principio se estimaba la ejecución del contrato en un plazo de 8 meses, no obstante, dado que el plazo de ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra No 950-2023 es de 7 meses, se considera necesario modificar el plazo de ejecución del contrato de obra e igualarlo al de contrato de interventoría, es decir, a un plazo de 7 meses.

8) Que el *Artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo establece: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos**, de digitación, de transcripción** o **de omisión de palabras**. **En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda***" (subrayado y negrilla fuera de texto)

9) Que, de acuerdo con lo expuesto, se advierte que la corrección del plazo de ejecución, es indispensable, ya que el plazo de la interventoría está íntimamente relacionada con la obra, que esta decisión es concertada con las partes y no la misma no afecta la decisión de la entidad de celebrar el contrato, ni el valor y es necesaria para adelantar la ejecución del mismo.

10) Que, de acuerdo con las consideraciones anteriores, se procede a celebrar el presente acto.

**ESTIPULACIONES CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **1.ACLARAR:** | Para efectos del presente contrato, se aclara la minuta del contrato en la cláusula **CUARTA** corregido por la entidad, el cual quedara así:<br><br>**CLÁUSULA 4.** Siete (7) Meses. Contados a partir del perfeccionamiento, legalización y cumplimiento de requisitos de ejecución. La fecha de inicio la establecerán en el acta de inicio Contratista e interventor. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías y de la expedición del respectivo registro presupuestal. La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| **2.PERFECCCIONAMIENTO Y EJECUCION** | La presente Acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes. Para su ejecución requiere el cumplimiento de la presentación y aprobación por parte de la entidad de la modificación de la garantía inicialmente constituida en caso de ser necesaria. |
| **3.DISPOSICIONES FINALES** | Las demás cláusulas del Contrato **950 del 7 de julio de 2023 – LP 004 – 2023** inmodificables; para constancia se firma en el Municipio de Melgar, La presente Acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes |

| | |
|---|---|
| En constancia, se firma por las partes de manera electrónica en la plataforma del SECOPII. | |
| Elaboró | María Paula Romero Pérez/ Apoyo profesional DC |
| Aprobó | Marysabel Ortiz Barragán/Directora de Contratación |