SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 667 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 24 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO No.	667 DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS
OBJETO	**CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.**
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DE PESOS MCTE **($453´500.424,00)**
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE DE PESOS MCTE **($194´880.369,00)**
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente

337 0 08 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 667 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 24 DE AGOSTO DE 2023

proceso contractual. i) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC).

CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° 001 DE 2023.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	27 DE MARZO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) Mes.

FECHA DE INICIO: 27 DE MARZO 2023

ACTA PARCIAL #001: 17 DE ABRIL 2023

ACTA PARCIAL #002: 03 DE MAYO 2023

ACTA PARCIAL #003: 23 DE MAYO 2023

ACTA PARCIAL #004: 28 DE JUNIO 2023

ACTA PARCIAL #005: 31 DE JULIO DE 2023

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal se reunieron, **MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.° 667 de 2023 con el fin de suscribir la presenta acta de **RECIBO FINAL DE OBRA**, recibiéndose el total de las cantidades especificas en la cláusula primera del contrato, con la siguiente descripción:

3370 08 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 667 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 24 DE AGOSTO DE 2023

PRESUPUESTO GENERAL													MODIFICACION DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL #001	VALOR ACTA PARCIAL #001	CANT. ACTA PARCIAL #002	VALOR ACTA PARCIAL #002	CANT. ACTA PARCIAL #003	VALOR ACTA PARCIAL #003	(+/-)	V/Modificado	V/Unitario Modificado	V/Total Modificado	CANT. ACTA PARCIAL #004	VALOR ACTA PARCIAL #004	CANT. ACTA PARCIAL #005	VALOR ACTA PARCIAL #005	CANT. ACTA FINAL	VALOR ACTA FINAL
1	EXPLANACIONES Y ADECUACION TERRENO																				
1,1	localizacion y replanteo	M2	450	$ 3.880,00	$ 1.746.000,00	450,00	$ 1.746.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	+	162,00	612,00	$ 2.374.560,00	100,00	$ 388.000,00	62,00	$ 240.560,00	0,00	0,00
1,2	Excavacion manual sin clasificar	M3	90	$ 66.960,00	$ 6.026.400,00	90,00	$ 6.026.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	+	32,40	122,40	$ 8.195.904,00	20,00	$ 1.339.200,00	12,40	$ 830.304,00	0,00	0,00
1,3	Afirmado en material de la zona	M3	135	$ 52.500,00	$ 7.087.500,00	72	$ 3.780.000,00	48,00	$ 2.520.000,00	15,00	$ 787.500,00	+	48,60	183,60	$ 9.639.000,00	0,00	$ 0,00	48,60	$ 2.551.500,00	0,00	0,00
1,4	Extraccion y cargue de material manual	M3	135	$ 56.600,00	$ 7.641.000,00	60	$ 3.396.000,00	48,00	$ 2.716.800,00	27,00	$ 1.528.200,00	+	48,60	183,60	$ 10.391.760,00	0,00	$ 0,00	48,60	$ 2.750.760,00	0,00	0,00
1,5	Escombrera	M3	90	$ 26.186,00	$ 2.356.740,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	+	32,40	122,40	$ 3.205.166,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	122,40	$ 3.205.166,40
																				0,00	$ 0,00
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			0,00	$ 0,00
2,1	Concreto Ciclopeo Para base de gavion	M3	180	$ 484.558,00	$ 87.220.440,00	96	$ 46.517.568,00	64	$ 31.011.712,00	20	$ 9.691.160,00	+	89,10	269,10	$ 130.394.557,80	38,50	$ 18.655.483,00	50,60	$ 24.518.634,80	0,00	$ 0,00
2,2	Gaviones en malla calibre 12 E=1.0; H=1.0	M3	675	$ 291.468,00	$ 196.740.900,00	240	$ 69.952.320,00	180	$ 52.464.240,00	198	$ 57.710.664,00	+	243	918,00	$ 267.567.624,00	133	$ 38.765.244,00	100,00	$ 29.146.800,00	67,00	$ 19.528.356,00
2,3	Encamizado en concreto de 3000 Psi. e: 0,04 mts	M2	450	$ 88.950,00	$ 40.027.500,00	150	$ 13.342.500,00	140	$ 12.453.000,00	100	$ 8.895.000,00			450	$ 40.027.500,00	60	$ 5.337.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	ITEM NUEVOS																			0,00	$ 0,00
3,1	Piedra pegada TM 4" con mortero 1:3 para piso	M2		$ 63.650,00									117,50	117,50	$ 7.478.875,00	117,5	$ 7.478.875,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	Extraccion y cargue de material manual bajo el agua	M3		$ 91.600,00									29,224	29,22	$ 2.676.879,01	15	$ 1.374.000,00	10,00	$ 916.000,00	4,22	$ 386.879,01
3,3	Encamizado en concreto impermeabilizado de 3.000 psi	M2		$ 98.839,00									170	170,00	$ 16.802.630,00	0	$ 0,00	100,00	$ 9.883.900,00	70,00	$ 6.918.730,00
	VALOR COSTO DIRECTO OBRA				$ 348.846.480,00		$ 144.760.788,00		$ 101.165.752,00		$ 78.612.524,00				$ 498.754.456,21		$ 73.337.802,00		$ 70.838.458,80		$ 30.039.131,35
	ADMINISTRACION			24%	$ 83.723.155,20		$ 34.742.589,12		$ 24.279.780,48		$ 18.867.005,76				$ 119.701.069,49		$ 17.601.072,48		$ 17.001.230,11		$ 7.209.391,52
	IMPREVISTO			1%	$ 3.488.464,80		$ 1.447.607,88		$ 1.011.657,52		$ 786.125,24				$ 4.987.544,56		$ 733.378,02		$ 708.384,59		$ 300.391,31
	UTILIDAD			5%	$ 17.442.324,00		$ 7.238.039,40		$ 5.058.287,60		$ 3.930.626,20				$ 24.937.722,81		$ 3.666.890,10		$ 3.541.922,94		$ 1.501.956,57
	COSTO TOTAL OBRA				$ 453.500.424,00		$ 188.189.024,40		$ 131.515.477,60		$ 102.196.281,20				$ 648.380.793,00		$ 95.339.142,60		$ 92.089.996,44		$ 39.050.870,76

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 667 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 24 DE AGOSTO DE 2023

SON: **TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 39.050.870,76).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Final de Obra, por los que en ella intervinieron.

ING. MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO
Secretaria de Planeación
Supervisor

ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Cesar A. Pabón Silva	Apoyo a la Gestión	
Revisó:	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	Secretaria de Planeación Municipal	
Aprobó:	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

337 FOLIO 08 23