.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 14/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Identificanlasnecesidadesdeformaciónquelepermitenalostrabajadoresmejorarlascompetenciasygestionantantolaformación,como
en el mercado.
Noestáninteresadosenidentificartendenciasenelmercadoonuevastecnologíasdisponibles;niendesarrollarnuevosproductososervici
productos y/o servicios en el mercado.

Avance:
4/08/2023 se iniciara con la identificacion de estrategias de mercadeo que motiven a los clientes a realizar compras por medio de la empresa, dentro de la identificacion de posibles estrategias se estan analizando rebajas por volumen, rebajas por frecuencia de compra, establecimiento de cronograma de toma de pedidos y despacho para clientes de consumo frecuente.

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Laempresacarecedeestandarizacionesydocumentacionesdelosprocesos,loquelaconvierteenunsistemavulnerablealoscambiosdelm
de control y parámetros claros que sirvan de base de
decisión.Aestoselesuma,queapesardequelaempresapuedateneridentificadoslosposiblesriesgosypeligrosdelproceso

Avance:
4/08/2023 se acordo con el empresario revisar las oportunidades de mejora en este aspecto una vez se avance con los demas indicadores

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 15/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Identificanlasnecesidadesdeformaciónquelepermitenalostrabajadoresmejorarlascompetenciasygestionantantolaformación,como
en el mercado.

Avance:
4/08/2023 se acordo con el empresario que se estara compartiendo la oferta de cursos cortos con el fin de que este pueda identificar cuales les gustaria desarrollar con su equipo de trabajo

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 17/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Enlaempresadesconocensobrelosprocesoslogísticosyledanpocaimportanciaaltema,porellonotienenunsistemadeadministraciónde de insumos y productos o servicios

Avance:
4/'8/2023 se trabaja en la identificacion de estrategias relacionadas con la logistica con el fin de mejorar los procesos actuales

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
el empresario informo que se encuentra aun con un nivel bajo en sus indicadores de productividad

Avance:
4/08/2023 se espera que con el desarrollo de las estrategias que se implementen estos indicadores aumenten

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no aplica

Avance:
no aplica

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
los niveles de productividad actualmente son bajos

Avance:
se espera mejorar estos indicadores a partir del acompañamiento

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: