	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _X__ PARCIAL: _____ No.:_____**					
X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº:**	**282**	**AÑO:**	**2022**	
___ CONVENIO DE:						

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**				
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS			
	NIT y/o CC:	900.348991-3			
	DIRECCIÓN:	CALLE 45 NO. 45-84 (1-902) BOGOTÁ D.C.	**TEL:**	601-2225459	
	CIUDAD:	BOGOTA			
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR EUGENIO SIERRA OSPINA			
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO DE LAS CEIBAS.				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022000022				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 272.983.392 INCLUIDO IVA.				
	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.				
APORTANTE O CONVENIENTE:					
VALOR ADICIONAL	Nº1	Nº1			
VALOR TOTAL	$ 272.983.392 INCLUIDO IVA.				
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES				
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A.			
FECHA DE INICIO:	18/10/2022				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N.A.		
		REINICIACIÓN	N.A.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/08/2023				
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	24/08/2023				
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	(18/04/2023 – 17/08/2023)				
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**			
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR			
	NOMBRE:	**OSCAR EUGENIO SIERRA OSPINA**			
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA			
	NOMBRE:	**GUSTAVO SALAZAR HERNANDEZ**			
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR			

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA RADICACION	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
			$ 272.983.392,00	$ 272.983.392,00
1. Primer pago parcial	23/12/2022	$ 84.691.447,00	-	$ 188.291.945,00
2. Segundo pago parcial	19/05/2023	$ 146.611.384,05	-	$ 41.680.560,95
3. Pago final	Pendiente	$ 41.680.560,95	-	-
TOTAL (VALOR ACTA)		$ 41.680.560,95	-	-

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato No. 282 de 2.022 se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se ha ejecutado el 100% de las actividades objeto del contrato, tanto físicas como financieras.
2. En la ejecución del contrato No. 282 de 2.022 se ha autorizado el pago parcial de actividades desarrolladas de conformidad con lo pactado en el mismo, por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CENCO CENTAVOS M/CTE ($ 231.302.831,05)**, quedando pendiente el pago final por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 41.680.560,95)**, con el cual se completa la ejecución de la totalidad de las actividades contratadas y se agota el 100,00% del presupuesto proyectado.
3. Las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4,8
Oportunidad en Entrega	4,5
Cantidad Entregada	5,0
Responsabilidad Ambiental	5,0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,8
PROMEDIO CALIFICACION	4,8

OSCAR EUGENIO SIERRA OSPINA
CONTRATISTA

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
SUPERVISOR

GUSTAVO SALAZAR HERNANDEZ
INTERVENTOR