**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

| INFORME DE SUPERVISIÓN<br><br>En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4986047 de 2023, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO, Subdirector de Centro con funciones de Director Regional (E), del Sena Regional Arauca, y, RAMIRO DUSSAN PEÑA, Representante Legal de DUSARD SAS, con NIT 900496243, cuyo objeto es: "ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS APRENDICES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR APRENDICES", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA – REGIONAL ARAUCA |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.4986047 de 2023 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **OBJETO:** | ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS APRENDICES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR APRENDICES. |
| **VALOR:** | DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($17.921.400). |
| **CONTRATISTA:** | DUSARD S.A.S |
| **NIT:** | 900496243 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | ARAUCA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | *23/05/2023 11:05:43 AM ((UTC-05:00)* |
| **FECHA DE INICIO:** | 25 de mayo de 2023 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contado a partir del cumplimiento de los requisitos |

| | |
|---|---|
| | de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (registro presupuestal y aprobación de la garantía única), sin exceder el 31 de diciembre de 2023. (Es decir, hasta el 24 de julio de 2023). |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($17.921.400). |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($17.921.400). |
| **PRÓRROGA No x:** | N/A |
| **ADICIÓN No. x:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No. x:** | N/A |
| **FORMA DE PAGO:** | El valor del contrato será cancelado por el SENA al Contratista, en un único pago, una vez se relacione la cantidad de elementos suministrados según requerimientos realizados por el supervisor y debidamente autorizados, así como la presentación de los siguientes documentos:<br>✓ Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor.<br>✓ Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral.<br>✓ Comprobantes de nota de entrada de almacén. |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | |
|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | |
| **No. PÓLIZA** | 49-46-101007939 | |
| **CERTIFICADO** | 0 | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 23-05-2023 | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 25-05-2023 | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR** |

| | DESDE | HASTA | |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 18/05/2023 | 18/07/2025 | 3,584,280.00 |
| Calidad del servicio | 18/05/2023 | 18/07/2024 | 3,584,280.00 |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se solicita certificación a DUSARD SAS, NIT 900496243, y según oficio allegado, ellos se encuentran exonerados de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 determina en su “Artículo 25.- Exoneración de aportes.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales hasta el momento.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA, Profesional líder de la oficina de Bienestar Aprendices.

# II. BALANCE DEL CONTRATO

## 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | |
|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** |

| ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ***FINANCIERA*** |
| Valor inicial (1) | $17.921.400 | | | | |
| Vr. Adiciones (2) | 0 | | | | |
| Valor Total (1) + (2) | $17.921.400 | | | | |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | 0 | | | | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | 0 | | | | |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | 0 | | | | |
| Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | $17.921.400 | Vr. Pagado a la fecha (3) | | | 0 |

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | **$17.921.400** |
| **Valor ejecutado** | $17.921.400 |
| **Valor total de pagos** | $0 |
| **Saldo a favor del contratista** | $17.921.400 |
| **Saldo a liberar a favor del FNGRD** | $0 |

## 3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |
| **Financiera** | 0% |

## III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4986047 DE 2023

1. El supervisor del presente contrato, manifiesta que es necesario ajustar la fecha de terminación del contrato relacionado en la plataforma SECOP II, dado que la fecha fue inicialmente pactada, pero la demora en la aprobación de la póliza, conllevó a que la fecha fuera muy superior a lo pactado inicialmente. Por lo anterior, y dado que el presente contrato relamente inició el día 25 de mayo de 2023, sus dos (2) meses de plazo inicialmente pactado se cumplirían el 24 de julio de 2023. Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario realizar los ajustes solicitados. Este ajuste no implica modificación presupuestal ni financiera, es solamente de forma.

   Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: realizar actualización en plataforma SECOP II en la fecha de terminación del contrato el cual debe ser el próximo 24 de julio de 2023.


2. Así mismo, el señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, Representante Legal de DUSARD SAS, con NIT 900496243 remite comunicación electrónica de fecha 11 de julio, donde expresa que "*respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar el cambio de cuenta bancaria para el proceso de liquidacion del contrato CO1.PCCNTR.4986047 del cual soy representante legal de la empresa contratista DUSARD S.A.S, ya que, tengo dificultades de ingreso a la cuenta presentada en la oferta. Agradezco su colaboración y pronta respuesta. Adjunto certificacion bancaria*".

   Para lo cual, se solicita realizar actualización de la cuenta bancaria del contratista DUSARD SAS, con NIT 900496243, en la plataforma SECOP II. Se anexa copia de comunicación y certificación bancaria adjunta.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 11 dias del mes de julio de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA

Supervisor

Anexo: Lo mencionado anteriormente.

Proyectó: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia, Líder Bienestar Aprendices



Revisó: Norisley Gelvez Camargo-Abogada Gestión Contractual



**JUSTIFICACION ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.4986047 de 2023**

En mi calidad de supervisor del contrato de Compraventa CO1.PCCNTR.4986047 de 2023, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional Arauca y DUSARD SAS, cuyo objeto es: *"*ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS APRENDICES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR APRENDICES*"*, me permito solicitar la modificación de este, de acuerdo con lo siguiente:

1. Que el día 23 de mayo de 2023 fue suscrito el contrato de compraventa CO1.PCCNTR.4986047 de 2023, con el objeto de *"*ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS APRENDICES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR APRENDICES*", y plazo de ejecución de dos (2) meses así:* El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (registro presupuestal y aprobación de la garantía única), sin exceder el 31 de diciembre de 2023. (Es decir, hasta el 24 de julio de 2023).

   En cuanto al conteo de los dos (2) meses de plazo, al momento de registrar en el SECOP II, se aclara que, al dar inicio del Contrato por parte del supervisor del momento, se encontraba la fecha de terminación ya determinada por el administrador del sistema en la entidad y no permitió realizar el cambio de esta. Por lo expuesto, es necesario realizar el ajuste correspondiente fijando la fecha correcta el 24 de Julio del 2023.

2. Así mismo, el señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, Representante Legal de DUSARD SAS, con NIT 900496243 remite comunicación electrónica de fecha 11 de julio, donde expresa que "*respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar el cambio de cuenta bancaria para el proceso de liquidación del contrato CO1.PCCNTR.4986047 del cual soy representante legal de la empresa contratista DUSARD S.A.S, ya que, tengo dificultades de ingreso a la cuenta presentada en la oferta. Agradezco su colaboración y pronta respuesta. Adjunto certificación bancaria*".

   Para lo cual, se debe realizar actualización de la cuenta bancaria del contratista DUSARD SAS, con NIT 900496243, en la plataforma SECOP II. Se anexa copia de comunicación y certificación bancaria adjunta

**Se solicita:**

1. Ajustar la fecha de terminación del contrato CO1.PCCNTR.4986047 de 2023, para que realmente en el aplicativo figure con fecha de terminación de este el día 24 de julio de 2023.
2. Realizar actualización de la cuenta bancaria del contratista DUSARD SAS, con NIT 900496243, en la plataforma SECOP II. Se anexa copia de comunicación y certificación bancaria adjunta.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Se expide a los 11 días del mes de julio de 2023.

Cordialmente,



LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA

Supervisor