ACTA DE INICIO FASE II-LICENCIAMIENTO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SIOP-No. 0082-2022

OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND).
PLAZO	DIECISEIS (16) MESES
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($ 27.029.500.000.oo)
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA R/L JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA C.C. 1.118.844.495 DE RIOHACHA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA NIT	901.590.186-1
FECHA DEL CONTRATO	13 DE JULIO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO FASE II	30 JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 DE ABRIL DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
CARGO DEL SUPERVISOR ORDENADOR DEL GASTO (Decreto 100 del 12 de agosto de 2021)	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS, Mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.070.916.755 de Cota, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Cota – Cundinamarca, nombrado mediante Decreto No. 100 del primero (01) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en calidad de ordenador del gasto para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 100 del doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021), expedido por el Alcalde Municipal de Cota – Cundinamarca, a través del cual se delegó la facultad de celebrar contratos y ordenar el gasto del Municipio; delegado como Supervisor del contrato de obra pública SIOP-No. 0082 de 2022 - Ordenador del Gasto según Decreto 100 de 12 de agosto de 2021, el señor **JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.118.844.495 de Riohacha, representante legal de UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA identificado con NIT. 901.590.186-1, en su calidad de CONTRATISTA; con el fin de dejar constancia del inicio de actividades de la FASE II LICENCIAMIENTO del contrato de obra pública SIOP-No. 0082 de 2022.

Que teniendo en cuenta que el contratista se encuentra adelantando el trámite de licencia de los diseños finales del edificio de música (piso 1 y piso 2), edificio de teatro (piso 1 y

piso 2), con sus respectivos parqueaderos; edificaciones que se diseñaron como parte de las obligaciones contractuales de la fase I, se hace necesario iniciar la fase II correspondiente al licenciamiento de las edificaciones mencionadas del contrato de obra pública SIOP-No. 0082 de 2022.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída, proceden a firmar los que en ella intervinieron a los treinta (30) del mes de junio de 2023.

JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
R/L UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA.
Contratista

RAUL BOHORQUEZ ZEA
R/L UNION TEMPORAL INTERCULTURAL
Interventoría

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Cota

Proyectó: Ing. Miguel Cermeño- Contratista SIOP
Revisó: Fredy Santos Montealegre- Abogado Contratista SIOP