Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	3	
Contrato N°	EDU-345-2022		
Nombre del Supervisor	ANGELLY CRIALES ANIBAL		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: X	
Nombre del contratista	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT: 901.638.239-0		
Objeto del contrato	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Plazo	Hasta el 31 de octubre de 2023		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 25.672.996.396.61	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 25.672.996.396.61	

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
06-12-2022	31-10-2023		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio				
Cumplimiento	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	27/07/2023	28/02/2024
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	27/07/2023	31/10/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044667	27/07/2023	31/10/2023
Otros: Estabilidad de la obra	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	31/10/2023	31/10/2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 25.672.996.396.61
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 25.672.996.396.61
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 2.964.678.266,08
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 9.123.450.572,01
No. Factura o Cuenta de Cobro		CED 5