05-06-23

Actividades a realizar:

* Escarificación de esmalte existente.
* Estuco en Muertos y vigas.
* Corte de tubería, armados de muñecos de tubería EMT para luminaria y Toma Corriente.
* Orden y aseo del área de Trabajo.

Trabajadores: 8

Residente de Obra: 1

SISO: 1

R. DE OBRA.

Selma Ayala M
Inspector SST

Interventoría

06-06-23

Actividades a realizar:

* Escarificación de esmalte existente.
* Estuco en Paredes y vigas.
* Lijado de Paredes y vigas.
* Corte de tubería, armado de muñecos e instalación de tubería EMT Para Luminaria y Toma Corriente.
* Intalación de Ventanas faltantes
* Levante de muro Para cierre de cubiertas y Pisatechos.
* Orden y aseo del area de Trabajo

Trabajadores: 10

Residente de Obra: 1

SISO: 1

R. De Obra.

Selma Ayala M.

Inspector SST

Interventoría

07.06.23

Estado del clima; Soleado 7:30. A partir de las 10:00AM Nublado; 10:20 lluvias.

Actividades a realizar:

* Escarificación de esmalte existente en posamanos.
* Estuco en Paredes y vigas.
* Corte de tubería, armado de muñecos e instalación de tubería EMT para luminaria y Toma Corriente.
* Pisatecho. (zabaleta)
* Orden y aseo del area de trabajo.

Trabajadores: 11

Residente de obra: 1.

Siso: 1

Residente de obra

Inspector SST

Interventoría

08.06.23

Estado del clima: Soleado.

Actividades a realizar:

* Aplicación de estoco en Paredes y vigas.
* Lyado de paredes y vigas.
* Corte de tubería, armado de muñecos e instalación de tubería EMT para luminaria y toma corriente.
* Zabaleta
* Pañete sobre filetes
* Orden y aseo del área de Trabajo.

Trabajadores: 10

Residente obra: 1

Siso: 1.

R. De OBRA

Inspector SST

Interventoría

09.06.23 Estado del clima: Soleado.

Actividades a realizar:

* Aplicación de estuco en Paredes y vigas.
* Resane de Pasamanos. (Alfajia)
* Zabaleta
* Lijado de Paredes y vigas.
* Corte de tubería, armado de muñecos e instalación de tubería EMT para luminaria y Toma Corriente.
* Instalación de Cableado electrico.
* Orden y aseo del area de trabajo.

Trabajadores: 10
Residente de obra: 1
Siso: 1.

Intervantoria

x
Residente de Obra.

Silvia Avila M.
Inspector SST.

10.06.23 Estado del clima: Soleado.

Actividades a realizar:

* Aplicación de estuco en Paredes y vigas.
* Resane de Pasamanos (Alfajia)
* Zabaleta.
* Lijado de Paredes y vigas.
* Corte de tubería, armado de muñecos e instalación de tubería EMT: Para luminaria y Toma Corriente.
* Instalación de Cableado eléctrico.
* Orden y aseo del area de trabajo.

Trabajadores: 12
Residente de Obra: 1.
Siso: 1.

R. DE OBRA.

Silvia Avila M.
INSPECTOR SST

Intventoria

12-06-23 Estado del clima: Soleado.

Actividades a realizar:
* Aplicación de estuco en paredes y vigas.
* Resane de Pasamanos (Alfajia).
* Lijado de paredes y vigas.
* Impermeabilización de Pisa techo.
* Instalacion de Cableado electrico y Caja de distribución.
* Orden y aseo del area de trabajo.
* Aplicación de pintura vinilo interior.

Trabajadores: 10
Residente de Obra: 1
Siso: 1.

x [signature] x Silvia Avila M. x [signature]
Residente de Obra. Inspector SST Interventoria.

18-06-23 Estado del clima: Soleado.

Actividades a realizar:
* Aplicación de estuco en paredes y vigas.
* Instalación de Cableado electrico para luminaria. y tomacorriente
* Lijado de paredes y vigas.
* Impermeabilización de Pisatecho.
* 2 abaleta.
* Aplicacion de pintura vinilo interior
* Aplicación de estuco en Alfajia.
* Orden y aseo del area de trabajo.

Trabajadores: 11
Residente de Obra: 1
Siso: 1.

x [signature] x Silvia Avila M. x [signature]
Residente de Obra. Inspector SST Interventoria.

14-06-23 Estado del clima: Soleado.

Actividades a realizar:
* Aplicación de estuco en Paredes y vigas.
* Lijado de Paredes y vigas.
* Instalación de Cableado electrico Para luminaria y Tomacorriente.
* Aplicación de estuco en Alfajía
* Zabaleta
* Aplicación de Pintura vinilo interior
* Cierre de cuchilla con cubierta.
* Orden y aseo del área de trabajo.

Trabajadores: 10
Residente de Obra: 1
Siso: 1.

David Ospino
Residente de Obra.

Silvia Avelo M.
Inspector SST

Interventoria.

15-06-23 Estado del clima: Nublado.

Actividades a realizar:
* Aplicación de estuco en paredes y vigas.
* Lijado de Paredes y vigas
* Mantenimiento de Puertas
* Instalación de luminaria y cableado electrico.
* Aplicación de Pintura vinilo interior
* Levante de muro Para cierre de cubierta.
* Orden y aseo del área.

Trabajadores. 11
Residente de Obra. 1
Siso: 1.

David Ospino
R. de Obra.

Silvia Avelo M.
Inspector SST

Interventoria

Visita por Parte de EDUBAR

Se realizó visita por parte de la supervisión, en la cual, se definió la posible solución para la luz que se observa en el parilla entre el último perfil de la cubierta y el muro. Se recomienda la instalación de un ángulo que cumpla con los espesores para cubrir el espacio correspondiente, el cual, deberá ir soldado al perfil existente y anclado al muro.

Samuel Gloria — Marco Tovar
Edubar S.A — Edubar S.A

16.06.23 Estado del clima: Soleado

Actividades a realizar

* Aplicación de acetuco en paredes y vigas
* Lijado de paredes y vigas
* Mantenimiento de Puertas
* Instalación de cableado y tomacorrientes.
* Aplicación de pinturas vinilo interior
* levante de muro para cierre con cubierta
* Picotecho (zabaleta)
* Baden y acera del área

Trabajadores: 10
Residente de obra: 1
Oficios: 1

David Ospina — Residente de obra
Elena Ayala — Inspector asst
Interventoría.

* Nota. En una reunión con la rectora, se escogió el tono de azul que se aplicaría en los corredores; el cual es el tono azul marino #1514. El día 15/06 se le hizo una muestra en los corredores la cual fue aprobada por ella, por lo que se procede a partir del día 16/06 con esta actividad

Rectora — Coordinadora: Inés Barrios

17.06.23 Estado del clima: nublado

Actividades a realizar.

* Aplicación de estuco en paredes y vigas.
* Lijado de paredes y vigas.
* Aplicación de pintura vinilo interior.
* Pimpalecho
* Instalación de Cableado electrico
* Orden y aseo del área de trabajo.

Trabajadores: 10

Residente de obra: 1

Civico: 1

Residente de obra. Prospectos cost. Interventoría

19.06.23 Estado del clima: Soleado

Actividades a realizar:

* Lijado de Paredes y vigas.
* Toma de detalles con estuco.
* Aplicación de pintura vinilo interior.
* Instalación de luminarias. y Cableado en Salon 1 y 2,
* Orden y aseo del área de trabajo
* Aislamiento de Lineas Caja de paso Salon 1.

Trabajadores: 6

Residente de Obra: 1

Siso: 1.

Residente de Obra.

Siso.

Interventoria.

20.06.23 Estado del clima: Soleado

Actividades a realizar:
* Conexión de luminarias, toma corriente salon 1, e instalación de tubería em desde caja de distribución hasta pasillo.
* Lijado de paredes.
* Aplicación de pintura vinilo interior
* Toma de detalles con estuco
* Orden y aseo del area de trabajo.

Trabajadores: 7
Residente de obra: 1
SISO: 1.

Residente de Obra. Inspector SST Interventoria

21.06.23 Estado del clima: Soleado

Actividades a realizar:
* Aplicación de pintura vinilo interior
* Toma de detalles con estuco
* Estuco en parte exterior de escaleras e interior del pasillo
* Conexión de luminarias, Toma corriente e instalación de tubería emT desde caja de distribución hasta pasillo.
* Lijado de Paredes
* Orden y aseo del area de trabajo.

Trabajadores: 9
Residente de obra: 1
SISO: 1.

Residente de Obra. Inspector SST Interventoria

22-06-23 Estado del clima: Nublado

Actividades a realizar:

* Aplicación de vinilo interior
* Toma de detalles con estuco
* Estuco en parte exterior de escaleras y pasillo.
* Instalación de luminaria, cableado eléctrico y breakers.
* Lijado de paredes
* Orden y aseo del área de trabajo

Trabajadores: 9
Residente de Obra: 1
Siso: 1.

Residente de Obra. Silvia Avila M. Inspector SST Interventoría

23-06-23 Estado del clima: Nublado.

Actividades a realizar:

* Aplicación de vinilo interior
* Toma de detalles con estuco.
* Estuco en parte exterior de escaleras e interior del Pasillo
* Lijado de Paredes.
* Instalación de luminaria, cableado electrico y conexión.
* Aplicación de pintura epoxica en lamina galvanizada.
* Orden y aseo del area de trabajo.

Trabajadores: 12.
Residente de Obra: 1
Siso: 1

Residente de Obra. Silvia Avila M. Inspector SST Interventoría

# BITACORA CEB 161

-> Actividades

- Aplicación de estuco Modelo # 28 y pintura
- " " " Modelo # 28 y 27 mz
- Instalación de Tuberías EMT modelo #24
- Limpieza general

Sabado 27 de Mayo de 2023

-> Personal en obra

1 Residente
1 Sisoona
1 oficial obra + 1 ayudante
1 oficial electrico + 3 ayudantes
1 oficial acabados + 1 ayudante

-> Actividades

- Lijado de muros fachada interna modelo # 27 y 28
- Aplicación de pintura Koroza color nuez y verde isleño sobre fachada interior modelo # 27 y 28
- Instalación de Tubería EMT modelo # 28 y luminarias
- Instalación de tirada de cables electricos Modelos # 27 y 28
- Instalación cableado y mL modelo # 28 " Pelden ojos

Norma

Domingo 28 de mayo de 2023

→ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
4 oficial de obra + 3 ayudantes
4 oficial de acabados
4 oficial electrico + 2 ayudantes

⇒ Actividades
- Instalación de cajas electricas y tendido de cables modulo # 28
- Aplicación de vinil blanco en modulo # 28
- Aplicación de pintura blanca sobre perfiles de aluminio
- Limpieza y retiro de piso en el salon #28

Lunes 29 de mayo de 2023

→ Personal en obra
4 Residente
1 Sisoma

4 oficial obra + 3 ayudantes
1 oficial soldadura + 1 ayudante

→ Actividades
- Aplicación de pintura de instalación de perfiles metálicos
- Toma de detalles fachada exterior con visible
Korona color Beige y verde Inteo modelo # 27 y 28
- Limpieza general
- Se suspende actividades por lluvias que se presentan
en el sector hora 1:00 P.M hasta las 2:20 P.M
Se reportan actividades

Martes 30 de Mayo de 2023

→ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
4 oficial + 4 ayudantes

→ Actividades
- Se realiza entrega de modulos # 26, 27 y 28
se hace presente, reporta ECE13 761.

delegado de Secretaria de educación, contratista y obra se realiza entrega a las 10:30 AM.
- Se inician trabajos de desmonte de cielo raso en el modulo # 30 y 31
- Se inicia el desmonte de la cubierta pero se suspenden actividades por fuertes lluvias que se presentan en el sector, hora suspensión 1:10PM
Se retoma actividad a las 2:30 PM

Miércoles 34 de Mayo de 2023

⇒ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
4 oficial + 3 ayudantes

⇒ Actividades
- Demolición Piso Techo modulos # 30 y 31
- Desmonte de cubierta Modulos # 30 y 31
- Suspención de actividades por lluvias, hora de suspensión 1:23 PM, se retoman actividades 2:37 PM

- Se programa continuación del desmonte de cableado y drenaje de agua en los salones

Jueves 1 de Junio de 2023

1 Residente
1 Sisoma
4 oficial + 3 ayudantes
1 oficial electrico + 1 ayudante

→ Actividades
- Desmonte de acometida electrica existente
- Desmonte de estructura de cableado en listones de 4x2 y 2x2 modulo #36
- Es configuración de cuadro modulo #36

Viernes 2 de Junio de 2023

→ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma

Norma

1 oficial + 3 ayudantes

→ Actividades
- Se continua con escarificacion de modulo # 30 + escarificacion de fachada interna
- Descimbre de estructura a listones de madera de 9x2 y 2x2
- Escarificacion modulo # 31

Sabado 3 de junio de 2023

→ Personal a obra
1 Residente
1 Visitas
2 Oficiales + 3 ayudantes

→ Actividades
- Rectificacion de niveles en cuchillas existentes
- Figurado de hierro - vigas - losa modulo 30-31
- Escarificacion modulo # 30
- Corte de nivelacion para fundir vigas

- Enclofar y fundir vigas

Lunes 5 de Junio de 2023

-> Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
1 oficial obra + 5 ayudantes
1 oficial estructura M + 1 ayudante

=> Actividades
- Fogueado de hierro - vigas - acero modelo 30-31
- Fundir vigas de concreto modelo 30-31
- Pegar correas modelo # 29
- Instalar techo modelo 29
- Limpieza general - retiro escombros

Martes 6 de Junio de 2023

-> Personal en obra

- 1 Residente
- 1 Sisoma
- 1 oficial obra + 5 ayudantes
- 1 oficial estructura M + 1 ayudante

→ Actividades
- Figurado de hierro - vigas - acero modulo # 31
- Encofrar y fundir vigas modulo # 31
- Retirar parte superior entre viga y cuchilla
- Instalar caballete modulo # 29
- Limpieza general

Miercoles 7 de Junio 2023

→ Personal en obra
- 1 Residente
- 1 Sisoma
- 2 oficiales + 6 ayudantes

→ Actividades.
- Retirar superior entre viga y cuchilla

- Losa de vialidad con modelo #31
- la parte superior
- Instalación de Piso Techo viga Canal modelo #29
- Poner sobre Piso Techo
- Realización de corte sobre eje del Hall
para fundir 3 dados a concreto de 30x30.

Jueves 8 de Junio 2023

→ Personal en obra
- 1 Residente
1 Sisoma
2 oficiales + 5 ayudantes

→ Actividades.
- Se continua con parte superior de Panel
Sobre Piso Techo Modelo # 29
- Losa de Vialidad sobre Viga Canal, con Panel
- fundida de 3 dados a Concreto de 30x30
- Se suspende actividades por fuertes lluvias
hora 11:00 AM

- Se retoman actividades 2:30 PM, se programa limpieza y culminación de paños, se suspenden actividades a las 3:40 PM por lluvias.

Viernes 9 de Junio 2023

⇒ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
1 oficial obra + 1 ayudantes
1 oficial especial M + 3 ayudantes

⇒ Actividades
- Escarificación de muros en modulo # 80 y 81, 82
- Encofrar y fundir bordes modulos - pasillo
- Empotrar entre techo y cachilla
- Soldar correos
- Pintar correas
- Orden y aseo

Sabado 10 de Junio 2023

→ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
1 oficial especial M + 4 ayudantes

→ Actividades
- Pintar correas
- Soldar correas
- Toma de detalles modulo 30, 31
- Orden y aseo

Domingo 11 de Junio 2023

→ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
1 oficial especial M + 4 ayudantes

→ Actividades

Norma

- Pintar correas
- Soldar correas
- Montaje de correas
- Orden y aseo

Lunes 12 de Junio 2023

→ Personal en obra
1 Sisoma
1 Residente
4 oficial estructura metalica + 4 ayudantes
1 oficial de acabado + 1 ayudante

→ Actividades
- Montaje de correas
- Detalles empalme a vigas y costados
- Desmonte de techos modulo #21,22,23

Martes 13 de Junio 2023

→ Personal en obra
4 Residente

4 Sisoma
1 oficial + 5 ayudantes

→ Actividades
- Excavación de cuatro pozos - Salones #21, 22, 23
- Instalar techo modelo # 30-31 y posillo
- Limpieza general
- Picar cortes modelo 29-30-31 y fachada principal
- Cerrar caminos thermo pluss para posillo
- recolección de escombros

Miércoles 14 de junio de 2023

→ Personal en obra
4 Residente
1 Sisoma
4 oficial obra + 3 ayudantes
4 oficial obra + 4 ayudantes
4 oficial acabados + 2 ayudantes
4 oficial especial M + 3 ayudantes

Norma

→ Actividades

- Instalar techo y caballete bloque 2 modulo # 21, 22, 23
- Poner correas
- Escarificación de muros (fachada 29, 30, 31)
- Aplicar acrocal y estuco en modulo # 29, 30
- Aplicar estuco en modulo # 29-30-31 bloque 21, 22, 23
- Aplicar estuco a viga canal
- Emparejar en paredes modulo # 31
- Empolsé entre cuchilla y techo modulo # 30 y pasillo
- Limpieza general

Jueves 15 de Junio 2023

→ Personal a obra

1 Residente
1 Sisoma
1 oficial acabado + 2 ayudantes
2 oficiales electrico + 1 ayudante
1 oficial en obra + 6 ayudantes
1 oficial especial M + 3 ayudantes

Norma

→ Acuerdos

- Estocar Salones # 30-31 y bloque 2 salon # 21, 22, 23
- Instalacion de Puntos electricos - y luminarias salon # 29 y bloque 2 salon # 21, 22, 23
- Pisa Techo Salon # 29, 30, 31
- Arreglos a Techo (Tornillos, Pasta-Tornillos)
- Retiro de escombros
- Instalacion de Puntos electricos
- Limpieza general

Viernes 16 Junio 2023

→ Personal en obra

1 Residente

1 Sisoma

1 oficial obra + 4 ayudantes

1 oficial acabados + 2 ayudantes

1 oficial electrico + 1 ayudante

→ Acuerdos

- Aplicar Resina pasillo (corredor arriba)

- Fijar en viga canal
- Fijar Sabanes # 29, 30, 31 y bloque 2 modulo 21, 22, 23
- Instalar tuberías electricas y luminarias en modulo # 29-30-31 y bloque 2 modulo # 21, 22, 23
- Pisa Techo modulo # 29, 30, 31
- Pintar Sabanes # 29, 30, 31 + fachada
- Desmonte de cielo raso Bloque 2, modulo 1
- Pintura de rejas y ventanas Corredor acceso
- Instalación de puntos electricos y Conexion acometida principal
- Orden y aseo

Sabado 17 Junio 2023

→ Personal en obra
4 Residente
4 Sisoma
1 oficial + 3 ayudantes
1 Electrico + 4 ayudantes

→ Actividades
- Desmonte de Cielo raso y Techo en modulo # 23, 2

- Pintado y acabado en modulo # 30 y 31
- Escarificacion en fachada modulo # 23 y 22
- Suspencion de actividades por lluvias hora 2:00pm

Domingo 18 Junio 2023

→ Personal en obra
1 Albañil
1 Residente
1 oficial + 3 ayudantes

→ Actividades
- Escarificacion de muros internos y fachada de Salones # 22, 23
- Desmonte de cielo raso y estructura de madera y techo modulo # 21

Lunes 19 Junio 2023

→ Personal en obra

- 1 Residente
- 1 Sisoma
- 1 oficial obra + 2 ayudantes
1 oficial acabados

→ Actividades
- Instalación de redes eléctricas salones # 21, 22, 23
- Pegar yeserías modulo # 21, 22, 23

Martes 20 junio 2023

→ Personal en obra
1 Residente
1 Sisoma
1 oficial + 2 ayudantes
1 oficial de acabados

→ Actividades
- Toma de detalles Bloque 2 modulo # 21, 22, 23
- Picado de rejas y ventanas

Jorma

# BITACORA IED CARRIZAL

Sabado/27/Mayo/2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra: 16.

Actividades: Se inicia la jornada armando acero para columnas del eje H3 y realizando detalles para fundida. Se recibe mixer a las 1:15 Pm. Se finaliza fundida a las 2:30 Pm. Se aplica antisol y se hidrata posteriormente. Se continua con armado de columnas del eje H3

fin de jornada: 3:00 Pm

Ing. Residente: Harlon Parada

Inspector SST: Heydy Hernandez

Interventoria:

Lunes/29/Mayo/2023

Estado del clima: Soleado/lluvioso
Personal en obra:

Actividades: Se realizan actividades de excavación con maquinaria, armado de columnas de los ejes H1, H3, G1, G3, se continua con perforación manual de excavaciones. Se realizan actividades de bombeo de agua por motivo de lluvias del dia de hoy a la 1:00 Pm
finde jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Harlon Parada

Inspector SST:

Interventoria

30/Martes/Mayo/2023

Estado del clima: Nublado
Personal en obra:

Actividades: Se realizan actividades de armado de acero para columnas y pedestales H1, H2, H3, G1 y G3. Se continua con figurado de acero para columnas, excavacion con maquinaria y perfilacion manual de las mismas. Se funden solados, se programa concreto para 31/05/2023
fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Harlon Parada

Inspector SST:

Interventoria:

31/Miercoles/Mayo/2023

Estado del clima: Nublado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con actividades de de armado de columnas, Se encofran pedestales, Se espera concreto. Primer mixer llega a las 10:57 Am. Llega segundo mixer a las: 12:48 Pm. Llega segundo. Llega tercer mixer a la 1:20 Pm. Inician lluvias a la 1:35 Pm. Se retoman actividades de excavación con maquinaria y perfilación manual. Se funden pedestales

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Harlon Parada
Inspector SST:

Interventoria: EDUBAR:

Powered by CamScanner

Jueves/1/junio/2023

Estado del clima: Nublado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con excavaciones con maquinaria y perfilacion manual se desenconan pedestales y se procede a encofrar en el eje H. Se continua con armado de acero de columnas de los ejes
Se realiza fundida de Solado. Inician lluvias a las 4:20 Pm.

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Harbey Parada

Inspector SST:

Interventoria:

Viernes/02/junio/2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se realizan actividades de armado y figurado de columnas perfilacion manual de excavaciones, armado de vigas de amarre. armado de acero de pedestales. Se continua con excavaciones

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Harbey Parada

Inspector SST:

Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado/3/junio/2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con armado de columnas. Se realizan excavaciones con maquinaria. Se recibe primer mixer a la 12:58 Pm. Llegada de segundo mixer a la 1:30 Pm. Llegada de tercer mixer a las 2:00 Se funden pedestales. Las zapatas fundidas son F1, F2, G2, E1 fin de fundida 3:00 Pm. Se hidrata las zapatas fundidas
fin de jornada: 3:00 Pm

Ing Residente: Yurbin Posada

Inspector SST:

Interventoria:

lunes/5/junio/2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades. Se continua con excavaciones para zapatas con maquinaria armado de acero para columnas, armado de acero para pedestales. corte y figuracion de acero, hidratacion a zapatas fundidas

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Yurbin Posada

Inspector SST:

Interventoria:

Powered by CamScanner

Martes /6/ junio /2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continuo con actividades de corte y figuración de acero, Se continuo con armado de columnas y acero para pedestales en sitio. Excavacion manual de excavaciones. Se prepara para fundida programada para 07/06/2023
fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Marlon Posada

Inspector SST:

Interventoria

Miercoles /7/ junio /2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continuo con actividades de excavacion a maquinaria para zapatas. corte y figuracion de acero para columnas. Llegada de primer mixer a las 11:00 Am. Llegada de segundo mixer 11:40 Am. Llegada de tercer mixer a las 12:20 Pm. Se funden pedestales. las zapatas fundidas son
fin de fundida a las 1:50 Pm
fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Marlon Posada

Inspector SST:

Interventoria

Jueves/08/junio/2023

Estado del clima: Nublado y lluvioso
Personal en obra:

Actividades: Se inicia la jornada realizando actividades de armado de acero de vigas. Excavaciones manuales para vigas. excavaciones con maquinaria. inician lluvias a las 10:18 Am por lo cual se suspenden actividades.

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Gladys Parada

Inspector SST:

Interventoria:

Viernes/09/junio/2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con relleno y compactación de material en sitio de excavacion de zapatas. Se continua con excavaciones con maquinaria para zapatas. perfilacion y excavacion manual para vigas. perfilacion manual de excavaciones.

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Gladys Parada

Inspector SST:

Interventoria

Sabado/10/junio/2023

Estado del clima: Nublado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con actividades de relleno y compactacion. Se continua con perfilacion manual de excavaciones, Se realiza armado de acero para vigas de cimentacion. Se realiza fundida de sobrecimientos y se realiza armado de columnas y pedestales. Llega acero a obra.
fin de jornada: 3:00 Pm

Ing. Residente: Yforlan Parada

Inspector SST:

Interventoria:

Yfortes/13/junio/2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con relleno y compactacion. Perfilacion manual de excavaciones, armado de acero para columnas y pedestales, armado de acero para vigas de cimentacion. Se programa fundida para 14/06/2023

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Yforlan Parada

Inspector SST:

Interventoria:

Powered by CamScanner

Miercoles/14/junio/2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

Actividades: Se continua con actividades de armado de acero para vigas de cimentación. Llega primer mixer a las 7:56 Am. Llegada segundo mixer a las 8:30 Am. Llegada de tercer mixer a las 10:48 Am fin de fundida 11:30 Am. Se continua con actividades de perfilacion manual de excavaciones. Se realiza fundida de solado. Se funden pedestales. Se fundieron los zapatas.

fin de jornada: 5:00 pm

Ing. Residente: [signature]

Inspector SST:

Interventoria:

Jueves/15/junio/2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

Actividades: Se continua con actividades de perfilacion manual de excavaciones. armado de acero para vigas. Armado de acero para columnas y pedestales. Relleno y compactación.

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: [signature]

Inspector SST

Interventoria:

Powered by CamScanner

Viernes /16/ junio /2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con armado de acero para columnas y pedestales, armado de vigas de cimentación. Relleno y compactación. Se continua con excavaciones manuales de vigas de cimentación. Se inicia encofrado de vigas de cimentación

fin de jornada: Yurbin Posada 5:00 Pm

Ing. Residente: Yurbin Posada

Inspector SST:

Interventoria:

Sabado /17/ junio /2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con armado de acero para columnas y Pedestales, armado de acero para vigas de cimentacion. Se continua con encofrado de vigas de cimentación.

fin de jornada: 3:00 Pm

Ing. Residente: Yurbin Posada

Inspector SST:

Interventoria

Martes/20/junio/2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

Actividades: Se continua con excavaciones manuales de vigas de cimentación, armado de acero para vigas de cimentación. Relleno y compactación. acarreo de material para relleno. Se preparan para fundida programada para 21/06/2023

Ing. Residente: Interventoría:

fin de jornada: 5:00 Pm

Miercoles/21/junio/2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

Actividades: Se inicia la jornada con actividades de corte y figuración de acero, limpieza de la zona a fundir. Llegada de primer mixer 10:12 Am Llegada de segundo mixer 10:21 Am. Llegada tercer mixer a las 11:10 Am. finaliza fundida a las 12:00 Pm. Se continua con armado de acero para Vigas de cimentación. Excavación manual para vigas de cimentación.
Los zapatas fundidas son: C1, C2, D2, B3
fin de jornada: 5:00 Am

Ing. Residente: Marlon Pinedo

Inspector SST:

Interventoría:

EDUBAR:

Jueves /22/ junio /2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades: Se continua con actividades de corte y figuración de acero para columnas, Excavación manual para vigas de cimentación, encofrado de pedestal pendientes pertenecientes a zapatas fundidas el dia 21/06/2023. Se continua con actividades de armado de acero para Vigas de cimentación.

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing Residente: Yhalon Posada

Inspector SST:

Interventoria:

Viernes /23/ junio/2023
Personal en obra:
Estado del Clima: Nublado
Actividades: Se inician actividades de armado de columnas. Se realizan figuracion de acero transversal para columnas. Se inicia encofrado de vigas de cimentacion. acarreo de material para relleno y compactación.

fin de jornada: 5:00 Pm

Ing. Residente: Yhalon Posada

Inspector SST:

Interventoria:

Powered by CamScanner

## BITACORA IED DENIS HERRERA SEDE 2

Sabado 27 de Mayo

→ Personal en obra
1 Residente
1 Bodega
1 oficial obra
2 oficiales acabados

→ Clima soleado

→ Jornada 7:30 a 5 PM

→ actividades
- Señalizar area
- armada de andamios
- aplicar [illegible], acondicionar pintura
- Desmontar cercos
- Limpieza general

Rafael Morales

Norma

lunes 29 de Mayo

→ Personal en obra

1 Residente

1 Bodega

2 oficiales 1 3 ayudantes

2 ayudantes pulir piso

→ Clima soleado

→ Jornada 7:30 a 5PM

→ Actividades

- area señalizada
- armada de andamios
- Desmontar cercas selon 115, MA
- Escarificacion de muros
- Demolición de muros superiores
- pulir pisos selon 9A SA, 9B5b, 9C5c
- Pegar zocalos
- aplicacion de Estuco con acrotal a vigas de amarre
- Demolición de muros

- Limpieza general
- Se dejan actividades por horas

Martes 30 de Mayo

→ Personal obra

1 Residente
1 sisonal
3 ayudantes de plato de pesos
1 oficial obra + 3 ayudantes

→ clima nublado

→ Jornada 7:30 5pm

→ actividades
- Señalizar obra
- armada de andamios
- demolición de muros

- limpieza general se retiran actividades por lluvias

Miércoles 31 de mayo

→ Personal en obra

1 Residente

1 Bodega

1 oficial obra + 4 ayudantes

2 ayudantes de plomo

→ clima nublado

→ Jornada 7:30 5PM

→ actividades

- señalizar area
- armada de andamios
- Pulir pisos soleros 9A 5C

- Demolición de muros interiores vigas de amarre
- limpieza general * se retiran actividades por lluvias

Jueves 01 de junio

→ Personal obra

1 Residente
1 sisoma
2 oficiales obra + 3 ayudantes
3 ayudantes de pulido de pisos

→ clima nublado

→ Jornada 7:30am a 5pm

→ Actividades
- Pulir piso, cerrar salones 5919A, 9655, 9C5C
- Demolición de muros interiores

- Estructura para encofrar viga de amarre

Viernes 02 de Junio

→ Personal en obra
1 Residente
1 Jefe de
Cuadrilla obra + 5 ayudantes
1 oficial acabados + 2 ayudantes

→ Clima soleado

→ Jornada 7:30 - 5PM

→ Actividades
- Encofrar vigas amarre
- Demolición de muros
- fundir vigas de amarre
- Empañetar exterior entre cubiertas y Techos
- aplicación de Estuco en exterior

Sabado 03 junio

→ Personal en obra

1 Residente

1 Sisoma

2 Oficiales obra + 5 ayudantes

1 oficial acabados + 2 ayudantes

→ clima soleado

→ Jornada 7:30 5 PM

→ actividades

- Empañetar y resanar cielo Techo y/o cubiertas
- fundir vigas de amarre

Lunes 05 de junio

→ Personal en obra

1 Residente

1 Sobrestante

1 oficial obra + 4 ayudantes

→ clima soleado

→ Jornada 7:30 5PM

→ Actividades

- Excavar y fundir vigas de cimentación
- Encofrar vigas superiores
- pase Techo Losa 1
- Retiro de escombros
- Limpieza general

Andres 06 junio

Rafael Morales

→ Personal en obra

1 Residente

1 Sobrestante

1 oficial obra + 3 ayudantes

1 oficial acabados

→ obra solada

→ Jornada 7:30 5 pm

→ Actividades

- Descapotar vigas de amarre
- Demolición de vigas amarre existente para restitura
- Retiro de pintura

Miércoles 07 de Junio

→ Personal en obra

1 Residente

1 Sisoma

1 oficial obra + 4 ayudantes

Norma

-> clima soleado

-> Jornada 7 AM 5 PM

-> Actividades

- Señalizar area
- armada de andamios
- Encofrar y fundir vigas de amarre
- piso Techo bloque 1
- Limpieza general

Ingeniera

Contratista

Se realiza entrega de bloque 1 salones 1, 2 y 3 faltando pendiente piso Techo e impermeabilización y estuco y pintura en aulas Externas ( COMPROMISO de entrega 10 junio 2023)

Jueves 08 de Jun

→ Personal en obra
1 Residente
1 Jhona
1 oficial obra + 4 ayudantes

→ clima nublado

→ Jornada 7 AM : 5 PM

→ actividades
- señalizar area
- armada de andamios
- Encofrar + fundir vigas de amarre
- Estribar vigas
- piso techo bloque 1
- pintar columnas
- Demolición muros
- impermeabilización (piso techo
- levantar de pared
- limpieza general

Viernes 09 Julio

-> Personal en obra

1 Residente

1 Jefa

1 Oficial obra + 4 ayudantes

-> actividades

- Señalizar area
- armado de andamios
- Desencofrar vigas
- limpieza general

Sabado 10 de julio

-> Personal de Obra

1 Residente

1 Jefa

1 oficial obra 4 ayudantes

→ actividades

- señalizar area
- armada de andamios
- piso Techo bloque 1
- limpieza general

lunes 12 de junio

→ Personal obra

1 residente
1 asistente
1 oficial obra + 4 ayudantes

→ Actividades

- señalizar area
- armada de andamios
- Demolición de muros vigas de 1 andana
- piso Techo bloque 1 - Empotrados
- limpieza general

Norma

Martes 13 junio

- Personal obra
  1 Residente
  1 Sobrestante
  2 oficiales obra civil y ayudantes
- Actividades
  - Señalizar area
  - Armado de andamios
  - Instalación linea de vida
  - uso de los EPC
  - Empañete piso Techo
  - Impermeabilización piso Techo
  - Limpieza general

Miercoles 14 junio

- Personal obra

1 Residente
1 Sisoma
1 oficial obra + 1 ayudante

→ Actividades
- Señalizar area
- Armada de andamios
- Desencofrar vigas de apoyo
- Levante de pared apoyo bloque 1
- Limpieza general

Jueves 15 junio

→ Personal obra
1 Residente
1 Sisoma
1 oficial obra + 1 ayudante
1 oficial estructura metalica + 4 ayudantes

→ Actividades
- Señalizar area

Norma

- armada de andamios
- levante de pared superior bloque 1
- instalación de correas bloque 2
- limpieza general

Viernes 16 Junio

→ Personal obra

1 Residente
1 Jefa obra
1 oficial obra + 2 ayudantes
1 oficial estructura metálica + 1 ayudantes

→ Actividades

- Señalizar area
- armado de andamios
- instalación linea de vida
- uso de los EPI
- instalar correas bloque 2
- pintar correas
- instalación de Techo

Norma

- limpieza general

Sabado 17 junio

→ Personal obra
1 Residente
1 soldador
1 oficial obra A 2 andamios
1 oficial estructura metálica A 4 andamios

→ Actividades
- armada de andamios
- limpieza general

lunes 19 junio

→ Personal obra
1 Residente
1 soldador

Norma

1 oficial Estructura Metálica + 4 ayudantes

→ actividades

- limpieza general

Rafael Morales

Martes 20 junio

→ Personal obra

1 Residente

1 jefa obra

1 oficial obra + ayudantes

→ actividades

- limpieza general

Rafael Morales

Norma

# BITACORA IED INOCENCIO CHINCÁ

29/05/2023

Se inicia limpieza de concretos 7:30 am y se solicita 3 cascos para los trabajadores y 7 pares de guantes, se recibe demoledor, 1 pico, 1 pala estan en perfecto estado, Hora: 10:03 am, Hora: 3:34 avanza con el proceso de limpieza. Hora: 4:19 pm se guarda demoledor Vigilante hace seguimiento y esta provisto junto con la estacion, esto en la red hidraulica 1.

personal en obra

Invertida

1 Maestro.

3 Oficiales

1 Inspector

Manuel Pinto Hoyos.

30/05/2023

Dia soleado

Se continua limpieza de concreto y demolicion, se inicia demolicion 8:49 am Hora: 12:30 se avanza 6 metros de demolicion, se inicia demolicion Hora: 1:26 PM Hora: 2:48 se avanza 21 metros de demolicion, esto en red hidraulico 1.

personal en obras

interventora

1 Maestro

3 oficiales

1 inspector

1/06/2023

Dia soleado

Se continua demolicion de bordillo existente y limpieza.

Hora: 10:31 am se arma doblodora de estribo

Hora: 11:01 am se completa doblodora de estribo y base para sostener hierro

1/06/2023 "Dia soleado"

Hora: 11:14 am figuración de hierros.

Hora: 11:35 am avance de 6 metros del lado derecho en demolición.

Hora: 11:43 Acopio de varilla, corte de varilla y figuración de varilla.

Hora: 3:34 Avance de varilla primera sección

Hora: 4:04 Avanza 11 metros de demolición del lado derecho; esto en red hidraulica 1.

personal en obra

interventoria

1 maestro

6 oficales

1 inspector

M. Mendoza.

2/06/2023

Dia soleado

Hora: 8:36 seguimos con el corte de varillas primera sección, 8:40 am se continua demolición de bordillo existente y limpieza, se avanza 9 metros de demolición y limpieza

M. Mendoza.

5/06/2023

Día Soleado

Tubería de gas con el peso del bordillo que se cayo por lluvias, se inica excavación manual.

Hora: 2:48 pm se reporta fuga de gas, se comunica con la rectora e informa que se va a comunicar con gases del Caribe.

Hora: 3:49 pm llega grevilla y arena.

Hora: 4:06 pm se encuentra otra tubería de gas y se logra partir un poco. y se cierra control de gas, esto en red de descarga 1.

Personal en obra

Interventoría

1 maestro

6 oficiales

1 inspector

Manuel Pulgarín

6/06/2023

Dia Soleado

Se continua con excavación

Hora: 10:08 am llega trompo

Hora: 3:25 pm Se realiza estabilización con piedra de demolición en tramo. Estas actividades de la red hidraulica 1.

Personal en obra

Interventoria

1 maestro

6 oficiales

1 inspector

Mauricio Patiño O.

7/06/2023

Dia Soleado

Se empieza armar parilla

Hora: 9:17 am llegan los señores de gases del Cauca, estan realizando evaluaciones para dar el contratista para que realice el trabajo.

No hay fecha ni hora definida.

Hora: 10:19 am alineación de parilla

Hora: 12:27 pm llega inspector gases del Cauca

Informa que vienen supervisores para darle prioridad a la profundización.
Hora: 2:07pm Se instala tramo.
Hora: 2:39 pm en funcionamiento tramo
Hora: 3:22 pm Se inicia fundida de concreto.
Hora: 4:03 pm Se avanza 7 metros de fundida de concreto

Personal en obra
Interventoría
1 maestro
6 oficiales
1 inspector

M. Patiño

08-06-2023.
Día soleado.
Limpieza de aguas empozadas, se procede con la alineación del empamillado; también se realizo figuración de varillas y corte
Personal en obra
2 oficiales, 4 ayudantes, 1 inspector

M. Patiño


09/06/23
Dia soleado.
Proceso de limpieza de aqua estancadas
alineación de varillas de parrilladas
figuración y corte de varilla.
Se realiza estabilización con piedra
de demolición
Se inicia fundida de fondo de
cuneta; Se avanzo 12 mts de fundida
Se procede con demolición y se
continua con corte y fundición de
varilla.

M.I.C. Alfredo O

10/06/23.
Dia soleado
Se realiza figuración y armado de parilla.
replanteo de terreno para hacer solado.
levantamiento de registro
Personal en obra.
2 oficiales.
4 auxiliares
Inspector


M.I.C. Alfredo O.

12/06/23.
Se realiza armado de parilla., se realizan 18 mts de fundida
Personal en obra
2 oficiales
4 auxiliares
1 inspector.



Mud Del Hoyo

13/06/23.
Dio soleado, se inicia con proceso y armado de parilla, se continuca configuración de llenro. se realizan 12 mts de fundida
Personal en obra.
Se recibe visita de epubar, interventoría.
Personal en obra
2 oficiales
4 auxiliares
1 inspector



Mud Del Hoyo.

14/06/23.
Dia Soleado.
Se realiza demolicion de cuneta y bordillo existente, se continua trabajo de corte y armado de acero. Se reciben formaletas.
Personal en obra,
2 oficiales
4 ayudantes
1 inspector.

M. Profesional

15/06/23.
Dia Soleado
Se realizo excavacion de cuneta y bordillo laterales, Se realizo fundicion y se continuo con el armado de hierro se recibio una volqueta con arena y una con gravilla, se reciben 700 varillas de hierro, en horas de la mañana se recibio visita de interventoria

M. Profesional

16/06/23

Dia soleado.

Se realiza excavación para armar formaletas en los laterales, Se recibe volqueta para recoger escombro, Se recibe camión con cemento, se reciben rollos de alambre, Se recibe visita de edebar, Se continua con la armadura de hierro, Se deja listo el armado de formaletas

Personal en obra

2 oficiales

4 auxiliares

Inspector

17/06/23

Dia Soleado

Se organiza el personal para empezar la fundición de laterales, se recibe volqueta para continuar con la limpieza de escombro Se finaliza con la fundición de 30 mts aproximados

Personal en obra

2 oficiales

4 auxiliares 1 inspector

19/06/2023.

Dia soleado. Se realiza desencofrado de formaletas y se realizo sobre ancho para armar formaletas.

Personal en obra

2 oficiales

4 ayudantes

1 inspector

20/06/2023

Dia soleado

Se inicia con el armado de formaletas, orden y aseo., Se realiza la preparación del trompo para tirar el concreto, fundir los muros laterales., Se recibe visita de cobertura. Se realizo inspección del area.

Personal en obra.

2 oficiales

4 ayudantes

1 inspector

Se recibe volqueta con una carga de gravilla

21/06/2023

Día Soleado.

Se inicia con la continuación de fundir los muros laterales, desmonte de formaletas, orden y aseo. excavación de los laterales para formar, armar formaletas.

Se recibe visita de edebar, e interventoría

Se recibe el Vibro, Se transporta material para organizar el trompo.

Personal en obra

2 oficiales

4 auxiliares.

1 inspector

M. I. Profesional

22/06/2023.

Día Soleado. iniciamos armando Formaletas. y excavación de muros laterales, orden y aseo

Se alista el Trompo para empezar a fundir, se utiliza el vibro, Visita de interventoria en total el dia de Hoy se Fundieron 26 metros.

Personal en obra.

2 Oficiales, 3 auxiliares, 1 inspector

M. I. Profesional.

23/06/2023

Día Sabado

inicamos con desmonte de Formaletas, excavación de muros laterales, corte y armado de hierro para armar empanillado, transporte de material para organizar el trampo, orden y aseo armado de formaletas

Personal en obra

1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 inspector

M. Mendoza

## BITACORA IED CARLOS MEISEL

02-06-23

Se formalizo actividades iniciadas desde el dia 31 del mes 5 del 2023

11 am Visita por parte del ministerio de educacion de interventoras de proyectos para formalizar el reinicio de actividades

actividades a ejecutar

Escarificacion de vigas superiores
corte y demarcacion de juntas estructurales
corte y soldadura de correas de refuerzo para cubierta

Queda pendiente pruebas de espesores pasadas a la soldadora de los perfiles

Guillermo Suarez
Contratista

Interventor

05/06/23

Se inician actividades de corte de perfiles para correas de cobierta

con 3 personas en obra

12:40 visita de interventoría

Guillermo Simmons M.
Contratista

Interventor

06/06/23

Se inician actividades con 3 personas
Se prosigue con actividades de Soldadon de perfiles metalicos para cobierta

10:am visita de interventoría

Guillermo Simmons M.
Contratista


Interventor

07/06/23

Se inician actividades con 3 trabajadores
Se prosiguen con actividades de soldadura
de perfileria para la cubierta.


11 am Se realiza visita por parte de
interventoria.

11:10 visita tecnica por parte de edubar



Guillermo Simmonds
Contratista

Interventoria



08/06/23

8 Am Se inician actividades de pintura y armado de correas para colocada aplicacion de Base de pintura anticorrosivo color blanco.

9: am visita por parte de interventoria de proyectos

9:40 Se espera visita por parte del consorcio

Guillermo Sanchez R.
Contratista

Interventor

09/06/23

Se inician actividades a las 8:am
se procede con la soldadura de los perfiles
para los correas de la cubierta.

9:am visita por parte de ministerio de
educación el arquitecto jesers para definir
actividades adicionales dentro de la institución
Educativa

9:30 llegada a campo por parte del
personal de intervención se deja por
sentado y evidencia todo lo que las actividades
adicionales a realizar en bloques adicionales

Se procede con las mediciones de los perfiles
de las correas las cuales son de ( 22 cm
0,08 cm ) con un largo total de 49.62 mL
por fardo doble de perfilería lo cual
representa un total de 192.48 que a su
vez representa la suma total de 34 perfiles
tipo "C"

Guillermo Salamanca M. _____ _____

contratista ministerio Interventor

10/06/23

Se inician trabajos a las 8 am se prosigue con las actividades de Soldadora de canales

Se prosigue con la pintura de los perfiles

10:00 am Visita de interventoría y el contratista

11 am se inicia apuntalamiento de correas para suspender cobierta.

Guillermo Simancas M
Contratista

Interventor

13/06/23

8 am Grafeado & Pintura en perfiles para correas de cubierta desmontados

11:40 am Visita por parte de interventoría


Sullivan Simmons M.
Contratista

Interventoría


19/06/23

Se inician actividades a los 8800 am con 3 trabajadores,

Se continua con la aplicacion de pintura en los cordes instalados,



Se da visita por parte de parte interventoria se procede al desmonte de perfileria estructurados en los aleros



Interventoria

Guillermo Summers M.
Contratista

15/06/23

8:00 se inician labores con 3 trabajadores se procede con la Reconstrucción de Registro externo a la cuneta

10 am se procede con los preparativos de acometida de agua de 1/2 pulgada para lavamanos

11 am se profundiza la tubería de 2" de desagüe provisional de Registro externo

11:30 visita por parte de interventoría

Guillermo Sánchez
Contratista

Interventoría

16/06/23

8 am se inician actividades con 3 trabajadores

9 am se procede con la colocacion de los cercos de la cubierta desmontados el dia anterior luego de el mantenimiento de los mismos se procede a pintar luego de la colocacion

11 am Visita por parte de interventoría

1030 Clima cambiante con posibilidades de lluvia se suspenden trabajos en el exterior

Guillermo Sánchez R.
Contratista

Interventor

17/06/23

8 am se inician actividades con 4 trabajadores y se prosigue con actividades de limpieza de zona de trabajo

12 pm se suspenden actividades en obra por falta de unos platinos

Guillermo Summers H
contratista

Interventoria

20/06/23

8 am se inicia con las perforaciones para la colocacion de anclajes en las correas de la cubierta

11 am visita de interventoria


3pm llegan a obra platinos faltantes para anclajes de correas

Guillermo Summers H
Contratista

Interventoria

21/06/23

8 am Se procede a iniciar la soldadura de las platinas en las correas de la cubierta




11 am visita por interventoría

12 am llegan las platinas faltantes a obra



3pm Se inicia pintura de platinas instaladas




Guillermo Simmonds M
contratista

Interventoría

22/06/23

8 am Se prosigue con la pintura de las platinas instaladas y soldadas a las correas



3 Pm visita interventoría

Guillermo Simmonds M
Contratista

Interventoría

23/06/23

8am Se inician actividades con 4 trabajadores

Se finaliza la colocación de platinas y anclajes de los cables a los muros

11 am Visita de interventoría

Guillermo Sanabria M.
Contratista

Interventoría

24/06/23

8 am Se inician labores con 5 trabajadores

10 am Se procede con el montaje de la cubierta
33 mL de cubierta y colocacion de caballetes

11 am visita interventoria

3 pm llegada de material caballetes Lodfanter

4 pm Se prosigue con la instalacion de cubierta

Guillermo Smorenos M
contratista

Interventor

26/06/23

8 am Se inician actividades con 3 trabajadores

Se procede con la instalacion de caballetes

11 am visita interventoria

3 P llegada de material
Guillermo Smorenos M
contratista

Interventor

# BITACORA NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

Viernes 23 de junio 2023 — Día Soleado.

El día de hoy comenzaron las actividades de obra en la institución educativa, se empezo con desmonte de luminarios y de aba ricos, desmonte de cielo raso en los aulos del piso # 2 y en el pasillo, todo el material desmontado se esta empacando en sacos y siendo acopiado en un lugar seguro y adecuado para estos residuos.

* Fdo
Ayd. Residente.

Sabado 24 de junio 2023 — Día soleado.

En este dia de trabajo se continua desmontando cielo raso y perfileria de cielo raso en los aulos y el pasillo del piso número 2.

* Fdo
Ayd. Residente.

Lunes 26 de junio 2023 — Día Nublado.

El dia de hoy se comenzo a sacar sillas, desmonte de iluminarios, desmonte de ventiladores, en el tercer piso, y tambien se empezo a desmontar el cielo raso existente en estos aulos, metiendo los residuos en sacos y acopiandolos en una zona segura.

* Fdo
Ayd. Residente

Martes 27 de Junio 2023 — Día soleado.

El dia de hoy se continua desmontando cielo raso existente y perfileria en los aulos de piso #3.

Fdo
Ayd. Residente.

## ANEXO 4. ACTAS DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FINALIZADAS.

Corregir Asistencia 9.

**ACTA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FINALIZADAS**

**COLEGIO** IED CED # 161. **FECHA** 30-05-23 **DIRECCIÓN** Cle 118 # 101-72

Se realiza reunión de entrega Parcial 3 salones # 26, 27 y 28 con las siguientes actividades finalizadas relacionadas: Desmonte de cubierta en láminas de fibrocemento, desmonte de estructura de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de acometida eléctrica, Escarificación de muros, impermeabilización con asfaltol, aplicación de estuco interior y exterior, suministro e instalación de estructura y cubierta Termo Acústica, suministro e instalación de acometida eléctrica Demolición de pisos en modulo 26 y 27, instalación de cerámica en los mismos, demolición de muro fachada exterior Modulo 27, demolición de cochilla modulo 27, Fundido de viga de amarre, Fundido de viga de amarre, Secante de muro, y Fundida de viga corona en el modulo 27, Pintura en vigas, puertas, pulido de pisos en modulo 28 y 27, 26. Se entregan las actividades finalizadas con las siguientes observaciones dadas por edubar:

1. Corregir humedad en muros salón 27
2. cambiar tapas de caja eléctrica instaladas en modulos 26, 27 y 28
3. Finalizar detalles de pintura y limpieza de rejillas de sarcomas lo cual se realizaron al finalizar las actividades.

**REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN** Ramiro Campo Alean.

**REPRESENTANTE DE CONTRATISTA** Patricia Espino. - T. social

**REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA** Johana Martinez

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

Diana L. Segura
Edubar. SA.

Powered by CamScanner

## ACTA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FINALIZADAS

COLEGIO Denis Herrera Sede 2. FECHA 7-06-2023 DIRECCIÓN Cll 84 #15A-1

Realizamos reunión con el objetivo de entregar parcialmente las actividades finalizadas y funcionales relacionadas a continuación:

- Desmonte de laminas metalicas de cobierta
- Desmonte de la estructura metalica
- Corte de muro en mampostoria
- instalación de correas para soporte de cubierta
- instalacion de cobierta Teja Acustica tipo UPVC.
- Acabados interiores, estuco, Pintura
- mantenimiento en piso en bloque 1 (policia)
- instalaciones electricas en bloque 1 salones 1-2-3
- construcción de vigas sobre muros
- construcción Piso techo. Las actividades se realizaron en bloque 1 piso 2 salones 1, 2, y 3.

Observaciones
Quedando Pendiente
impermeabilizacion de Piso Techo
estuco y Pintura en viga carcol exterior.
dando cumplimiento a estos Pendientes para 10 Junio 2023

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN: 

REPRESENTANTE DE CONTRATISTA Patricia Ospina - T. social

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA Johana Martinez Delahoz.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN: Thano A. Zabaraín N.

Samuel Glorias Edes S.A.