SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MODIFICACIÓN	**X**	**SUSPENSIÓN**		**TERMINACIÓN:**	
Nº de Modificación en NEÓN:	**EP-2023-1654**	**Profesional Asignado SUBCON:**		**Magaly Alvarez Mahecha**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- ☐ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- ☐ El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**ACEPTACIÓN DE OFERTA**		**ORDEN DE COMPRA**	
Número:	CO1.PCCNTR.4413343			de	2023		

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA TEMPORAL A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN LAS ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES ALLEGADAS A LA ENTIDAD.	
Interventor/ Supervisor:	SEBASTIAN SILGADO VERGARA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Contratista:	ANNIE ZORAYA PALACIOS LEON
Valor inicial:	**VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($24.150.000).**
Plazo inicial de ejecución:	**De acuerdo con la justificación del término estrictamente necesario de la necesidad temporal del servicio y las actividades a desarrollar el plazo del contrato será hasta el 31 de agosto de 2023, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**

Fecha de inicio:	**18**	**de**	**ENERO**	**de**	**2023**
Fecha de terminación Inicial:	**31**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2023**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS

Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

ADICIONES

Modificación No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**
Valor total del contrato después de las adiciones:	**N/A**

SUSPENSIONES					
Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

MODIFICACIONES		
Modificación No.	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N/A	**N/A**	**N/A**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	**169023 del 15 de agosto de 2023**
Número de Plan de Compras	**2023-1784**

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 23 de diciembre de 2023.**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**23**	**De**	**DICIEMBRE**	**De**	**2023**

ADICIONES (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)

Cláusula No.	**Valor ($)**
CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	Adicionar al valor del contrato la suma de **DOCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($12.075.000).** **Valor Inicial:** **$24.150.000** — **Valor Adición:** **$12.075.000** — **Valor total:** **$36.225.000** — **Porcentaje de la adición:** **50%** En este sentido el valor total del contrato asciende a la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($36.225.000).**
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	La adición esta soportada en el CDP No.169023 por valor de $12.075.000 del cual se destinará para la presente adición el valor de $12.075.000.
Forma de pago de los recursos que se adicionan	El valor de la adición se pagará al contratista de la siguiente forma: Tres (03) pagos, cada uno por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($3.220.000),** correspondiente a los meses de Septiembre a Noviembre de 2023, previa presentación de los informes que acrediten las actividades ejecutadas durante los meses antes señalados, debidamente aprobados por el supervisor del contrato. UN (01) pago, por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($2.415.000)**, correspondiente al mes de Diciembre de 2023, previa presentación del informe que acredite las actividades ejecutadas durante este mes, debidamente aprobado por el supervisor del contrato. Aunado al cumplimiento de los requisitos anteriores para efectos del pago, LA CONTRATISTA deberá presentar la cuenta de cobro o factura, y acreditar ante el supervisor del contrato el pago a los sistemas de seguridad social integral, salud, pensión, y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad vigente. La contratista se obliga a acreditar ante el Ministerio el cumplimiento de sus obligaciones de aportes al SSSI en relación con el ultimo pago del contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que le correspondan dentro del sistema. En caso de que no allegue al supervisor el

	cumplimiento de sus obligaciones, será reportado por este último ante la unidad de gestión pensional y parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás sanciones de ley. Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada de caja PAC de EL MINISTERIO y en todo caso la obligación de pago del MINISTERIO empezará a contarse a partir de la fecha en la cual la factura o cuenta de cobro sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos, y correcta, situación que sabe y acepta LA CONTRATISTA. Las retenciones y descuentos de Ley a que haya lugar estarán a cargo de LA CONTRATISTA.
Valor total del contrato después de la adición actual:	**$ 36.225.000**

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Cláusula Nº	Descripción

TERMINACIÓN

Cláusula No.	Descripción				
N/A	N/A				
Fecha de terminación anticipada:	**N/A**	**De**	**N/A**	**De**	**N/A**

Justificación de la solicitud:

ANTECEDENTES

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales número CO1.PCCNTR.4413343 con el Señora ANNIE ZORAYA PALACIOS LEÓN , identificada con la cédula de ciudadanía número 1.015.465.401, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA TEMPORAL A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN LAS ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES ALLEGADAS A LA ENTIDAD.", con un plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2023 y por un valor total de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($24.150.000). Los requisitos de perfeccionamiento y ejecución se cumplieron el día 18 de enero de 2023, fecha en la que inició la ejecución del contrato.

La contratista durante el tiempo de ejecución del contrato, ha venido cumpliendo a cabalidad el objeto y las obligaciones derivadas del mismo, lo cual se evidencia en los informes de avance del contratista y los certificados de cumplimiento del supervisor.

BALANCE FINANCIERO
Actualmente el contrato presente el siguiente balance financiero:

Descripción	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 24.150.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Ejecutado y pagado (enero - Julio 2023)	$ 20.930.000

Saldo por ejecutar	$ 3.220.000*

*el saldo por ejecutar corresponde a los servicios que se deben prestar en lo que resta de ejecución inicial, es decir de agosto de 2023.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA

En el estudio previo se justificó el plazo de ejecución de la siguiente forma:

> *"Si bien la necesidad del servicio se requiere por un término mayor, el MEN atendiendo por un lado la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 y que se iniciará el proceso de análisis y estudios de viabilidad para la constitución de planta temporal o ampliación de la existente que contribuya al cumplimiento de las funciones y misionalidad de la entidad, ha establecido como plazo de ejecución para la presente contratación hasta el 31 de agosto de 2023."*

Tal y como se manifestó, inicialmente se sustentó la necesidad de la contratación hasta el 31 de agosto de 2023, aunque en la misma justificación se indicó que se requeria por un término mayor. Ahora bien, considerando que aun se encuentra en curso el análisis y estudio de viabilidad o ampliación de la planta y teniendo en cuenta que la necesidad de la administración subsiste, resulta perentorio disponer la continuidad de la ejecución del objeto contractual por un término superior al 31 de agosto de 2023, en tal sentido resulta necesario la prórroga del contrato hasta el 23 de diciembre de 2023 y adicionarlo por el valor requerido correspondiente a los servicios a prestar de septiembre a diciembre de 2023.

Finalmente, de conformidad con la Ley 80 de 1993 inciso del parágrafo del artículo 40 en el cual se dispone que los *"contratos que celebren las entidades estatales podrán adicionarse hasta por el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos mensuales",* se deja constancia que la adición referida no supera el 50% del valor inicial y que se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.169023 del 15 de agosto del 2023, expedida por la Subdirección Financiera del MEN tal como se muestra a continuación:

Valor Inicial	Límite de Adición 50%	Valor para Adicionar	Valor Incluida Adición	% Adición en SMLMV
$ 24.150.000	**$12.075.000**	**$12.075.000**	**$ 36.225.000**	**50%**

Esta adición y prórroga se encuentra viabilizada por el supervisor del contrato.

Se elabora la presente modificación y da visto bueno a esta solicitud por el Supervisor del Contrato SEBASTIAN SILGADO VERGARA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO y por el líder de la necesidad, WALTER EPIFANIO ASPRILLA CACERES en su condición de JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA y se aprueba por el ordenador del gasto competente CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENITEZ en su condición de SECRETARIA GENERAL a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Anexo:

	Informe parcial de supervisión / interventoría
X	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

ANEXO
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
a) Pago 1	**Octubre 2023**	**$3.220.000**
b) Pago 2	**Noviembre 2023**	**$3.220.000**
c) Pago 3	**Diciembre 2023**	**$3.220.000**
d) Pago 4	**Diciembre 2023**	**$2.415.000**
	TOTAL VALOR ADICIÓN:	**$12.075.000**

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme a la adición realizada al contrato/convenio/aceptación de oferta, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.