Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-37-PRO-GC-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA MODIFICATORIA	Fecha: 05/12/2020	
		Página: 1 de 1	

CONTRATO No. y FECHA:	**4263 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022**
NO. PROCESO EN SECOP II:	**AI - SAMC - 2620 - 2022**
SECRETARIA EJECUTORA:	**EDUCACION**
CONTRATISTA:	**JORGE IVAN RIAÑO JAIMES**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SEM - 042 ADECUACION Y MEJORAS DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TAPIAS SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE**
VALOR DEL CONTRATO:	**TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($338.000.000) MCTE.** Incluye impuestos, gravámenes, tasas y/o tributos a que haya lugar.
PLAZO:	**SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**

Entre los suscritos a saber: **ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE,** con **NIT. 800113389-7**, representado por **JUAN MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.086.562 de **Bogotá D.C.**, en calidad de Secretario de Educación, de conformidad con el Decreto **1000-0018 del 20 de Enero del 2021** y delegado por el **Decreto 1000-0001 del 03 de Enero de 2022,** para ejercer la función de Ordenador del Gasto; quien se denominará **MUNICIPIO DE IBAGUÉ,** por una parte y por la otra la **JORGE IVAN RIAÑO JAIMES,** identificado con la cédula de ciudadanía N° **5.823.372 de Ibagué, Tolima** , quien se denominara **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO REFERIDO,** previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Mediante **memorando interno,** la secretaria ejecutora indica que en virtud del trámite de perfeccionamiento y legalización del contrato, dicho proceso no fue adelantado por parte del contratista dentro del plazo necesario, razón por la cual no se puede justificar el plazo inicialmente plasmado en el contrato No. **4322 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022** de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO** ya que va en contravía del principio de anualidad, tanto desde el punto de vista contractual como presupuestal. **SEGUNDA:** Se hace necesario modificar el contrato de prestación de servicios, en lo relacionado con la cláusula **2) PLAZO**, cuyo texto definitivo quedará la siguiente manera:

2) PLAZO	Modificar la estipulación contractual No. 2. **PLAZO**: El contrato de prestación de obra se realizará durante **TREINTA (30) DIAS** calendario a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio.

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente Acta Modificatoria se perfecciona con la suscripción de las partes. **CUARTA:** Las demás cláusulas del Contrato, continúan vigentes, invariables e inmodificables. Para constancia se firma por las partes intervinientes en Ibagué a los **02** días del mes de **Diciembre** de 2022.

Revisó: Aura Natalia Ramírez Rozo – **Jefe Oficina de Contratación**

Proyectó: Guisell Pauline Mengual Hernández – **Abogada Contratista**

64

Powered by CamScanner