ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; Agosto 2023

DE: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ - JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ - JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA – YOLANDA QUIROGA MEDINA - JOSE OLVIERO CANO SANABRIA - JORGE EDUARDO CASTRO GUITIERREZ

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 25 AGO 2023
Firma:

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 4011-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: SMN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [ ] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN:

PLAZO: [1 mes] día(s) /mes(es) DESDE: 10/09/2023 HASTA: 30/09/2023

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA REALIZAR PRORROGA DEL CONTRATO DEBIDO A QUE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDONDIENTES A EL CAPS DANUBIO, LAS CUALES RETRASAN LA ENTREGA DE LA DOTACION OBJETO DEL CONTRATO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." DE TAL MANERA NO SE ES POSIBLE EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION A CONFORMIDAD, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA DOTAR LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD EN MENCION. (Se anexa comunicado por parte de desarrollo institucional)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$0	0%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$55.364.775	$0	$55.364.775	30/09/2023

INFORME DEL ESTADO ACTUAL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
10/04/2023 A 09/08/2023	10/08/2023 A 31/08/2023	NA	01/09/2023 a 30/09/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA
YOLANDA QUIROGA MEDINA
JOSE OLVIERO VANO SANABRIA
JORGE EDUARDO CASTRO GUITIERREZ

FIRMA DEL SUPERVISOR:

