CONTRATO No:	**043 DE 2023.**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, COMO ALTERNATIVA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PGICCT DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**
VALOR:	**SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($775.966.281).**
PLAZO DE EJECUCIÒN:	**TRES (3) MESES.**
CONTRATANTE:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROFUPOZOS.**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERJJ.**
SUPERVISOR:	**MARCELO ESCALANTE BARGUIL.**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 405 DEL 27 DE JUNIO DE 2023.**
RESOLUCIÓN APROBACIÓN POLIZAS:	**No. 0-2011 DEL 13 DE JULIO DE 2023.**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**CUARENTA POR CIENTO (40%).**
VALOR DEL ANTICIPO:	**TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($310.386.512).**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**NO SE HA ENTREGADO.**
FECHA DE INICIO:	**CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2023.**

En Montería a los catorce (14) días del mes de agosto de 2023, se reunieron los siguientes señores a saber: **KAMAL BEJARANO FERNANDEZ,** identificado con C.C. No. 1.020.789.957 de Bogotá, quien actúa en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERJJ,** firma interventora; **MELISSA HERNANDEZ DURANGO,** identificada con C.C. No. 1.062.681.755 de Cotorra – Córdoba, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO PROFUPOZOS;** y **MARCELO ESCALANTE BARGUIL**, identificado con C.C. No. 79.781.774 de Bogotá D.C., quien actúa en calidad de supervisor de la CVS, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del contrato de la referencia.

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/06/2023	06/04/2024	$ 310.386.512,40
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2023	06/04/2024	$ 77.596.628,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	26/06/2023	26/09/2028	$ 77.596.628,10
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/06/2023	26/09/2026	$ 77.596.628,10
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/06/2023	26/09/2023	$ 232.000.000,00

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

KAMAL BEJARANO FERNANDEZ
Rep. Legal CONSORCIO INTERJJ
Interventor

MELISSA HERNANDEZ DURANGO
Rep. Legal CONSORCIO PROFUPOZOS
Contratista

MARCELO ESCALANTE BARGUIL
Subdirector de Planeación CVS
Supervisor