ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; Julio 14 de 2023

DE: YOLANDA QUIROGA MEDINA –Profesional Especializado, **JOSÉ OLIVERIO CANO SANABRIA**.- Profesional Especializado, **JORGE EDUARDO CASTRO GUTIÉRREZ** - Profesional Universitario

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. RECIBIDO Fecha 24 AGO 2023 Firma

CONTRATO No. 4006 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA ESTANTERIAS DE COLOMBIA S.A.S. – ESTANCOL S.A.S.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐

PRÓRROGA [x]

VALOR DE LA ADICIÓN: SON: MC/TE ($.oo).

PLAZO: 1 MES día(s) /mes(es) DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La Subred Sur E.S.E. suscribio contrato No. 4006 de 2023 con la firma ESTANTERIAS DE COLOMBIA S.A.S. – ESTANCOL S.A.S., para la, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, y que teniendo en cuenta el comunicado de la Oficina de Desarrollo Institucional en donde manifiestan que aún no se ha realizado la entrega de la obra motivo por el cual no se puede recibir el mobiliario objeto del contrato por lo que el mismo se debe PRORROGAR

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 527.460.583,00	0%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$527.460.583,00	$0.oo	$527.460.583,00	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
03/04/2023 AL 02/08/2023	03/08/2023 al 31/08/2023		01/09/2023 al 30/09/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO. YOLANDA QUIROGA MEDINA

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO. JOSÉ OLIVERIO CANO SANABRIA

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO. JORGE EDUARDO CASTRO GUTIÉRREZ

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____