Culturama	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO:
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA:
		PAGINA:

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 25 DE AGOSTO DE 2023
No. DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	**CONTRATO No. MC-001-2023**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONTAJE, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS
NIT Y/O C.C.	46.457.557 DE DUITAMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GERMAN DAVID VARGAS MATEUS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: El Grado de avance del contrato es del (94.22%), conforme las actividades registradas en el informe adjunto.

1. SE CONTRATA:

TARIMA: DE 7,20 METS X 6M CON ESCALERA DE INGRESO Y OTRA DE SALIDA TECHO A DOS AGUAS CON ESTRCURA DE POR 29X29 CM Y 40X40 CM: DE 8 X 6 M SONIDO:4 MONITORES ACTIVOS, SISTEMA LINE ARRAY ACTIVO A 3 VIAS CON MODULO DE APLIFICAION DE 1800W CONTINUOS Y CORRECTOR DE FASE PARA LAS DIFERENTES VIAS DEL SISTEMA. "MARCA NO NACIONAL" SISTEMA DE SUBWOOFER ACTIVO DOBLE DE 3500W PEAK CON CAMBIO DE POLARIDAD EN EL MODULO DE AMPLIFICACIÓN , CONSOLA DIGITAL DE 32 CANALES , MICRÓFONOS DE CONDENSADOR DINAMICOS PARA LAS DIFENTES PRESENTACIONES CON SUS BASES SUFICIENTE PARA PRESENTACIONES DE GRUPOS MUSICALES, LÍNEAS PARA CONECTAR INSTRUMENTOS, 2 MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE CON ANTENAS DIRECIONALES ACTIVAS UHF CON SOLAPA O DIADEMA.

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- DIA DEL TEATRO

  FECHA :25 DE MARZO DE 2023

  LUGAR: PLAZA DE LOS LIBERTADORES
- PRESENTACION DE LA CORAL DE TUNJA

  FECHA: 7 DE ABRIL DE 2023

  LUGAR PARQUE DE LOS LIBERTADORES
- DIA DEL NIÑO

  LUGAR: PARQUE DE LOS LIBERTADORES

  HORA: 8AM A 12PM
- SEMANA INTERNACIONAL DE LA DANZA

  FECHA :29 DE ABRIL 2023

  HORA: 4PM- 9PM

  LUGAR: PARQUE DE LOS LIBERTADORES

Powered by CamScanner

2. SE CONTRATA:

2 CABINAS ACTIVAS 2500 CONTINUOS Y 3500 PEAK DOBLE PARLANTE, 2 BAJOS ACTIVOS 3500 W, 2 MONITORES ACTIVOS DE 12', CONSOLA DIGITAL DE 32 CANALES, 15 MICRÓFONOS, LÍNEAS PARA INSTRUMENTOS. CAJAS DIRECTAS Y STANDS NECESARIOS, 2 MICRÓFONOS DE SOLAPA O DIADEMA INALAMBRICOS CON ANTENAS DIRECCIONALES ACTIVAS UHF.

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- FIN DE SEMANA DE CIRCO
  FECHA 26 DE ABRIL
  LUGAR: PARQUE DEL CARMEN
- DIA DE TEATRO EN EL PARQUE
  FECHA 1 DE ABRIL DE 2023
  LUGAR PARQUE DEL CARMEN DE DUITAMA
- INAGURACION DEL NUEVO PARQUE SIMON BOLIVAR
  FECHA: 2 DE ABRIL DE 2023
  LUGAR: PARQUE DEL SIMON BOLIVAR DE DUITAMA
- ACOMPAÑAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MOVIL
  FECHA 3 DE ABRIL DE 2023
  LUGAR BARRIO SAN FERNANDO DE DUITAMA
- ACOMPAÑAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA
  FECHA: 4 DE ABRIL DE 2023
  LUGAR BARRIO SAN ANTONIO NORTE
- ACOMPAÑAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA
  FECHA 5 DE ABRIL DE 2023
  LUGAR VEREDA LA TRINIDAD
- ACOMPAÑAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA
  FECHA: 6 DE ABRIL DE 2023
  LUGAR BARRIO LA GRUTA
- ACOMPAÑAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA
  FECHA: 7 DE ABRIL
  LUGAR: LA MILAGROSA
- ACOMPAÑAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA
  FECHA: SABADO 8 DE ABRIL
  LUGAR: LA MILAGROSA
- ACOMPAÑAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA
  FECHA: DOMINGO 9 DE ABRIL
  LUGAR SIMON BOLIVAR

3 SE CONTRATA:

Powered by CamScanner

SISTEMAS DE ILUMINACION A CUATRO AMBIENTES CON DIFERENTES TIPOS DE LUMINARIAS WASH, BEAM, CONBINADAS , DOS GENERALES CON DOS DE COLOR AZU, DOS DE COLOR AMBAR Y UNO DE ROJO DOS LUCES TIPO CENITALES FIJAS QUE TENGAN GUIA Y CORECTOR DE APERTURA PARA FOCO , SISTEMA DE RIGGING PARA LAS DIFERENTES ZONAS Y GUIADO A LA OBRA DE TEATRO

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SISTEMA DE ILUMINACION PARA LA REALIZACION DE LA CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA DANZA, SISTEMA DE ILUMINACION CMPLIENDO REQUERIMIENTOS TECNICOS.

  LUGAR: PLAZA DE LOS LIBERTADORES

  FECHA 29 DE ABRIL

- SISTEMA DE ILUMINACION PARA LA REALIZACION DE LA CLAUSURA DE LA SEMANA DEL TEATRO EN LA UPTC, SISTEMA DE ILUMINACION CMPLIENDO REQUERIMIENTOS TECNICOS.

  LUGAR UPTC DE DUITAMA

  FECHA 29 DE MARZO

3. SE CONTRATA:

   8 CARPAS DE 4x4 FORRADAS EN SUS LATERALES INSTALADAS Y RECOGIDAL

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- DOS CARPAS FORRADAS EN SUS CUATRO LATERALES, INSTALADAS EN EL BARRIO GUADALUPE

  FECHA: 01 DE ABRIL

- DOS CARPAS FORRADAS EN SUS CUATRO LATERALES, INSTALADAS EN LA MILAGROSA

  FECHA: 07 DE ABRIL

- UNA CARPA FORRADA EN SUS CUATRO LATERALES, INSTALADAS EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR

  FECHA 09 DE ABRIL

- TRES CARPAS FORRADAS EN SUS CUATRO LATERALES, INSTALADAS EN EL PARQUE DE LOS LIBERTADORES PARA EL DIA DE LA DANZA

  FECHA: 29 DE ABRIL

4. SE CONTRATA:

   30 CARPAS DE 4x4 INSTALADA Y RECOGIDA

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- 11 CARPAS INSTALADAS EN EL PARQUE DE LOS LIBERTADORES EN EL DIA TEATRO

  FECHA: 25 DE MARZO

- 5 CARPAS INSTALADAS EN EL PARQUE DE LOS LIBERTADORES

  CONCIERTO SOCIEDAD CORAL SEMANA SANTA LIBERTADORES

  FECHA: 2 DE ABRIL

Powered by CamScanner

Culturama	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO:
		VERSIÓN:
	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA:
	INFORME DE SUPERVISIÓN	PAGINA:

- 10 CARPAS INSTALADAS EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR

  FECHA 02 DE ABRIL
- 1 CARPA INSTALADA EN EL PARQUE DE LOS LIBERTADORES

  FECHA: 06 DE ABRIL
- 1 CARPA INSTALADA EN EL PARQUE DEL CARMEN TEATRO

  FECHA: 07 DE ABRIL
- 1 CARPA INSTALADA EN EL PARQUE DE LOS LIBETADORES

  FECHA: 10 DE ABRIL
- 1 CARPA INSTALADAS EN EL PARQUE DE LOS LIBERTADORES

  FECHA: 30 DE ABRIL

5. SE CONTRATA:

   20 MESAS TABLÓN RECTANGULAR DE 2mts X 80 cm

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- DESTREZA AL AIRE LIBRE

  LUGAR PARQUE DE LOS LIBERTADORES

  FECHA : 7 DE ABRIL

6. SE CONTRATA:

   400 SILLAS RIMAX BLANCAS SIN BRAZO

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- 200 SILLAS EL 02 DE ABRIL PROYECCION DE PELICULA
- 50 SILLAS EL 03 DE ABRIL EN SAN FERNANDO
- 50 SILLAS EL 07 DE ABRIL EN LA MILAGROSA
- 50 SILLAS EL 08 DE ABRIL EN EL PARQUE DEL CARMEN
- 50 SILLAS EL 09 DE ABRIL EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR

7. SE CONTRATA:

   1000 REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE ENTREGARON 443 REFRIGERIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS, EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 25 DE MARZO, 02 DE ABRIL, 07 DE ABRIL, 29 DE ABRIL.

ASPECTOS FINANCIEROS: **Avance en porcentaje (El grado de avance es del noventa y cuatro punto veintidós por ciento (94.22%) y este Informe versa sobre actividades realizadas para el Pago No. 01)**

VALOR: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($28.930.000)

FORMA DE PAGO: El Instituto pagará al CONTRATISTA, conforme el Informe de Entrega presentado y verificado según los elementos efectivamente entregados. El pago se realizará de CONTADO COMERCIAL, es decir, que se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de las respectivas facturas o documento equivalente, junto con la certificación del supervisor sobre cumplimiento del objeto contractual a satisfacción.

Powered by CamScanner

Culturama	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO:
		VERSIÓN:
	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA:
	INFORME DE SUPERVISIÓN	PAGINA:

LIQUIDACION FINANCIERA se procede a realizar la liquidación parcial de la parte financiera teniendo en cuenta los siguiente ítems:

ITEMS	SUMA	SUMA
VALOR DEL CONTRATO	$28.930.000 ✓	
PAGOS EFECTUADOS INCLUYENDO EL PAGO A REALIZAR		$27.259.000
SALDO		$1.671.000
TOTAL	$28.930.000 ✓	$28.930.000

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Se manifiesta que el servicio está siendo prestado a satisfacción cumpliendo lo estipulado en el contrato de acuerdo a la ley. _X_SI ___NO

Germán David V. 0073

GERMÁN DAVID VARGAS MATEUS
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva

Powered by CamScanner