

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 01									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA ACTA PRESENTE**		25	08	2023			
X	INICIO			SUSPENSIÓN					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN					
	PAGO PARCIAL No. ____			¿OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato No.	MC-2023-0792	**Fecha de Suscripción del Contrato**		24	03	2023			
Objeto	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.								
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.	**Fecha Acta de Inicio**	23	08	2023	**Fecha de Terminación**	22	09	2023
Valor del Contrato	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($29.960.950) MONEDA CORRIENTE INCLUYE IMPUESTOS DE LEY								
Nombre del Contratista	SIAMTEC S.A.S R.P. Julio Andrés Vargas Rodríguez NIT. 900.419.348-2 C.C. 80.828.522 de Bogotá D.C								
Supervisor	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE								
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso		

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la oficina de Gestion del Riesgos de Desastres, la Ingeniera MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA en calidad de SUPERVISORA y JULIO ANDRÉS VARGAS RODRÍGUEZ identificado con C.C 80.828.522 DE Bogotá D.C, actuando en representación legal de SIAMTEC S.A.S con NIT. 900.419.348-2 en calidad de contratista; con el objeto de dar inicio al contrato de suministro 2023-0805

cuyo objeto es **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.** No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: 	Firma y Nombre: 	Firma y Nombre:
	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA **JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE**	**R.P. Julio Andrés Vargas Rodríguez** **C.C. 80.828.522 de Bogotá D.C** **SIAMTEC S.A.S** **NIT. 900.419.348-2**	

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Proyectó: Brian José Dorado Melo- Profesional Universitario
Revisó: María José Garay Molina - Jefe Oficina De Gestión Del Riesgo De Desastre 