Resumen Información del Contrato

## Información Básica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | **INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO NO. 3** | | |
| Valor: | **Valor Inicial: $776.065.402,00**<br>**+ Adiciones: $453.812.458,93**<br>**= Valor Vigente: $1.229.877.860,93** | | |
| Nombre o Código: | **SI-CM-040-2022** | Modalidad de Selección: | **Concurso de Méritos** |
| Procedimiento / Causal: | **Abierto** | Tipo de Contrato: | **Contrato de Consultoría** |
| Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): | **2022/03/03** | Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): | **2022/03/30** |
| Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): | **2023/01/29** | Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd): | **2023/10/05** |
| Plazo de Ejecución: | **487 Día(s)** | Año de Suscripción: | **2022** |
| Dias Suspensión | **65** | Anticipo: | **No** |
| Estado actual del contrato: | **RENDIDO** | Novedades del contrato: | **SUSPENSION ADICION REINICIO ADICION/PRORROGA** |
| Fecha Rendición Original | **2022/04/06** | Fecha(s) de Rendición Modificada(s): | |

**Atención!** El contrato tiene adiciones por fuera de la vigencia inicial.

## Vigencias para el contrato actual

| | | |
|---|---|---|
| | | |

Agregar / Editar Vigencias

## Rubros asociados al contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201-DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201 | 2023 | Recursos Propios | Inversión | Gestión Pública | $3.910.896.097,91 |
| 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.273-DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 273 | 2022 | Otros | Inversión | Gestión Pública | $0,00 |
| 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.501-DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501 | 2023 | Recursos Propios | Inversión | Gestión Pública | $460.509.159,90 |

Agregar / Editar Rubros

## Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ADICION | 00005646 | 2023/06/27 | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.501 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501 | $188.089.992,83 | $0,00 | $0,00 | Sin documento |
| CDP ADICION | 00002685 | 2023/02/20 | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201 | $224.579.882,10 | $0,00 | $0,00 | Sin documento |
| | | | **Total C.D.P.s:** | **$2.504.426.230,93** | **$0,00** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ADICION | 00007158 | 2022/11/11 | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 273 | $41.142.584,00 | $0,00 | $0,00 | Sin documento |
| Precontractual | 00002536 | 2022/02/01 | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 273 | $2.050.613.772,00 | $20.458,00 | $0,00 | Sin documento |
| | | | **Total C.D.P.s:** | **$2.504.426.230,93** | **$0,00** | | |

Vincular C.D.P.

## Registro Presupuestal (R.P.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contractual | 00003176 | 2022/03/04 | $776.065.402,00 | $0,00 | $0,00 | |
| RP ADICION | 00008049 | 2023/07/06 | $188.089.992,83 | $0,00 | $0,00 | |
| RP ADICION | 00003013 | 2023/02/27 | $224.579.882,10 | $0,00 | $0,00 | PDF Soporte Aprobación RP de Adición-Prórroga, Contratación Novedades (/handlers/filehandler.as |
| RP ADICION | 00011640 | 2022/12/16 | $41.142.584,00 | $0,00 | $0,00 | PDF Soporte Aprobación RP de Adición, Contratación Novedades (/handlers/filehandler.as |
| | | **Total R.P.s:** | **$1.229.877.860,93** | **$0,00** | | |

Agregar / Editar R.P.

## Contratistas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | Contratista | 2022/04/04 |

Agregar / Editar Contratista

## Supervisores - Interventores

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63504588 | DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR | Interno | 2022/04/04 |
| 79522052 | PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | Interno | 2023/01/24 |
| 91235296 | RICARDO AZUERO BUENAVENTURA | Interno | 2023/01/24 |
| 91243324 | EDGAR BAYONA FLOREZ | Interno | 2022/12/03 |

Agregar / Editar Supervisores

## Fechas Registradas

| | | |
|---|---|---|
| 2022/03/03 | Fecha de Suscripción (Firma Contrato) | 2022/04/( |
| 2022/03/30 | Fecha de Inicio (Acta de Inicio) | 2022/04/( |
| 2023/01/29 | Fecha de Finalización (Proceso Inicio) | 2022/04/( |
| 2021/12/20 | Fecha de Publicación en el SECOP<br>Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2819953&isFromPublicArea=True&isModal=False) | 2022/04/( |

Agregar / Editar Fechas

## Documentos de Legalidad Anexados

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO | |
|---|---|---|---|---|
| Contractual<br>Registro Contratación | ACTA DE INICIO (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR) | 7 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | Oficio designación interventor | 5 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | Acto administrativo de adjudicación (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | AUDIENCIA ART.30 nO 4 ley 80 | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | PLIEGOS DEFINITIVOS | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | Modificaciones al Pliego de condiciones (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | AVISO DE PRECALIFICACIÓN (Art 2.2.1.2.1.3.4)(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | Audiencia revisión Entidad - oferente coherencia y consistencia entre: (i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; (ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido; y (iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Adjudicación (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | AVISO DE CONVOCATORIA | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | INFORME DE EVALUACIÓN ( PUBLICACIÓN)(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ESTUDIOS PREVIOS(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR) | 2 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | PÓLIZAS (AGR) | 12 | Requerido | |
| Contractual<br>En Ejecución | FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR) | 13 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) | 26 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 26 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | PAGOS REALIZADOS (AGR) | 11 | Requerido | |
| Contractual<br>Adición | REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR) | 1 | Informativo | |

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO | |
|---|---|---|---|---|
| Contractual<br>Adición | ADICIÓN (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Suspensión | SUSPENSIÓN (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Prórroga de Suspensión | PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Reinicio | REINICIO (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Adición y Prórroga | REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN-PRÓRROGA (AGR) | 2 | Informativo | |
| Contractual<br>Adición y Prórroga | ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Suspensión | SUSPENSIÓN (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Reinicio | REINICIO (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Adición y Prórroga | ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) | 1 | Informativo | |

Anexar Documentos

## Novedades - Adiciones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adición | SI-CM-040-2022 | Concurso de Méritos | Abierto | Sop. Apro. Adición (/handlers/filehandler.ashx?ianx=55482880&ianxa=78338152) | 2022/12/14 | $41.142.584,00 |
| | | | | **Total Adiciones:** | | **$41.142.584,00** |

Agregar Adiciones

## Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

## Novedades - Adición/Prórroga

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adición y Prórroga | SI-CM-040-2022 | Concurso de Méritos | Abierto | 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/06/01 | PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=59293319&ianxa=83637880) | 2( |
| Adición y Prórroga | SI-CM-040-2022 | Concurso de Méritos | Abierto | 2023/07/06 | 2023/07/06 | 2023/10/05 | PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=64702577&ianxa=91477230) | 2( |
| | | | | | | | **Total Adici** | |

Agregar Adiciones/Prórrogas

## Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

## Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

## Novedades - Suspensión

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suspensión | 2023/01/20 | ACTA DE SUSPENSION N-01 | PDF Soporte Aprobación Suspensión (/handlers/filehandler.ashx?ianx=59289016&ianxa=83631634) |
| Suspensión | 2023/05/23 | SUSPENSION N-02 | PDF Soporte Aprobación Suspensión (/handlers/filehandler.ashx?ianx=61520428&ianxa=86966810) |

Agregar Novedad Suspensión

## Novedades - Reinicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reinicio | 2023/02/20 | ACTA DE REINICIO N-01 | PDF Soporte Aprobación Reinicio (/handlers/filehandler.ashx?ianx=59289257&ianxa=83632049) |
| Reinicio | 2023/06/26 | ACTA DE REINICION N-02 | PDF Soporte Aprobación Reinicio (/handlers/filehandler.ashx?ianx=62888318&ianxa=88863203) |

Agregar Novedad Reinicio

## Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

## Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

**Traza del contrato**

CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA AGOSTO 14 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

Mas info

Agosto de 2023

CREACIÓN REINICIO JULIO 5 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

Mas info

Julio de 2023

CREACIÓN SUSPENSIÓN JUNIO 1 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

Junio de 2023

CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA MARZO 27 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

Mas info

CREACIÓN REINICIO MARZO 27 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

CREACIÓN PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN MARZO 27 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

CREACIÓN SUSPENSIÓN MARZO 27 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

Marzo de 2023

CREACIÓN ADICION DICIEMBRE 28 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Mas info

Diciembre de 2022

RENDIDO ABRIL 6 DE 2022

USR: JUAN CARDENAS

MARCADO ABRIL 6 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

VERIFICADO ABRIL 6 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

REGISTRADO ABRIL 6 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

MARCADO ABRIL 6 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

VERIFICADO ABRIL 6 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

REGISTRADO ABRIL 6 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

VERIFICADO ABRIL 6 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 4 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Mas info

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 4 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Mas info

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 4 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Mas info

REGISTRADO ABRIL 1 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Abril de 2022

Cerrar