FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DEFDE
FECHA INFORME: Día: 30 septiembre 2019.
CONTRATO N° 003-02-K-ESUFA-DEFDE-2019
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO RAMIREZ VEGA
VALOR DEL CONTRATO: $20.837.750.oo
FORMA DE PAGO: Primer pago $2.315.305.oo marzo 2019
Segundo pago $2.315.305.oo abril 2019
Tercer pago $2.315.305.oo mayo 2019
Cuarto pago $2.315.305.oo junio 2019
Quinto pago $2.315.305.oo julio 2019
Sexto pago $2.315.305.oo agosto 2019
Séptimo pago $2.315.305.oo septiembre 2019
Octavo pago $2.315.305.oo octubre 2019
Noveno pago $2.315.310.oo noviembre 2019

FECHA FIRMA: 31 de enero 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE ATLETISMO DE FONDO"

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 6 de febrero 2019 (acta de inicio).

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El objeto del presente proceso debe ser prestado a partir del 6 de febrero de 2019, hasta el 31 de octubre de 2019 (267 días).
Porcentaje Avance en tiempo: 88.39%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 88.39%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato inicio el 6 de febrero de 2019.
Recursos Girados:

CUENTA DE COBRO	FECHA CUENTA DE COBRO	VALOR CUENTA DE COBRO	PAC	ORDEN DE PAGO	FECHA MAXIMO PAGO	CUENTA	ENTIDAD BANCARIA
01	1 MARZO 2019	$2.315.305.oo	MARZO	43917619	08-03-2019	38321691720	BANCOLOMBIA
02	1 ABRIL 2019	$2.315.305.oo	ABRIL	77694019	09-04-2019	38321691720	BANCOLOMBIA
03	2 MAYO 2019	$2.315.305.oo	MAYO	106350019	09-05-2019	38321691720	BANCOLOMBIA
04	4 JUNIO 2019	$2.315.305.oo	JUNIO	145633519	12-06-2019	38321691720	BANCOLOMBIA
05	2 JULIO 2019	$2.315.305.oo	JULIO	184185219	12-07-2019	38321691720	BANCOLOMBIA
06	1 AGOSTO 2019	$2.315.305.oo	AGOSTO	219320819	13-08-2019	38321691720	BANCOLOMBIA
07	2 SEPTIEMBRE 2019	$2.315.305.oo	SEPTIEMBRE	259777719	12-09-2019	38321691720	BANCOLOMBIA

Porcentaje de pagos realizados: 77.77%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 22.23%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No ____ Sí X
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

ATLETISMO DE FONDO

Actividad	Horas contrato	Proyección 8 mes	Ejecución 8 mes
Preparación volutiva	23	100.00%	91.30%

Preparación físico general	62	85.48%	70.97%
Preparación físico especifica	113	81.42%	55.75%
Preparación técnica	109	88.07%	48.62%
Preparación táctica	63	95.24%	58.73%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Actividad	Realizado	Semanas				
Preparación volutiva	Rotación por deporte, test de entrada , reglamentación, psicología					
Preparación físico general	Aeróbico, anaeróbico, fortalecimiento, gimnasio.					
Preparación físico especifica	Flexibilidad, coordinación, velocidad, equilibrio, lateralidad.					
Preparación técnica	Gestos propios de la disciplina	X	X		X	X
Preparación táctica	Competencia entre sí, torneos abiertos, táctica para la disciplina	X	X		X	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato):

Los otros entregables se anexaron al acta de recibo a satisfacción antes del pago.
Según cronograma falta ejecución del 1 al 31 de octubre de 2019.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI:_____ NO XX

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	30%	31 de enero de 2019 hasta 29 de febrero de 2020	$6.251.325.oo
Calidad de servicio	30%	1 de febrero de 2019 hasta 30 de abril de 2020	$6.251.325.oo

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AS18 JOSE ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO

FIRMA:

C.C. No. 80.267.606 Bogotá

DEPENDENCIA: DEFDE