AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-104-V02
06/08/2021

CONVENIO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
VALOR TOTAL DEL CONVENIO :	$ 249.509.904,71
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	892.099.325-0
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
CORREO ELECTRONICO:	contratacion@puertolopez-meta.gov.co
SUPERVISOR ENTIDAD:	ING. MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
SUPERVISOR AIM:	ING.ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ARQ.JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	419-2023
CORREO ELECTRONICO:	arqjhonduque@gmail.com

VIGENCIA			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:			27/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:			26/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías:

Nombre	Poliza N°	Valor Asegurado	Fecha de Aprobación
Garantía de Cumplimiento de las obligaciones	N/A	N/A	N/A
Garantía de Responsabilidad Extracontractual	N/A	N/A	N/A

<Cuando el Convenio contempla Garantia Unica de Cumplimiento se diligencia el modulo, cuando el convenio no contempla Garantia se oculta el modulo>

A los 27 días del mes de julio del año 2023 , se reunieron:

Nombre	En representación de[1]	Rol/Cargo[2]
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN	ALCALDIA	JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN / ORDENADOR DEL GASTO
MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	ALCALDIA	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD
ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ	AIM	SUPERVISOR AIM
JHON HARVEY DUQUE GIRALDO	AIM	APOYO A LA SUPERVISION

[1] Indique el nombre o razón social de la Institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.
[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del convenio anteriormente citado,

Previa visita realizada el dia 27 de 07 de 2023

Previa socialización realizada a la comunidad de fecha 27 de 07 de 2023.

Previo cumplimiento de los requisitos de legalización del convenio.

Previo cumplimiento de los requisitos de Socializacion y Acta de Inicio.

OBSERVACIONES: *<Diligenciar cuando el contrato incluya la ejecución de más de un proyecto. Se deberá indicar cuales proyectos inician, y cuáles no si es el caso.>*

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONVENIO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día **26/12/2023**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **jueves, 27 de julio de 2023**

Firma
Nombre:RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN / ORDENADOR DEL GASTO

Firma
Nombre:MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional:25202-121005 CND

Firma
Nombre:ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional:25202-45962 CND

Firma
Nombre:JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN-MONITOR
N° Matrícula Profesional:A417632019-1121826598

Nota: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2.015.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co