ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-071-2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LE MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y LA FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
NOMBRE	FUNDACION PASTORAL SOCIAL - NIT 811000384
FECHA DEL	10 DE FEBRERO 2023
EJECUCIÓN	315
VALOR INICIAL	$ 265.902.800
APORTE MUNICIPIO	$ 234.297.800
APORTE POR LA ENTIDAD	$ 31.605.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	13/02/2023
ADICION TIEMPO	N/A
ADICION DINERO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27/12/2023
SUPERVISOR	LEIDY VIVIANA ALZATE MONTES - DIRECTORA DE EDUCACION

1.2 AVANCE EN TIEMPO

EJECUCIÓN	315
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	197
PORCENTUAL	63%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	$ 234.297.800

VALOR EJECUTADO	$ 150.991.915
PORCENTAJE EJECUTADO	64%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

	DESEMBOLSO 20%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	VALOR TOTAL
	$ 46.859.560			$ 46.859.560,00
Cuenta de cobro N°1	$ 20.826.471,00			$ 20.826.471,00
Cuenta de cobro N°2	$ 20.826.471,00			$ 20.826.471,00
Cuenta de cobro N°3	$ 20.826.471,00			$ 20.826.471,00
Cuenta de cobro N°4	$ 20.826.471,00			$ 20.826.471,00
TOTAL				$ 130.165.444,00
SALDO EJECUTADO	$ 150.991.915,00			
SALDO POR EJECUTAR	$ 83.305.885,00			

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de Rionegro y Medellín Antioquia

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Profesionales	1	Salario Honorario	$ 20.826.471,00	100%
Bienestar estudiantil	1	Global		
Transporte y viaticos	1	Global		
Arriendos	1	global		
Gastos Administrativos	1	global		
TOTAL			$ 20.826.471,00	100%

GRAFICA




2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICA LA SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO

Anexar registro fotográfico durante la ejecución del mes de agosto


REGISTRO FOTOGRAFICO











LEIDY VIVIANA ALZATE MONTES
SUPERVISOR
DIRECTORA DE EDUCACION