| | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 2 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 |

| CERTIFICACION: ___X__ | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9143-2022 | FECHA DEL INFORME : | 30-8-2023 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA | NIT O C.C | 860.020.309-6 | Valor Inicial: | $39.000.000 | | 18/1/2023 | 17/3/2023 |
| Representante Legal: | CAROLINA CASTRO RIVERA | Cedula Representante | 52.717.968 | Adición 1: | $72.000.000 | Prórroga 1: | 18/3/2023 | 31/3/2023 |
| Objeto del Contrato u orden: | "Contratar el suministro de insumos de Laboratorio Clínico para las Secciones de Química Sanguínea, Hematología, Uroanálisis, Coagulación, Hormonas, Infecciosas, Electrolitos, Gases Arteriales Microbiología y Servicios de transfusión, con equipos en apoyo tecnológico que sean necesarios; para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E | | | Adición 2: | $30.000.000 | Prórroga 2: | 1/4/2023 | 30-04-2023 |
| Duración Inicial | | | | Adición 3: | $55.000.000 | Prórroga 3: | 01-05-2023 | 31/5/2023 |
| | | | | Adición 4: | $55.000.000 | Prórroga 4: | 1/6/2023 | 30/6/2023 |
| | | | | Adición 5: | $60.000.000 | Prórroga 5: | 1/7/2023 | 7/7/2023 |
| | | | | Adición 6: | $60.000.000 | Prórroga 6: | 8/7/2023 | 7/8/2023 |
| Disponibilidades Números | de noviembre de | Registros Presupuestales | 4245010401 | Adición 7: | $60.000.000 | Prórroga 7: | 8/8/2023 | 7/9/2023 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Rubro presupuestal | | | CODIGO | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO | | | Valor Total: | $431.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 07-09-2023 |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de | SI: NA: SI: | Cumplimiento de Cumplimiento calidad de la | SI: | SI: | NO: NO: |
| | | | | | | | | | | |

**Observaciones:**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 526093 | 12-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 987.700 | 987.700 | 430.012.300 | 0% | GALAN |
| 2 | FE 526330 | 14/1/2023 | ENERO | 19/1/2023 | 1.713.600 | 2.701.300 | 428.298.700 | 1% | KENNEDY |
| 3 | FE 527112 | 19/1/2023 | ENERO | 19/1/2023 | 1.053.150 | 3.754.450 | 427.245.550 | 1% | PABLO VI |
| 4 | FE 527119 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 4.180.470 | 7.934.920 | 423.065.080 | 2% | PABLO VI |
| 5 | FE 527118 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 5.563.250 | 13.498.170 | 417.501.830 | 3% | BOSA |
| 6 | FE 527117 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 3.385.550 | 16.883.720 | 414.116.280 | 4% | FONTIBON |
| 7 | FE 527116 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 1.053.150 | 17.936.870 | 413.063.130 | 4% | FONTIBON |
| 8 | FE 527115 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 1.053.150 | 18.990.020 | 412.009.980 | 4% | KENNEDY |
| 9 | FE 527114 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 13.405.350 | 32.395.370 | 398.604.630 | 8% | KENNEDY |
| 10 | FE 527111 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 1.053.150 | 33.448.520 | 397.551.480 | 8% | BOSA |
| 11 | FE 527113 | 19-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | 1.755.250 | 35.203.770 | 395.796.230 | 8% | GALAN |
| 12 | FE 529547 | 14-02-2023 | FEBRERO | 17-02-2023 | 9.454.550 | 44.658.320 | 386.341.680 | 10% | KENNEDY |
| 13 | FE 532090 | 11-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | 6.390.300 | 51.048.620 | 379.951.380 | 11,84% | PABLO VI |
| 14 | FE 532091 | 11-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | 9.133.250 | 60.181.870 | 370.818.130 | 14% | GALAN |
| 15 | FE 532092 | 11-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | 4.819.500 | 65.001.370 | 365.998.630 | 15% | FONTIBON |
| 16 | FE 532093 | 11-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | 3.224.900 | 68.226.270 | 362.773.730 | 16% | BOSA |
| 17 | FE 532094 | 11-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | 5.695.340 | 73.921.610 | 357.078.390 | 17% | KENNEDY |
| 18 | FE 532499 | 17-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | 12.352.200 | 86.273.810 | 344.726.190 | 20% | GALAN |
| 19 | FE 532500 | 17-03-2023 | MARZO | 21-03-2023 | 3.938.900 | 90.212.710 | 340.787.290 | 20,93% | BOSA |
| 20 | FE 532501 | 17-03-2023 | MARZO | 21-03-2023 | 3.534.300 | 93.747.010 | 337.252.990 | 22% | FONTIBON |
| 21 | FE 532536 | 17-03-2023 | MARZO | 21-03-2023 | 5.402.600 | 99.149.610 | 331.850.390 | 23% | PABLO VI |
| 22 | FE 532537 | 17-03-2023 | MARZO | 21-03-2023 | 9.152.290 | 108.301.900 | 322.698.100 | 25% | KENNEDY |
| 23 | FE 534069 | 11-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 3.010.700 | 111.312.600 | 319.687.400 | 26% | GALAN |
| 24 | FE 534070 | 11-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 987.700 | 112.300.300 | 318.699.700 | 26% | FONTIBON |
| 25 | FE 534221 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 2.409.750 | 114.710.050 | 316.289.950 | 27% | PABLO VI |
| 26 | FE 534222 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 10.602.900 | 125.312.950 | 305.687.050 | 29% | GALAN |
| 27 | FE 534224 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 3.594.395 | 128.907.345 | 302.092.655 | 30% | BOSA |
| 28 | FE 534225 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 7.502.950 | 136.410.295 | 294.589.705 | 32% | KENNEDY |
| 29 | FE 534226 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 1.053.150 | 137.463.445 | 293.536.555 | 32% | BOSA |
| 30 | FE 534227 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 7.021.000 | 144.484.445 | 286.515.555 | 34% | GALAN |
| 31 | FE 534340 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 702.100 | 145.186.545 | 285.813.455 | 34% | PABLO VI |
| 32 | FE 534341 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 2.219.350 | 147.405.895 | 283.594.105 | 34% | KENNEDY |
| 33 | FE 534342 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 7.496.048 | 154.901.943 | 276.098.057 | 36% | GALAN |
| 34 | FE 534343 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 3.855.600 | 158.757.543 | 272.242.457 | 37% | GALAN |
| 35 | FE 534344 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 2.106.300 | 160.863.843 | 270.136.157 | 37% | GALAN |
| 36 | FE 534345 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 499.800 | 161.363.643 | 269.636.357 | 37% | FONTIBON |
| 37 | FE 534346 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 702.100 | 162.065.743 | 268.934.257 | 38% | FONTIBON |
| 38 | FE 534347 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 351.050 | 162.416.793 | 268.583.207 | 38% | BOSA |
| 39 | FE 534348 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 2.808.400 | 165.225.193 | 265.774.807 | 38% | KENNEDY |
| 40 | FE 534349 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 3.373.650 | 168.598.843 | 262.401.157 | 39% | KENNEDY |
| 41 | FE 534350 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 1.035.300 | 169.634.143 | 261.365.857 | 39% | PABLO VI |
| 42 | FE 534351 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 940.100 | 170.574.243 | 260.425.757 | 40% | BOSA |
| 43 | FE 534382 | 13-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 4.819.500 | 175.393.743 | 255.606.257 | 41% | KENNEDY |
| 44 | FE 534383 | 13-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 2.891.700 | 178.285.443 | 252.714.557 | 41% | BOSA |
| 45 | FE 534223 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 2.409.750 | 180.695.193 | 250.304.807 | 42% | FONTIBON |
| 46 | FE 534228 | 12-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 1.404.200 | 182.099.393 | 248.900.607 | 42% | FONTIBON |
| 47 | FE 534955 | 17-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 374.850 | 182.474.243 | 248.525.757 | 42% | KENNEDY |
| 48 | FE 534956 | 17-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 794.700 | 183.268.943 | 247.731.057 | 43% | PABLO VI |
| 49 | FE 534957 | 17-04-2023 | ABRIL | 20-04-2023 | 374.850 | 183.643.793 | 247.356.207 | 43% | GALAN |
| 50 | FE 540230 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 702.100 | 184.345.893 | 246.654.107 | 43% | FONTIBON |
| 51 | FE 540231 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 690.200 | 185.036.093 | 245.963.907 | 43% | FONTIBON |
| 52 | FE 540232 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 1.725.500 | 186.761.593 | 244.238.407 | 43% | PABLO VI |
| 53 | FE 540233 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 17.623.900 | 204.385.493 | 226.614.507 | 47% | GALAN |
| 54 | FE 540234 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 835.975 | 205.221.468 | 225.778.532 | 48% | BOSA |
| 55 | FE 540235 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 4.418.708 | 209.640.176 | 221.359.824 | 49% | KENNEDY |
| 56 | FE 540236 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 1.725.500 | 211.365.676 | 219.634.324 | 49% | GALAN |
| 57 | FE 540237 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 4.908.750 | 216.274.426 | 214.725.574 | 50% | PABLO VI |
| 58 | FE 540238 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 963.900 | 217.238.326 | 213.761.674 | 50% | PABLO VI |
| 59 | FE 540239 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 1.445.850 | 218.684.176 | 212.315.824 | 51% | FONTIBON |
| 60 | FE 540240 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 6.664.000 | 225.348.176 | 205.651.824 | 52% | KENNEDY |
| 61 | FE 540241 | 14-06-2023 | JUNIO | 15-06-2023 | 2.028.950 | 227.377.126 | 203.622.874 | 53% | PABLO VI |
| 62 | FE 540100 | 14-06-2023 | JUNIO | 21-06-2023 | 1.654.100 | 229.031.226 | 201.968.774 | 53% | BOSA |
| 63 | FE 540101 | 14-06-2023 | JUNIO | 21-06-2023 | 23.829.750 | 252.860.976 | 178.139.024 | 59% | GALAN |
| 64 | FE 540102 | 14-06-2023 | JUNIO | 21-06-2023 | 4.980.150 | 257.841.126 | 173.158.874 | 60% | FONTIBON |
| 65 | FE 540103 | 14-06-2023 | JUNIO | 21-06-2023 | 3.699.115 | 261.540.241 | 169.459.759 | 61% | PABLO VI |
| 66 | FE 540104 | 14-06-2023 | JUNIO | 21-06-2023 | 15.472.380 | 277.012.621 | 153.987.379 | 64% | KENNEDY |
| 67 | FE 544437 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 2.214.590 | 279.227.211 | 151.772.789 | 65% | BOSA |
| 68 | FE 544438 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 2.028.950 | 281.256.161 | 149.743.839 | 65% | PABLO VI |
| 69 | FE 544439 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 14.421.848 | 295.678.009 | 135.321.991 | 69% | KENNEDY |
| 70 | FE 544440 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 57.120 | 295.735.129 | 135.264.871 | 69% | FONTIBON |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | FE 544441 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 57.120 | 295.792.249 | 135.207.751 | 69% | PABLO VI |
| 72 | FE 544442 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 9.425.633 | 305.217.882 | 125.782.118 | 71% | GALAN |
| 73 | FE 544443 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 89.250 | 305.307.132 | 125.692.868 | 71% | BOSA |
| 74 | FE 544444 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 5.897.045 | 311.204.177 | 119.795.823 | 72% | PABLO VI |
| 75 | FE 544445 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 4.170.950 | 315.375.127 | 115.624.873 | 73% | FONTIBON |
| 76 | FE 544446 | 02-08-2023 | AGOSTO | 08-08-2023 | 171.360 | 315.546.487 | 115.453.513 | 73% | KENNEDY |
| **77** | **FE 545528** | **15-08-2023** | **AGOSTO** | **22-08-2023** | **7.645.750** | **323.192.237** | **107.807.763** | **75%** | **BOSA** |
| **77** | **FE 545529** | **15-08-2023** | **AGOSTO** | **17-08-2023** | **7.293.748** | **330.485.985** | **100.514.015** | **77%** | **GALAN** |
| **78** | **FE 545530** | **15-08-2023** | **AGOSTO** | **22-08-2023** | **5.650.120** | **336.136.105** | **94.863.895** | **78%** | **FONTIBON** |
| **79** | **FE 545531** | **15-08-2023** | **AGOSTO** | **22-08-2023** | **2.034.900** | **338.171.005** | **92.828.995** | **78%** | **PABLO VI** |
| **80** | **FE 545532** | **15-08-2023** | **AGOSTO** | **22-08-2023** | **15.493.800** | **353.664.805** | **77.335.195** | **82%** | **KENNEDY** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | **353.664.805** | **353.664.805** | **77.335.195** | | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

CERTIFICO

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE | $ 353.664.805 |
| Saldo por ejecutar | SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE | $ 77.335.195 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL TRECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FE 545528 545529 545530 545531 545532 | **15 agosto 2023** |
| VALOR A PAGAR | TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL TRECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | NO SE PRESENTARON NOVEDADES EN EL PERIODO |
| ANEXOS: | |

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | YOHANNA CARDENAL SILVA |
| C.C. No. | 52145394 |
| CARGO/PERFIL | BACTERIOLOGA |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |