Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL NRO 1	VERSION: 4	

CONTRATO No. 2024 DE 30 DE JUNIO DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL NRO 1

CONTRATANTE	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	FUNDACION SONRISAS DE AMOR Y/O YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CARLOS MARIO ARANGO ARANGO	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMNISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
DURACION	CUATRO MESES (04) SEIS DIAS (06) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2023	
FECHA FINAL	10 DE NOVIEMBRE DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE	$320.840.604
FORMA DE PAGO	ACTAS DE PAGO MENSUALES VENCIDAS O PROPORCIONAL AL TIEMPO EJECUTADO O A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000001748	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.41.04.001.209.160.P.93221.J.14.4.3.2CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

Powered by CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$320.840.604
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 69,430,586	
SALDO POR PAGAR	$ 261,001,285	
SUMAS IGUALES	$ 330,431,871	$320.840.604

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 69,430,586**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 05 de julio al 04 de agosto de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social planilla Nro 64946824 correspondiente al mes de julio (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas, por el señor , CARLOS MARIO ARANGO ARANGO quien se encuentra a cargo de la supervision.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 08 dias del mes de agosto de 2023

CARLOS MARIO ARANGO ARANGO
Interventor /supervisor

FUNDACION SONRISAS DE AMOR
YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA
Contratista

Powered by CamScanner