otrosi # 4

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	006-2023	FECHA DE INFORME	10/8/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO - QUIRÚRGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATISTA	BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS	NIT	901.112.882-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 97 # 61-93	CORREO ELECTRÓNICO	luzmaria@biotechhealthcare.com esterilizacion@subrednorte.gov.co
SUPERVISOR	LILIANA VARGAS WENDEUS	CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES	TIEMPO PRORROGADO	5 MES Y 4 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	27/2/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/9/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	$ 40.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN	SI	PRORROGA	SI	OTRO (*)	
VALOR	$ 60.000.000	TIEMPO	30/11/2023		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos para los diferentes procedimientos oftalmológicos y quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico.

A la fecha de esta solicitud el porcentaje técnicos facturado es del 57,76 %, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 76,28% por lo que se requiere realizar una adición de $60.000.000 millones de pesos, para cubrir los servicios, teniendo en cuenta que son bienes consumibles de acuerdo a la demanda de los servicios, Y prorrogar hasta el 30 de Noviembre del año 2023, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico.

La presente modificación se hace en el marco del Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada

B-1268
25-08-23
3:36 p.m.
AndreaR

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 006-2023

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 20.000.000	1543	22/6/23	33481	30/6/23	$ 120.000.000	1	24/4/2023	4 MESES +4 DIAS 30/6/2023
2	$ 20.000.000	1711	19/7/23	35568	24/7/23	$ 140.000.000	2	30/6/2023	5 MESES +4 DIAS 31/7/2023
							3	24/7/2023	7 MESES +4 DIAS 30/9/2023

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
9/3/2023	FE13676	$ 8.340.530,00	8290	$ 131.659.470
9/3/2023	FE13677	$ 2.808.922,00	8294	$ 128.850.548
9/3/2023	FE13678	$ 534.072,00	8295	$ 128.316.476
9/3/2023	FE13679	$ 734.700,00	8291	$ 127.581.776
9/3/2023	FE13680	$ 1.056.072,00	8296	$ 126.525.704
9/3/2023	FE13681	$ 683.250,00	8292	$ 125.842.454
9/3/2023	FE13683	$ 87.000,00	8247	$ 125.755.454
9/3/2023	FE13684	$ 174.000,00	8298	$ 125.581.454
9/3/2023	FE13685	$ 696.000,00	43295	$ 124.885.454
9/3/2023	FE13686	$ 1.734.830,00	8293	$ 123.150.624
9/3/2023	FE13690	$ 2.109.800,00	43300	$ 121.040.824
13/3/2023	FE13709	$ 1.758.000,00	43471	$ 119.282.824
16/3/2023	FE13737	$ 920.340,00	43600	$ 118.362.484
16/3/2023	FE13742	$ 38.700,00	43639	$ 118.323.784
21/3/2023	FE13766	$ 1.214.030,00	8360	$ 117.109.754
5/4/2023	FE13884	$ 2.945.000,00	43996	$ 114.164.754
10/4/2023	FE13890	$ 87.000,00	44034	$ 114.077.754
10/4/2023	FE13892	$ 87.000,00	44033	$ 113.990.754
10/4/2023	FE13895	$ 1.488.750,00	8563	$ 112.502.004
10/4/2023	FE13896	$ 77.400,00	8565	$ 112.424.604
10/4/2023	FE13897	$ 1.852.610,00	8576	$ 110.571.994
10/4/2023	FE 13898	$ 435.000,00	8575	$ 110.136.994
10/4/2023	FE 13899	$ 1.887.760,00	8566	$ 108.249.234
14/4/2023	FE 13938	$ 3.289.700,00	44189	$ 104.959.534
14/4/2023	FE 13939	$ 2.378.100,00	44171	$ 102.581.434
14/4/2023	FE 13969	$ 161.700,00	44306	$ 102.419.734
21/4/2023	FE 13967	$ 1.334.600,00	44499	$ 101.085.134
21/4/2023	FE 14000	$ 435.000,00	44494	$ 100.650.134
3/5/2023	FE14077	$ 348.000,00	44741	$ 100.302.134
3/5/2023	FE 14078	$ 174.000,00	44743	$ 100.128.134
3/5/2023	FE14082	$ 261.000,00	8709	$ 99.867.134
3/5/2023	FE 14083	$ 3.448.250,00	8711	$ 96.418.884
4/5/2023	FE14106	$ 5.919.944,00	44748	$ 90.498.940
5/5/2023	FE14122	$ 116.100,00	8710	$ 90.382.840
9/5/2023	FE14157	$ 1.758.000,00	44874	$ 88.624.840
11/5/2023	FE14192	$ 688.000,00	44967	$ 87.936.840
11/5/2023	FE14193	$ 754.000,00	4497	$ 87.182.840

19/5/2023	FE14246	$ 431.000,00	45117	$ 86.751.840
19/5/2023	FE14247	$ 298.700,00	45107	$ 86.453.140
1/6/2023	FE14330	$ 423.650,00		$ 86.029.490
1/6/2023	FE14332	$ 2.186.500,00		$ 83.842.990
2/6/2023	FE14348	$ 397.500,00		$ 83.445.490
5/6/2023	FE14363	$ 5.110.800,00		$ 78.334.690
5/6/2023	FE14364	$ 1.730.000,00		$ 76.604.690
8/6/2023	FE14401	$ 87.000,00		$ 76.517.690
13/6/2023	FE14418	$ 484.500,00		$ 76.033.190
14/6/2023	FE14425	$ 164.400,00		$ 75.868.790
16/6/2023	FE14449	$ 174.000,00		$ 75.694.790
16/6/2023	FE114451	$ 2.113.650,00		$ 73.581.140
23/6/2023	FE14502	$ 1.047.000,00		$ 72.534.140
23/6/2023	FE14503	$ 960.900,00		$ 71.573.240
26/6/2023	FE14520	$ 38.700,00		$ 71.534.540
5/7/2023	FE14586	$ 318.000,00		$ 71.216.540
7/7/2023	FE14609	$ 116.100,00		$ 71.100.440
10/7/2023	FE14632	$ 704.550,00		$ 70.395.890
11/7/2023	FE14641	$ 735.900,00		$ 69.659.990
17/7/2023	FE14684	$ 269.500,00		$ 69.390.490
17/7/2023	FE 14695	$ 2.323.744,00		$ 67.066.746
18/7/2023	FE 14712	$ 348.000,00		$ 66.718.746
21/7/2023	FE 14721	$ 3.604.700,00		$ 63.114.046
21/7/2023	FE 14727	$ 1.690.100,00		$ 61.423.946
25/7/2023	FE 14749	$ 791.550,00		$ 60.632.396
27/7/2023	FE 14762	$ 87.000,00		$ 60.545.396
28/7/2023	FE 14789	$ 1.409.100,00		$ 59.136.296
		$ 80.863.704,00		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS
NO APLICA

Supervisor (a): DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
*Director financiero: DR. LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO	
Director (a) de Área: DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
Subgerente Corporativo/ de Servicios DRA. YANITH PIRAGAUTA GUTIÉRREZ	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

10	8	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
Centro de costo	U06
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 006-2023 CON EL PROVEDOR BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS CUYO OBJETO ES: SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO - QUIRÚRGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $60.000.000

FIRMAS	LILIANA VARGAS WENDEUS **Dirección de Servicios Hospitalarios**	**Firma del solicitante**
	LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO **Director Financiero**	**Firma Revisado**
	LILIANA RIOS VELANDIA **Subgerente Corporativo**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 24 de agosto de 2023 0:00

CDP : 1892

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 006-2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA PX OFTALMOLOGICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	60.000.000			60.000.000
		TOTAL:	60.000.000			60.000.000

SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 129 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : jueves, 24 agosto 2023

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]