FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DEFDE
FECHA INFORME: Día: 30 septiembre 2019.
CONTRATO N° 003-010-K-ESUFA-DEFDE-2019
CONTRATISTA: GIOVANY QUICENO MEJIA
VALOR DEL CONTRATO: $20.837.750.oo
FORMA DE PAGO: Primer pago $2.315.305.oo marzo 2019
Segundo pago $2.315.305.oo abril 2019
Tercer pago $2.315.305.oo mayo 2019
Cuarto pago $2.315.305.oo junio 2019
Quinto pago $2.315.305.oo julio 2019
Sexto pago $2.315.305.oo agosto 2019
Séptimo pago $2.315.305.oo septiembre 2019
Octavo pago $2.315.305.oo octubre 2019
Noveno pago $2.315.310.oo noviembre 2019

FECHA FIRMA: 31 de enero 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE TENIS DE MESA"

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 6 de febrero 2019 (acta de inicio).

CONTRATO MODIFICATORIO: 01 PRORROGA hasta el 30 de noviembre de 2019. ADICION la suma de dos millones trescientos quince mil trescientos cinco pesos mda. cte. ($2.315.305.oo) para un nuevo total de veinte tres millones ciento cincuenta y tres mil cincuenta y cinco pesos mda. cte. ($23.153.055.oo). MODIFICAR plan de pagos hasta PAC diciembre 2019 y garantías.

FECHA DE FIRMA: 24 de julio de 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El objeto del presente proceso debe ser prestado a partir del 6 de febrero de 2019, hasta el 30 de noviembre de 2019 (297 días).
Porcentaje Avance en tiempo: 79.46%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 79.46%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato inicio el 6 de febrero de 2019.
Recursos Girados:

| CUENTA DE COBRO | FECHA CUENTA DE COBRO | VALOR CUENTA DE COBRO | PAC | ORDEN DE PAGO | FECHA MAXIMO PAGO | CUENTA | ENTIDAD BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 MARZO 2019 | $2.315.305.oo | MARZO | 44422019 | 08-03-2019 | 462500004272 | DAVIVIENDA |
| 02 | 1 ABRIL 2019 | $2.315.305.oo | ABRIL | 77663719 | 09-04-2019 | 462500004272 | DAVIVIENDA |
| 03 | 1 MAYO 2019 | $2.315.305.oo | MAYO | 106363219 | 09-05-2019 | 462500004272 | DAVIVIENDA |
| 04 | 4 JUNIO 2019 | $2.315.305.oo | JUNIO | 145550019 | 12-06-2019 | 462500004272 | DAVIVIENDA |
| 05 | 2 JULIO 2019 | $2.315.305.oo | JULIO | 184133419 | 12-07-2019 | 462500004272 | DAVIVIENDA |
| 06 | 1 AGOSTO 2019 | $2.315.305.oo | AGOSTO | 219293919 | 13.08-2019 | 462500004272 | DAVIVIENDA |
| 07 | 2 SEPTIEMBRE 2019 | $2.315.305.oo | SEPTIEMBRE | 259894419 | 12.09-2019 | 462500004272 | DAVIVIENDA |

Porcentaje de pagos realizados: 70.00%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 30.00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No ____ Sí X
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

TENIS DE MESA

| Actividad | Horas contrato | Proyección 8 mes | Ejecución 8 mes |
|---|---|---|---|
| Preparación volutiva | 16 | 100.00% | 87.50% |
| Preparación físico general | 55 | 73.85% | 50.77% |
| Preparación físico especifica | 57 | 77.61% | 56.72% |
| Preparación técnica | 109 | 83.19% | 57.14% |
| Preparación táctica | 133 | 74.15% | 44.22% |

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

| Actividad | Realizado | Semanas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparación volutiva | Rotación por deporte, test de entrada , reglamentación, psicología | | | | | |
| Preparación físico general | Aeróbico, anaeróbico, fortalecimiento, gimnasio. | | | | | |
| Preparación físico especifica | Flexibilidad, coordinación, velocidad, equilibrio, lateralidad. | | | | | |
| Preparación técnica | Gestos propios de la disciplina | X | X | | X | X |
| Preparación táctica | Competencia entre sí, torneos abiertos, táctica para la disciplina | X | X | | X | |

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato):

Los otros entregables se anexaron al acta de recibo a satisfacción antes del pago.
Según cronograma falta ejecución del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2019.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI:_____ NO XX

| AMPARO | SUFICIENCIA | VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 30% | 30 de enero de 2019 hasta 30 de marzo de 2020 | $6.945.916.50 |
| Calidad de servicio | 30% | 1 de febrero de 2019 hasta 30 de mayo de 2020 | $6.945.916.50 |

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AS18 JOSE ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO

FIRMA:

C.C. No. 80.267.606 Bogotá

DEPENDENCIA: DEFDE