IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Sede Central

INFORME DE SUPERVISION PERÍODICO – EJECUCIÓN DE CONTRATOS

I. DETALLES DEL INFORME DE SUPERVISION PERIODICO (Ver Nota 3)***			
1. INFORME DE SUPERVISIÓN No.:	01	De:	03
2. Periodo informado desde:	28/02/2019	Hasta:	27/06/2019

II. INFORMACION DEL CONTRATISTA								
3. Nombre del Contratista:	TORRES FIGUEROA DAVID STEVEN							
4. Número de Identificación:	1.013.611.554	5. Tipo de Identificación:	C.C.	X	C.E.		NIT:	

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO										
6. Número de contrato:	22223			7. Plazo de ejecución:	10 MESES Y 15 DÍAS					
8. Fecha de inicio:	28/02/2019			9. Fecha de Terminación:	30/12/2019					
10. Valor inicial del contrato:	($48.359.000)									
11. Valor total honorarios:	($47.859.000)			12. Valor total Gastos de Manutención, Alojamiento y Transporte Terrestre:	($500.000)					
13. Valor mensual:	($4.558.000)									
14. Modificaciones durante el periodo reportado:					SI	X	NO			
(Escriba el número de la modificación y marque con X el tipo de modificación)										
No. _1__	Adición		Prórroga		Suspensión		Cesión:		Modificación:	1
No. ___	Adición		Prórroga		Suspensión		Cesión:		Modificación:	
No. ___	Adición		Prórroga		Suspensión		Cesión:		Modificación:	
15. Valor total del contrato incluidas modificaciones (si aplica)	($46.535.800)			16. Plazo de ejecución del contrato incluidas modificaciones (si aplica)	N/A					
17. Valor total ejecutado a la fecha del informe:	($14.129.800)			18. Valor pendiente por ejecutar:	($32.406.000)					
19. Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESARROLLO, AJUSTES E INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE LOS PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE ADELANTE LA OFICINA CIAF, Y APOYAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN BÁSICOS Y AVANZADOS DE LA OFICINA.									

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
El suscrito supervisor certifica que el(la) contratista cumplió a satisfacción dentro de los términos contractuales, con todas las obligaciones establecidas, en el periodo reportado así:**	**SI CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**	**No Aplica**
20. Obligaciones del contratista	X		
21. Obligaciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente	X		
22. Entregables: documentos y/o productos	X		
23. Especificaciones técnicas			X
24. Disposiciones legales vigentes sobre el régimen integral de seguridad social.	X		
25. Examen pre ocupacional	X		
26. Inducción al contratista	X		

Carrera 30 N.° 48-51
Conmutador: 369 4100 - 369 4000
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
Bogotá
www.igac.gov.co

V. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U OBSERVACIONES (SI APLICA)
27. Observaciones.

V. INFORMACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
28. Nombre del supervisor:	FREDY ORLANDO MONTEALEGRE MARTINEZ
29. Cargo del supervisor:	COORDINADOR GIT APLICACIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA (TIG)
30. Area o Dependencia:	CIAF
31. Firma:	
32. Fecha:	22/08/2019

*Nota 1: Estimado supervisor, recuerde cargar este documento en versión PDF en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

**Nota 2: Como soporte se encuentran en el expediente contractual las actas de supervisión mensuales que constituyen aprobación de pago al contratista.

***Nota 3: De acuerdo al manual de supervisión e interventoría vigente, se estableció que los supervisores deben adelantar revisiones periódicas sobre la ejecución del contrato de acuerdo con el objeto y naturaleza del mismo; lo anterior con el fin de determinar si las actividades adelantadas por el contratista se ajustan a lo estipulado y cuando dichas condiciones no se cumplan. Estos informes se presentan de acuerdo a la vigencia del contrato:

Plazo de Ejecución	Número de Informes	Periodicidad de los informes
Hasta 4 meses	1	Al finalizar el plazo de ejecución
Superior a 4 meses y hasta 8 meses	2	El primero, una vez se cumplan 4 meses de ejecución y el segundo a su finalización
Superior a 8 meses y hasta 12 meses	3	El primero, una vez se cumplan 4 meses de ejecución, el segundo cuando se cumplan 8 meses, y el último a su finalización

Carrera 30 N.° 48-51
Conmutador: 369 4100 - 369 4000
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
Bogotá
www.igac.gov.co