| MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"<br><br>INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | FONVISOG |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARCIAL | CÓDIGO: CON-FRM-003<br>VERSIÓN:004<br>FECHA:10/05/2023<br>PÁGINA 1 DE 3 |

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No DE INFORME: | 6 | FECHA: | 29/08/2023 | | | |
| PERIODO INFORME: | DESDE | 01/07/2023 | | HASTA | | 31/07/2023 |
| CLASE DE CONTRATO: | Contrato de Obra | | Contrato de Suministro | | X | Convenio Interadministrativo |
| | Contrato de Prestación de Servicios | | Contrato de compraventa | | | ¿Otro Cual? |
| CONTRATO No. | 011-2023 | FECHA: | 30/01/2023 | | | |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE), ACEITE DE MOTOR, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS AL VEHICULO DE PROPIEDAD DEL FONVISOG (CAMIONETA PICKUP MAZDA B 2200 DE PLACAS RHB 811) Y SERVICIO DE PARQUEADERO | | | | | |
| PLAZO: | ONCE (11) MESES | | | | | |
| CONTRATISTA: | LOS LANCEROS S A | | | NIT/CC: | | 800203221-5 |
| SUPERVISOR: | JOSE ORLANDO GONZALEZ PLAZAS | | | CARGO: | | Gerente |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 30 de Enero del 2023 | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 4.300.000,00) PESOS M/CTE | | | | | |

| MODIFICACIONES AL CONTRATO: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADICIÓN: | FECHA: | N/A | VALOR: | N/A | VALOR DESPUÉS DE LA ADICIÓN: | | N/A | |
| PRORROGA: | FECHA: | N/A | PLAZO DE LA PRORROGA: | N/A | DESDE: | N/A | HASTA: | N/A |
| SUSPENSIÓN: | FECHA: | N/A | DESDE: | N/A | HASTA: | | N/A | |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA: | FECHA: | N/A | PLAZO EJECUTADO: | N/A | SALDO NO EJECUTADO: | | N/A | |

| INFORMACIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | No. | 00000012 | FECHA: | 23 Enero De 2023 |
| DISPONIBILIDAD DE ADICION: | No. | | FECHA: | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | No. | 00000012 | FECHA: | 30 Enero De 2023 |
| REGISTRO DE LA ADICION: | No. | | FECHA: | |
| RUBRO PRESUPUESTAL: | CÓDIGO: | 2.1.2.02.01.003.1 | NOMBRE: | Materiales Y Suministros |
| FACTURA / CUENTA DE COBRO: | No. | FE 1959 | FECHA: | 30 Julio De 2023 |
| VALOR PAGO PARCIAL AUTORIZADO EN ESTE INFORME | QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($570.000,00) | | | |

| RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO (1): | $4.300.000,00 |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (2): | $0,00 |
| VALOR ADICIONADO (3): | $0,00 |
| VALOR NO EJECUTADO (4) | $0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (5) = 1+3-4: | $4.300.000,00 |

| VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES A LA FECHA (5): | | $ 3.329.010,00 |
|---|---|---|
| Fecha de pago | Concepto | Valor |
| 21-02-2023 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA COR..... | $80.000,00 |
| 02-03-2023 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA COR..... | $590.000,00 |
| 02-05-2023 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA COR..... | $920.010,00 |
| 02-06-2023 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA COR | $710.000,00 |
| 06-07-2023 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA COR | $1.029.000,00 |
| | | |
| | | |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN ESTE INFORME (6) = 4-5-2 | | $570.000,00 |
| SALDO PENDIENTE A FAVOR DEL CONTRATISTA (7) = 4-5-6 : | | $400.990,00 |

**INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE REPORTE**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

El Supervisor del Contrato, deja constancia que efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia. En especial La Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, el Decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente.

**APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**
**(Información tomada de la planilla presentada por el contratista)**

| | |
|---|---|
| NÚMERO PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO REPORTADO | 7886510812 |
| PERIODO COTIZACIÓN | JULIO 2023 |
| INGRESO BASE COTIZACIÓN | |
| VALOR APORTES A PENSIÓN | $1.947.000,00 |
| VALOR APORTES A SALUD | $663.300,00 |
| VALOR APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | $404.400.00 |
| VALOR APORTES PARAFISCALES | $663.300,00 |
| TOTAL APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL | $3.678.200,00 |

**ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS**

El porcentaje de avance del contrato a la fecha se encuentra en el: 86,6%

**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

El supervisor deja constancia de que la ejecución del contrato se ha desarrollado a satisfacción durante el periodo reportado de conformidad con el objeto, las obligaciones y demás cláusulas del contrato.

| |
|---|
| **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** |
| Una vez verificado el cumplimiento por parte del contratista se autoriza realizar el respectivo pago parcial. |

**FIRMAS**

| SUPERVISOR | ORDENADOR DEL GASTO | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| FIRMA:<br>NOMBRE: José Orlando González P.<br>CARGO: Gerente | FIRMA:<br>NOMBRE: José Orlando González P.<br>CARGO: Gerente | FIRMA:<br>NOMBRE: LOS LANCEROS SA.<br>CARGO: Contratista |