MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE AVIACIÓN N°1	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2** **15 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2023**
	FECHA DEL INFORME: **17 DE AGOSTO DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **110-CENACAVIACIÓN-2023**	FECHA FIRMA CONTRATO: **06 DE JUNIO DE 2023**

1. **OBJETO DEL CONTRATO** "ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL APLICACIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LOS PILOTOS DEL BATALLÓN DE AVIACIÓN N° 1"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1)	26-JUNIO-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese Actualizar la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 14 de agosto de 2023. Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 2)	14-AGOSTO-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 31 de agosto de 2023. Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

N°	UNSPSC	OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	43232504	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL APLICACIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LOS PILOTOS DEL BATALLÓN DE AVIACIÓN No 1	UNIDAD (USUARIOS)	93	$ 2.600.000,00	$241.800.000

2. **VALOR DEL CONTRATO:**

VIGENCIA 2023: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($241.800.000)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$241.800.000	----------	$241.800.000
ADICIÓN	N/A	----------	N/A
VALOR TOTAL	$241.800.000	----------	$241.800.000

Powered by CamScanner

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2023	$241.800.000,00						$241.800.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$241.800.000,00						$241.800.000,00
TOTAL ADICION		N/A						
TOTAL		$241.800.000,00					$0,0	$241.800.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-004 SERVICIO DE TELECUMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.	2023	5923	07/FEB/2023	66323	07/JUN/2023	$ 241.800.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 241.800.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES SON LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de agosto del año 2023.

A la fecha no se ha recibido ninguna entrega.

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-004 SERVICIO DE TELECUMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.	10	CSF	$ 241.800.000,00	$0,0	$0,0	$ 241.800.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 241.800.000,00	$0,0	$0,0	$ 241.800.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	-	$0,0
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	-	$0,0
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 241.800.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	-	$ 241.800.000,00
VALOR ADICION	-	$0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-	$ 241.800.000,00

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 3651697–7**
Aseguradora: **SURAMERICANA NIT 890.903.407–9**
Fecha de expedición: 16 JUN 2023
Fecha certificado de aprobación: **13 JUN 2023**
Fecha de aprobación: **20 JUN 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	08/07/2023	08/07/2024	72.540.000,00
Cumplimiento del contrato	06/06/2023	08/01/2024	72.540.000,00
Pagos de salarios. Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/06/2023	08/07/2026	12.090.000,00

NOTA: Se deja claridad que la fecha de inicio del contrato es el día 14 de junio del 2023, pero en la póliza quedo la nota aclaratoria indicando que se hace el ajuste de la vigencia desde el día 06 de junio del 2023, como se indica a continuación:

830.039.207-8
-**********DE ACUERDO A SOLICITUD SE AJUSTA LA VIGENCIA DE INICIO CON FECHA DE APROBACION DEL CONTARTO 06-06-2023

CONTRATO MODIFICATORIO N°1
Garantía única de cumplimiento **No 3651697–7**
Aseguradora: **SURAMERICANA NIT 890.903.407–9**
Fecha de expedición: **05 JUL 2023**
Fecha certificado de aprobación: **05 JUL 2023**
Fecha de aprobación: **05 JUL 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	14/08/2023	14/08/2024	72.540.000,00
Cumplimiento del contrato	06/06/2023	14/02/2024	72.540.000,00
Pagos de salarios. Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/06/2023	14/08/2026	12.090.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO N°2
Garantía única de cumplimiento **No 3651697–7**
Aseguradora: **SURAMERICANA NIT 890.903.407–9**
Fecha de expedición: **16 AGO 2023**
Fecha certificado de aprobación: **17 AGO 2023**
Fecha de aprobación: **17 AGO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	31/08/2023	31/08/2024	72.540.000,00
Cumplimiento del contrato	06/06/2023	29/02/2024	72.540.000,00
Pagos de salarios. Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/06/2023	31/08/2026	12.090.000,00

Powered by CamScanner

5. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Mediante documento de fecha 19 de julio de 2023 la empresa Escuela Colombiana de Entrenamiento Aeronáutico SAS, informa la evolución que ha tenido el proceso de adquisición de las suscripciones de cartas de navegación, en la cual comunican que después de haber revisado las posibles alternativas para la adquisición de los servicios objeto del contrato, y luego de haberse reunido con los representantes de la empresa BOEING/ FOREFLIGHT/JEPPESEN, ratifican varias políticas que no permiten en la actualidad tener la posibilidad de adquirir este tipo de suscripciones como inicialmente se tenía concebido; por ello la empresa contratista solicita realizar una reunión presencial para ofrecer y concretar una alternativa para que en corto plazo puedan cumplir con la entrega del producto requerido.

- El día 27 de julio del 2023, se realiza reunión presencial en la CENAC de Aviación, en la cual el contratista manifiesta y ratifica las dificultades presentadas en la adquisición de las suscripciones y de acuerdo a lo mencionado por ellos la imposibilidad de la adquisición de la versión militar de las licencias Forefligtt/jeppesen, razón por la cual presentan una opción alternativa para dar cumplimiento al objeto contractual, a lo cual en consenso de los presentes en la reunión se llega a la determinación de que dadas las condiciones actuales del contrato, y considerando que las alternativas propuestas si bien cumplen con la FUNCIONALIDAD de la aplicación descritas en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, y adicionales de obligatorio cumplimiento, no serían viables, ya que sería necesario realizar la modificación al nombre (versión) de la aplicación retirando la palabra MILITARY FLIGHT BAG MFB.

- Luego de lo anterior, la empresa contratista el día 09 de agosto de 2023 envía documento en el cual manifiestan un posible desequilibrio económico (sumado a los impedimentos anteriormente descritos), basados en los cambios de políticas de la compañía BOEING/FEREFLIGT/JEPPESEN, quien es el proveedor de las suscripciones, allegando una cotización en el cual el valor de venta es sustancialmente superior al establecido en el contrato; así mismo el contratista solicita una prorroga hasta el 31 de agosto del 2023, a la cual se da tramite como supervisor del contrato mediante documento N° 2023682017009513.

- El día 15 de agosto de 2023 se realiza reunión presencial con la participación del ordenador del gasto, contratista, gerente del proyecto y los comités técnico, jurídicos y económico, para analizar el estado actual del contrato, para lo cual el contratista manifiesta nuevamente todos los eventos y dificultades para la adquisición de las suscripciones objeto del contrato, a lo cual los comités presentes determinan realizar el análisis de las acciones a seguir.

- El día 17 de agosto del 2023 mediante radicado N° 2023682017668253 se remite a la CENAC DE AVIACIÓN la solicitud de terminación bilateral de comun acuerdo presentada por la Escuela Colombiana de Entrenamiento Aeronáutico SAS, con el fin de que sea estudiada y analizada desde el punto de vista jurídico y económico, para de esta manera poder determinar las acciones a seguir frente a la ejecución del presente contrato.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 241.800.000,00	0,0 %	0,0 %


7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO.

Powered by CamScanner

9. ANEXOS AL INFORME OMITIDO.
 MY. BENAVIDES ESCOBAR HOMERO ANDRES Cargo: Oficial de Estandarización BAAV1 Supervisor Contrato No. 110-CENACAVIACIÓN-2023 Celular:3116087466

Powered by CamScanner