Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., AGOSTO DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7067 DE 2022	
6. NOMBRE CONTRATISTA	PROMED QUIRÚRGICOS E.U	
7. NIT/CEDULA	900.026.143-2	
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR	$ 40.000.000	**CUARENTA MILLONES DE PESOS.**
10. PLAZO A PRORROGAR	**1 MES**	
11. JUSTIFICACIÓN	Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las difrentes unidades que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar adición y prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023,, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio.La Subred Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Esta solicitud se hace soportada en el **acuerdo 168, del 28 de agosto de 2023**, que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7067 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecucion del contrato es de un **87 %** con un valor **ejecutado de $ 502.720.877** millones de pesos y **vence el 31 de AGOSTO de 2023,** con un valor inicial de $ 100.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 60.000.000 millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $72.279.123** millones de pesos y una facturacion pendiente por $50. 00.000 millones de pesos. material MG	

Cordialmente,

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024486970

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentador Quirúrgico

ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
14. VoBo. Director Financiero (e)

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Vence 31/Agosto/2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: __x__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7067 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	4 DE AGOSTO DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	PROMED QUIRÚRGICOS E.U	NIT O C.C	900.026.143-2	Valor Inicial:	$100.000.000		9/06/2022	8/09/2022
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Cedula Representante	80.239.914	Adición 1:	$76.000.000	Prórroga 1:	9/09/2022	8/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$85.000.000	Prórroga 2:	9/11/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$50.000.000	Prórroga 4:	1/01/2023	31/01/2023
				Adición 5:	$29.000.000	Prórroga 5:	1/02/2023	28/02/2023
				Adición 6:	$75.000.000	Prórroga 6:	1/03/2023	30/04/2023
				Adición 7:	$50.000.000	Prórroga 7:	1/05/2023	31/05/2023
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	Adición 8 :	$50.000.000	Prórroga 8 :	1/06/2023	30/06/2023
						Prorroga 9:	1/07/2023	5/07/2023
						Prorroga 10:	6/07/2023	31/07/2023
						Prorroga 11:	1/08/2023	31/08/2023
			4245010401	Valor Total:	$575.000.000	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	16141	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 4.954.796	4.954.796	570.045.204	1%	
2	16143	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 10.844.603	10.844.603	559.200.601	2%	
3	16144	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 1.118.065	1.118.065	558.082.536	0%	
4	16145	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 3.815.438	3.815.438	554.267.098	1%	
5	16222	17-06-2022	JUNIO	21-01-1900	$ 123.378	123.378	554.143.720	0%	
6	16858	14-07-2022	JULIO	15-07-2022	$ 19.050.953	19.050.953	535.092.767	3%	
7	16859	14-07-2022	JULIO	15-07-2022	$ 4.178.189	4.178.189	530.914.578	1%	
8	17551	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 5.052.514	5.052.514	525.862.064	1%	
9	17554	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 2.324.608	2.324.608	523.537.456	0%	
10	17555	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 4.850.429	4.850.429	518.687.027	1%	
11	17556	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 5.321.710	5.321.710	513.365.317	1%	
12	17557	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 1.118.065	1.118.065	512.247.252	0%	
13	17570	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 619.257	619.257	511.627.995	0%	
14	17571	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 1.099.603	1.099.603	510.528.392	0%	
15	17707	17-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 294.176	294.176	510.234.216	0%	
16	18275	06-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 1.118.065	1.118.065	509.116.151	0%	

17	18343	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 2.691.226	2.691.226	506.424.925	0%	
18	18352	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 5.860.533	5.860.533	500.564.392	1%	
19	18354	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 921.621	921.621	499.642.771	0%	
20	18355	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 2.351.538	2.351.538	497.291.233	0%	
21	18358	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 9.136.516	9.136.516	488.154.717	2%	
22	18359	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 1.540.736	1.540.736	486.613.981	0%	
23	18361	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 143.722	143.722	486.470.259	0%	
24	18364	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 7.512.197	7.512.197	478.958.062	1%	
25	18426	09-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 5.594.436	5.594.436	473.363.626	1%	
26	18681	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 1.449.696	1.449.696	471.913.930	0%	
27	18682	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 3.121.064	3.121.064	468.792.866	1%	
28	19203	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 1.803.819	1.803.819	466.989.047	0%	
29	19204	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 3.755.150	3.755.150	463.233.897	1%	
30	19205	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 5.801.715	5.801.715	457.432.182	1%	
31	19207	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 11.655.067	11.655.067	445.777.115	2%	
32	19208	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 2.466.968	2.466.968	443.310.147	0%	
33	19209	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 12.481.373	12.481.373	430.828.774	2%	
34	19210	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 8.589.147	8.589.147	422.239.627	1%	
35	19212	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 10.063.730	10.063.730	412.175.897	2%	
36	19214	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 692.641	692.641	411.483.256	0%	
37	19252	07-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 4.186.509	4.186.509	407.296.747	1%	
38	19286	08-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 1.025.045	1.025.045	406.271.702	0%	
39	20356	12-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 2.840.519	2.840.519	403.431.183	0%	
40	20358	12-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 905.957	905.957	402.525.226	0%	
41	20360	12-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 2.637.756	2.637.756	399.887.470	0%	
42	20367	15-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 1.501.375	1.501.375	398.386.095	0%	
43	21123	07-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 3.755.150	3.755.150	394.630.945	1%	
44	21124	07-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 1.108.889	1.108.889	393.522.056	0%	
45	21146	07-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 8.447.621	8.447.621	385.074.435	1%	
46	21173	10-11-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 3.733.061	3.733.061	381.341.374	1%	
47	21224	12-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 69.416.842	$ 69.416.842	311.924.532	12%	
48	21229	12-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 2.611.277	2.611.277	309.313.255	0%	
49	22079	13-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 4.954.796	4.954.796	304.358.459	1%	
50	22080	13-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 3.673.882	3.673.882	300.684.577	1%	
51	21886	07-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 3.755.150	3.755.150	296.929.427	1%	
52	22311	20-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 3.755.150	3.755.150	293.174.277	1%	
53	22936	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 13.619.998	13.619.998	279.554.279	2%	
54	22941	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 3.755.150	3.755.150	275.799.129	1%	
55	22952	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 10.420.490	10.420.490	265.378.639	2%	
56	22953	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 3.916.916	3.916.916	261.461.723	1%	
57	22955	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 566.064	566.064	260.895.659	0%	
58	23051	14-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 11.015.727	11.015.727	249.879.932	2%	
59	23052	14-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 2.268.669	2.268.669	247.611.263	0%	
60	23586	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 6.009.740	6.009.740	241.601.523	1%	
61	23587	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 11.067.973	11.067.973	230.533.550	2%	
62	23588	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 509.758	509.758	230.023.792	0%	
63	23589	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 619.383	619.383	229.404.409	0%	
64	23619	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 284.145	284.145	229.120.264	0%	
65	24184	15-03-2023	MARZO	17-03-2023	$ 5.672.452	5.672.452	223.447.812	1%	
66	24136	15-03-2023	MARZO	17-03-2023	$ 4.360.047	4.360.047	219.087.765	1%	
67	24137	15-03-2023	MARZO	17-03-2023	$ 647.209	647.209	218.440.556	0%	
68	24135	15-03-2023	MARZO	17-03-2023	$ 3.755.150	3.755.150	214.685.406	1%	
69	24935	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 1.626.920	1.626.920	213.058.486	0%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2016
Código:	18-02-PO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

70	24937	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 3.245.392	3.245.392	209.813.094	1%	
71	24939	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 4.277.651	4.277.651	205.535.443	1%	
72	24940	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 4.938.912	4.938.912	200.596.531	1%	
73	24941	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 8.325.008	8.325.008	192.271.523	1%	
74	24945	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 2.136.678	2.136.678	190.134.845	0%	
75	24948	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 2.197.973	2.197.973	187.936.872	0%	
76	24952	11-04-2023	ABRIL	14-04-2023	$ 1.626.920	1.626.920	186.309.952	0%	
77	25483	22-04-2023	ABRIL	24-04-2023	$ 8.877.379	8.877.379	177.432.573	2%	
78	25484	22-04-2023	ABRIL	24-04-2023	$ 3.308.526	3.308.526	174.124.047	1%	
79	25485	22-04-2023	ABRIL	24-04-2023	$ 244.580	244.580	173.879.467	0%	
80	25486	22-04-2023	ABRIL	24-04-2023	$ 7.450.462	7.450.462	166.429.005	1%	
81	25487	22-04-2023	ABRIL	24-04-2023	$ 692.641	692.641	165.736.364	0%	
82	25789	03-05-2023	MAYO	05-05-2023	$ 915.367	915.367	164.820.997	0%	
83	25790	03-05-2023	MAYO	05-05-2023	$ 7.450.462	7.450.462	157.370.535	1%	
84	25840	03-05-2023	MAYO	05-05-2023	$ 278.078	278.078	157.092.457	0%	
85	25841	05-05-2023	MAYO	05-05-2023	$ 3.334.926	3.334.926	153.757.531	1%	
86	25990	09-05-2023	MAYO	11-05-2023	$ 11.300.573	11.300.573	142.456.958	2%	
87	25991	09-05-2023	MAYO	11-05-2023	$ 9.951.231	9.951.231	132.505.727	2%	
88	26408	19/05/2023	MAYO	23-05-2023	$ 9.290.235	9.290.235	123.215.492	2%	
89	26340	17/05/2023	MAYO	23-05-2023	$ 7.530.179	7.530.179	115.685.313	1%	
90	26354	18/05/2023	MAYO	23-05-2023	$ 3.916.916	3.916.916	111.768.397	1%	
91	26090	12-05-2023	MAYO	23-05-2023	$ 1.290.644	1.290.644	110.477.753	0%	
92	28057	10-07-2023	JULIO	11-07-2023	$ 3.263.987	3.263.987	107.213.766	1%	
93	28079	11-07-2023	JULIO	11-07-2023	$ 6.620.888	6.620.888	100.592.878	1%	
94	28533	21-07-2023	JULIO	24-07-2023	$ 9.321.084	9.321.084	91.271.794	2%	
95	**28841**	**01-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 3.463.596**	**3.463.596**	**87.808.198**	**1%**	
96	**28844**	**01-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 5.112.046**	**5.112.046**	**82.696.152**	**1%**	
97	**28846**	**01-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 692.641**	**692.641**	**82.003.511**	**0%**	
98	**28848**	**01-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 1.626.920**	**1.626.920**	**80.376.591**	**0%**	
99	**28939**	**02-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 1.626.920**	**1.626.920**	**78.749.671**	**0%**	
100	**28964**	**02-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 1.731.037**	**1.731.037**	**77.018.634**	**0%**	
101	**28972**	**02-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 1.975.236**	**1.975.236**	**75.043.398**	**0%**	
102	**28973**	**02-08-2023**	**AGOSTO**	**04-08-2023**	**$ 2.764.275**	**2.764.275**	**72.279.123**	**0%**	
		TOTAL			**502.720.877**	**502.720.877**	**72.279.123**	**87%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C	$ 502.720.877
Saldo por ejecutar	SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTI TRES PESOS M/C	$ 72.279.123

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
28841* *28844* *28846* *28848* *28939* *28964* *28972* *28973* *	AGOSTO DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 18.992.671
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, y cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

JVB

2046

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Agosto de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adición No. 9 y Prorroga No. 12, para el contrato **7067-2022**, suscrito con **PROMED QUIRÚRGICOS E.U.**, Suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 168 del 28 de Agosto de 2023.**
4. VALOR SOLICITADO	$ 40.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	**Cuarenta Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2046

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 40.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 40.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 7067 - 2022 ADC 9 PRR 12 CON PROMED QUIRURGICOS EU - SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE - EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDO No. 168 DEL 28 DE AGOSTO DE 2023

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 29/08/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 52017381