STEST
20233460442831
Informacion Publica
Al responder cite este número

Bogotá D.C., marzo 30 de 2023

Ingeniera
LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
Email: comercial@interdisenos.com.co
Bogotá, D.C.

REF: Contrato IDU 1601 de 2019, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."* Respuesta a comunicaciones TCSGI01-7274-23, con radicado IDU 20235260413732 de fecha 15/03/2023 (**No Objeción a precios No previstos NP-084, NP-182, NP-219, NP-283, NP-284, NP-285, 286)** y TCSGI01-7344-23, con radicado IDU 20235260471242 de fecha 24/03/2023. **No Objeción a precios No previstos NP-269, NP-270, NP-271, NP-098, NP-100, NP-101, NP-031, NP-074, NP-075.**

Respetada Ingeniera, Luz Marina:

Mediante las comunicaciones de la referencia el Consorcio Interdiseños Troncal Caracas IDU 1605-2019, remite a la entidad la carta de sostenimiento de precios por parte del contratista con visor IDU y cotizaciones del mes de noviembre de 2022, pero teniendo en cuenta que el precio pactado de los NP 269, NP 270, NP 271, corresponden al mes de enero de 2023 y los demás corresponden al precio pactado en el mes de marzo de 2023; con relación a los siguientes ítems no previstos:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V11

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS Certification
C022.05588 - C022.05586
C022.05587
ISO 22301
LL-C (Certification)
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO OBRA	CODIGO IDU	ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	BASE DE PRECIOS IDU
NP-269	NP-118	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO TIPO ENTIBADO DE MADERA CON PERFILERÍA METALICA IPE 160, DE DIMENSIONES INTERNAS (5.80 X 4.00) M, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 7.00 M,PARA EL SISTEMA DE MICROTUNELADORA O PIPE JACKING DE Ø=1500MM PARA EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO RED PLUVIAL.INCLUYE EXCAVACIÓN MECÁNICA , MATERIALES PARA BARANDA ESPECIAL, ANDAMIOS, PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI , MANEJO DE AGUAS ,TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO, EQUIPO Y PERSONAL OPERATIVO ,TECNICO ESPECIALIZADO.NO INCLUYE RELLENO CON MATERIAL GRANULAR.	UN	$ 367.824.817	24-ene-23
NP-270	NP-119	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA TIPO ENTIBADO DE MADERA CON PERFILERÍA METALICA IPE 160, DE DIMENSIONES INTERNAS (4.50 X 3.50) M, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 6.90 M, PARA EL SISTEMA DE MICROTUNELADORA O PIPE JACKING DE Ø=1500MM PARA EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO RED PLUVIAL.INCLUYE EXCAVACIÓN MECÁNICA , MATERIALES PARA BARANDA ESPECIAL, ANDAMIOS, PLACA DE FONDO EN CONCRETO CICLOPEO (60%/40%) , MANEJO DE AGUAS ,TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO, EQUIPO Y PERSONAL OPERATIVO , TECNICO ESPECIALIZADO.NO INCLUYE RELLENO CON MATERIAL GRANULAR.	UN	$ 233.306.603	24-ene-23
NP-271	NP-120	CONSTRUCCIÓN DE POZO INTERMEDIO TIPO LAMPARA CONSTRUIDO IN SITU DE 1.8 M DE DIÁMETRO INTERNO Y PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 4.14 M.(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 181.852.691	24-ene-23
NP-084	NP-121	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e instalación)	UN	$ 231.080	2-mar-23
NP-182	NP-122	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e instalación)	UN	$ 67.139	2-mar-23
NP-219	NP-123	PAÑETE LISO O RUSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO ALTURA >3m (Incluye suministro e instalación hecho en obra, andamio multireccional certificado y corte para dilatación con disco)	M2	$ 63.016	2-mar-23
NP-283	NP-124	CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA CAÑUELA DE POZO (SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE , FORMALETEADO Y CURADO).	M3	$ 590.396	2-mar-23
NP-284	NP-125	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E	UN	$ 801.197	2-mar-23

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V11

ISO 22301
LL-C (Certification)
572421

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

		INSTALACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).			
NP-285	NP-126	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN)	UN	$ 1.019.194	2-mar-23
NP-286	NP-127	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" x 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 388.438	2-mar-23
NP-098	NP-128	Rehabilitación CIPP. DN900 Incluye: Suministro de materiales, Instalación, Curado, corte y puesta en funcionamiento, Tecnología UV (espesor CIPP-UV mm 8.6) (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 5.541.977	2-mar-23
NP-100	NP-129	Rehabilitación CIPP. DN500 Incluye: Suministro de materiales, Instalación, Curado, corte y puesta en funcionamiento, Tecnologia UV (espesor CIPP-UV mm 5.1) (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 2.943.233	2-mar-23
NP-101	NP-130	Rehabilitación CIPP. DN800 Incluye: Suministro de materiales, Instalación, Curado, corte y puesta en funcionamiento, Tecnologia UV (espesor CIPPUV mm 7.9) (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 4.600.886	2-mar-23
NP-031	NP-131	SACOS RELLENOS CON MATERIAL GRANULAR Y CEMENTO RELACIÓN 1:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	$ 22.555	2-mar-23
NP-074	NP-132	DEMOLICION DE HASTA DOCE (12) DUCTOS DE ASBESTO CEMENTO DE 4" (y menores) EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL	ML	$ 234.234	2-mar-23
NP-075	NP-133	RETIRO Y DEMOLICION DE TUBERIA PVC DE HASTA 12 DUCTOS DE 4" Y MENORES (Incluye retiro, cargue y disposición final de los residuos solidos de PVC en sitio autorizado). No incluye excavacion ni retiro de escombros	ML	$ 61.939	2-mar-23

Es de indicar, que teniendo en cuenta que en reunión realizada el día 23 de marzo de 2023, fueron aprobados por la interventoría y no objetados por la supervisión del IDU los NP´s antes mencionados, se solicita al CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS, IDU-1605-2019 que un término no mayor a (3) tres días calendarios a partir del recibo de la presente comunicación se remitan a la entidad los siguientes documentos con el fin de proceder con la incorporación de estos ítems no previstos al contrato IDU-1601-2019:

- Balance del contrato
- Cuadro de Reversión
- Acta de Fijación de Precios no previstos

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V11

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS Certification C022.05588 - C022.05586 C022.05587
CMD
efr certificado en conciliación CO - 47 / 2019 / ICONTEC
SGS
ISO 22301 LL-C (Certification) 572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

STEST
20233460442831
Informacion Publica
Al responder cite este número

Quedamos atentos a la información, para continuar con el trámite de incorporación.

Cordialmente,



Meliza Marulanda
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada en 30-03-2023 04:49 PM

Anexos: LO ENUNCIADO
Cc Consorcio InterdiseÑos Troncal Caracas Maximo Franco Lozano - Correspondencia.itca@interdisenos.com.co Cp: (Bogota-D.C.)
AprobÃ³: Jairo Yesid Pinzon Franco-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: María Carolina Serrato Gutiérrez -Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Revisó: María Alejandra Castro Bolaños -Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Revisó: Donny Santana Rodríguez -Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Elaboró: Fabián Casallas Romero - Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V11

ISO 22301
LL-C (Certification)
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.