MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-159485-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-159485-CI del 31 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUAL-ESSER

Señor Coronel
ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud prórroga contrato motobombas

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar que la empresa MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S adjudicatario del contrato 036-00-L-CATAM-GRUAL-2023 “LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS, Y EQUIPO DE SOLDADURA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR; LOTE 2. ADQUISICIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE ELECTROBOMBAS, VÁLVULAS, HIDROTANQUES Y MEMBRANAS DE HIDROTANQUES, PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.”; manifestó, de manera escrita (adjunto al presente documento), la solicitud de una nueva prórroga, ya que no va a poder realizar la entrega del material relacionado en el lote 2 antes de la fecha de corte 31 de Agosto de 2023.

La empresa solicita el modificatorio teniendo en cuenta que el proveedor presentó demoras en la entrega de todo el material relacionado en el lote 2, motivo por el cual solicita una prórroga para el día 30 de Septiembre del 2023, la cual se considera viable teniendo en cuenta la condición actual de las motobombas de CATAM, sin que esto afecte el normal funcionamiento del abastecimiento de agua en la Unidad.

Solicito se tenga en cuenta que, en el caso de que se apruebe la prórroga solicitada por el contratista, se requiere hacer la modificación de los siguientes aspectos contractuales:

FORMA DE PAGO:

La forma de pago debe ser modificada, teniendo en cuenta que el lote 2 tiene una fecha de corte 31 de Agosto del 2023, basado en la última modificación realizada, corte que quedaría con fecha 30 de septiembre de 2023.

RUBRO PRESUPUESTAL	LOTE	VALOR	PAC
02-02-02-008-007-01-5-10 02-02-02-008-007-02-9-10	**LOTE 1** Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las motobombas, electrobombas, y equipo de soldadura del Comando Aéreo de Transporte Militar	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Noviembre o dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago Corte al 30 de septiembre de 2023
02-01-01-004-003-02-10 02-02-01-004-002-10 02-02-01-003-006-03-10 02-02-01-003-006-02-10	**LOTE 2** Adquisición y puesta en funcionamiento de electrobombas, válvulas, hidrotanques y membranas de hidrotanques, para el Comando Aéreo de Transporte Militar.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Noviembre o dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago , con corte 30 de septiembre de 2023

GARANTÍA CONTRACTUAL:

Es necesario que el contratista realice una modificación a la póliza de seguros No NB-100265499 de Seguros Mundial, teniendo en cuenta que el amparo CALIDAD Y CORRECTO FUNIONAMIENTO, tiene fecha de vigencia a partir del día 31 de Agosto del 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entrega del material relacionado en el lote 2 se va a efectuar tentativamente antes del 30 de Septiembre de 2023, según lo manifestado en la solicitud de prórroga.

LOTE 2

Nombre del amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento	30/05/2023	31/03/2024	$ 2.466.917,60
Calidad y correcto funcionamiento	30/09/2023	31/03/2024	$ 6.167.294,00



Capitán ANDRES FELIPE BELLO ZAPATA
Comandante Escuadrón de los Servicios

Anexo: Solicitud contratista

Elaboró: CT. BELLO / ESSER Revisó: Aprobó:CT. BELLO / ESSER