INFORME 05 DE SUPERVISION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. OPS-035/2023

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	30 DE JUNIO DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA MESA Y ANAPOIMA
OBJETO	**SERVICIO DE MIGRACION A UN SOFTWARE DE SERVICIOS PUBLICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.**
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**SI**
CONTRATISTA	**AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S**
VALOR DEL CONTRATO:	$93.153.653
SUPERVISOR	ROBINSON MORA SALINAS
DURACION DEL CONTRATO	CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS.
FECHA DE INICIO	08 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	15 DE JUNIO DE 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023000054 - ENERO 02 DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000111– FEBRERO 06 DE 2023

El presente documento corresponde al **INFORME PARCIAL No. 04** de supervisión realizado al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **OPS-035/2023** celebrado entre **LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P** y **AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S** identificado con NIT 900633782-2 que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **01 al 15 de junio de 2023.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE MIGRACION A UN SOFTWARE DE SERVICIOS PUBLICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**NIT**	**Representante Legal**
AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	900.633.782-2	RAQUEL PUENTE ALVAREZ CORREA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL

Diagonal 8 No. 1-37 Barrio Quintas de San Pablo
La Mesa, Cundinamarca
PBX 8471213
info@aguasdeltequendama.com

				INICIAL	
$93.153.653	CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS.	06 DE FEBRERO DE 2023	08 DE FEBRERO DE 2023	15 DE JUNIO DE 2023	EN EJECUCION

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
Documentación	SI	No	No aplica	Observaciones
Supervisión	X			
Revisión y aprobación de pólizas	X			POLIZA No. 85-45-101075467
Acta de Inicio	X			
Tiene informes de supervisión	X			QUINTO INFORME
Acta de liquidación del Contrato	X			
Informe final de la Supervisión	X			

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	Valor	%
2.3 (2-7001)	$44,843,762	48%
2.3 (2-8001)	$3,803,607	4%
2.3 (3-7001)	$16,385,221	18%
2.3 (3-8001)	$3,112,042	3%
2.3 (4-7001)	$25,009,021	27%
TOTAL	$93,153,653	100%

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma De Pago	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor	Saldo Por Pagar	Fecha Comprobante De Egreso	Nro. Comprobante De Egreso
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$93.153.653			
PRIMER PAGO PARCIAL	24/02/2023	FE 11375	$20.959.572	$72.194.081	ABRIL 05 DE 2023	2023000321
SEGUNDO PAGO PARCIAL	22/03/2023	FE 11399	$20.959.572	$51.234.509	ABRIL 21 DE 2023	2023000348
TERCER PAGO PARCIAL	20/04/2023	FE 11419	$20.959.572	$30.274.937	MAYO 19 DE 2023	2023000466
CUARTO PAGO PARCIAL	23/05/2023	FE 11459	$20.959.572	$9.315.365	EN TRAMITE	EN TRAMITE

QUINTO PAGO PARCIAL	27/06/2023	FE 11520	$9.315.365	$0	EN TRAMITE	EN TRAMITE

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	Descripción		
1.	Realizar la integración e implementación de un software en la modalidad de software como servicio (SaaS) en el módulo Comercial, Contable, Presupuestal, Nomina.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: Se reciben a satisfacción los módulos comerciales y administrativos de la migración realizada entre el sistema HAS y AMERIKA	Se recibe a satisfacción los módulos comercial, contable, presupuestal, nomina, facturación electrónica.
2.	Realizar instalación, configuración y capacitación sobre el funcionamiento y administración de cada uno de los módulos descritos en el numeral 1 de este acápite.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: Se realiza la instalación en todos los equipos pertenecientes a personal de planta y contratistas que tengan relación con el sistema	SIN ANEXOS
3.	Poner a disposición por su propia cuenta y riesgo, el personal idóneo requerido para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: AMERIKA, dispuso de dos consultores quien hicieron presencia en las instalaciones de la ERAT con el animo de realizar procesos post integracion	Acta de salidas a producción
4.	Cubrir todos los gastos que se generen respeto al personal requerido en desarrollo del contrato.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: A la fecha, AMERIKA TIS, ha asumido todos los gastos necesarios planificados	SIN ANEXOS
5.	Garantizar que los servicios prestados sean entregados en su totalidad y de	Del 01 al 31 del mes de mayo de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades:	ACTA DE ENTREGA MIGRACION

Diagonal 8 No. 1-37 Barrio Quintas de San Pablo
La Mesa, Cundinamarca
PBX 8471213
info@aguasdeltequendama.com

	conformidad con el objeto contractual.	Se reciben a satisfacción los módulos comerciales y administrativos de la migración realizada entre el sistema HAS y AMERIKA, al igual que los módulos de facturación electrónica, nomina electrónica y botón de pagos PSE	
6.	Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., con respecto al uso y/o calidad de los servicios contratados.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: Hasta la fecha, no se han realizado solicitud de solución de inquietudes por parte de la ERAT, ya que hasta el momento solo nos encontramos en migración de la información.	SIN ANEXOS
7.	Mantener la reserva y confidencialidad de la información suministrada en el desarrollo del objeto del contrato.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: Hasta la fecha, no se han presentado situaciones referentes a la confidencialidad de la información reportada.	SIN ANEXOS
8.	Cualquier eventualidad asociada al desarrollo del objeto contractual deberá ser informada al supervisor del contrato, indicando el siniestro o suceso y la medida correctiva.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: Hasta la fecha no se han presentado eventos que afecten el desarrollo normal del contrato	SIN ANEXOS
9.	El proponente deberá presentar el cronograma y la metodología propuesta a la entidad para garantizar el cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones específicas. Además, deberá indicar el tiempo de ejecución de cada fase, hitos, responsables y seguimiento del proyecto teniendo en cuenta el plazo de ejecución estipulado.	Del 01 al 15 del mes de junio de 2023 EL CONTRATISTA realizó las siguientes actividades: Realiza visita por parte de consultor quien será el encargado de asesorar el área administrativa en cuanto a dudas y resolución de problemas	SIN ANEXOS
10.	Las demás que se relacionen o requieren por la empresa para el cumplimiento del objeto.	No se han requerido actividades adicionales	SIN ANEXOS

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito director Comercial, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios **OPS-035/2023** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre el **01 al 15 de junio de 2023**, equivalente a la suma de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($9.315.365) M/CTE**

Robinson Mora

ROBINSON MORA SALINAS
Director Comercial

Diagonal 8 No. 1-37 Barrio Quintas de San Pablo
La Mesa, Cundinamarca
PBX 8471213
info@aguasdeltequendama.com