EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL	**INFORME DE SUPERVISION**	Municipio El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**29 DE AGOSTO DE 2023**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	**CPS-006-2023-CD**
OBJETO	"Prestar el servicio de Software denominado "LA BICI" y todas las actividades relativas al mismo, para la operación del sistema de bicicletas públicas de El Carmen de Viboral – VIBOBICI en el Municipio de El Carmen de Viboral"
CONTRATISTA	Grupo Inversiones de Colombia ZOMAC S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	Cuatro (04) de Julio de 2023
PLAZO INICIAL	Seis (06) meses, contados a partir del acta de inicio.
VALOR INICIAL	Cincuenta y Cuatro Millones Cuarenta y dos mil Quinientos Setenta pesos M/L ($ 54´042.570)
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	Cuatro (04) de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta (30) de diciembre de 2023.
SUPERVISOR	OSCAR DARIO LONDOÑO RENDON

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	61
AVANCE PORCENTUAL	34%

1.3 AVANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 54.042.570,00
VALOR EJECUTADO	$ 9.007.095,00
PORCENTAJE EJECUTADO	17%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Munipio de El Carmen de Viboral - Zona Urbana

2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Estación Parque Principal Florelba



Estacion Centro Acopio Mayoral Verde



Imágenes Mantenimientos Relizados



Estacion Centro Acopio Mayoral Verde









2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Suramericana	3677517–2	4/07/2023	4/05/2024	$ 10.808.514,00
Calidad del Servicio	Suramericana	3677517–2	4/07/2023	4/05/2024	$ 10.808.514,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Suramericana	3674245–0	5/07/2023	4/07/2027	$ 5.404.257,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OSCAR DARIO LONDOÑO RENDON
Supervisor Contrato de Obra Publica
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural