REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	043-2023	2. FECHA	31/07/2023	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	32
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	SVL AMBIENTAL SAS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARACTERIZACION Y ANALISIS DE VERTIMIENTOS (RESIDUOS LIQUIDOS) GENERADOS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA Y SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	
13. FECHA ACTA DE INICIO	31/07/2023
14. DESDE	31/07/2023
15. HASTA	31/08/2023
16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	32
17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS	
24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.567.532,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 9.567.532,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RABICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
					$ 9.567.532
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.567.532	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ -	0,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 9.567.532	100,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	32	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	32	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
COSTOS	R05A	51	$ -	1	$ -	#¡DIV/0!
TOTAL				1	$ -	#¡DIV/0!

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/08/2023
51. Fecha

	SOLICITUD OTROSÍ ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO		
REGIÓN DE SALUD SOACHA	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	12/07/2022

Fecha Solicitud:	**28/08/2023**	**OPS / Contrato No.**	**043/2023**
Contratista:	**SVL AMBIENTAL SAS**		
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE VERTIMIENTOS (RESIDUOS LIQUIDOS) GENERADOS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA Y SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD.**		

JUSTIFICACIÓN

La Empresa Social Del Estado Región de salud Soacha es una entidad prestadora de servicios de salud, de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y su red de apoyo, por medio de la prestación de los servicios de salud de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social, prestados las 24 horas 07 días a la semana a la comunidad del municipio de la Soacha y su zona de influencia en los municipios de Granada y Sibaté.

Por lo anterior la Empresa Social Del Estado Región de salud Soacha a fin de satisfacer las necesidades del servicio suscribió el contrato número 043 de 2023, cuyo objetivo es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE VERTIMIENTOS (RESIDUOS LIQUIDOS) GENERADOS POR LA EMPERESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA Y SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD.".** Con un plazo inicial de un mes hasta el 31 de agosto de 2023 por un valor de $9.567.532.

Que dada la necesidad de continuar la caracterización de vertimientos en las cajas de inspección de los centros y puestos de la institución y teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual y debido a que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio, se hace necesario prorrogar el presente contrato por dos meses más (61 días) hasta el 31 de octubre de 2023.

ADICIÓN
marque con x según corresponda

ADICION:	**SI**	**___**		**No**	**_X_**	**VALOR: _$____0___**
PRORROGA	**SI**	**_X_**		**No**	**___**	**TIEMPO: 2 Meses (61 días)**

MODIFICACIÓN:

Las siguientes Cláusulas que quedaran así:

Se modifica el plazo de ejecución del contrato quedando con un plazo del 31 de julio de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023, incluida la prorroga solicitada

ACLARACIÓN:

JOHAN ALEXANDER BONILLA **REFERENTE AMBIENTAL**	**JORGE ENRIQUE PEDRAZA** **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ALEXANDRA GONZALEZ MORENO
GERENTE