INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA IDECUT			
Contrato No.		**037 de 2023**	
Contratista:		BELLANITH CELIS VERGARA	
Objeto Contractual:		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN ETAPA DE FORTALECIMIENTO COMO LINEA DE EMPRENDIMIENTO.	
Documento de identidad:		C.C. 52.623.266	
Plazo de ejecución del contrato:		8 MESES	
Fecha de inicio:	25-01-2023	**Fecha de terminación:**	24-09-2023
Informe de actividades No:		8 de 9	
Período de informe:		Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023	

Obligación contractual 1:	Realizar seguimiento al proceso de solicitud, compra, entrega y pago de los productos artesanales a constituirse como inventario y oferta de la Tienda Kuna Mya, en el marco del proceso de fortalecimiento artesanal que adelanta el IDECUT.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Durante el mes de agosto se realiza el ingreso de cuentas de cobro y productos artesanales a la tienda, cumpliendo los parámetros establecidos: 1. Cotización del artesano; 2. Creación de producto. 3. Cuenta de cobro; 4. Autorización Cuenta de cobro. 5. Subida documentos a software ZUM

- Se continúa con el apoyo a la revisión de inventario para realización de compras de productos para tienda.

- Revisión y seguimiento de las cuentas de cobro artesanales de los meses de mayo, junio y julio. Anexo.

- Continuamente se efectúa revisión de inventario, rotación de producto para efectuar compras para surtir a la tienda Kuna Mya.

95	5-jul-23	25-jul-23	126	140	MARTHA CAROLINA GARNICA TORRES	1.075.652.836	TEJEDURIA	CUCUNUBA	1.371.000		1.371.000		Actualizado RUT - Evento A	PAGO TOTAL CAUSADO
103	14-jul-23	26-jul-23	127	150	MARTHA INES QUINTANA BARRERA	35.416.372	TEJEDURIA	ZIPAQUIRA	1.380.000		1.380.000		DOC EQUIV FIRMADO	PAGO TOTAL CAUSADO
91	5-jul-23	26-jul-23	128	153	MARIA CONSUELO ALARCON	39.742.006	TEJEDURIA	SUTATAUSA	730.000		730.000		DOC EQUIV FIRMADO	
93	23-may	26-jul-23	129	151	LUZ MARIA RODRIGUEZ	20.979.754	TEJEDURIA	SUTATAUSA	1.320.000		1.320.000		DOC EQUIV FIRMADO	
98	6-jul-23	26-jul-23	130	156	SANDRA MARIA ALVARADO MARTINEZ	20.458.124	TEJEDURIA	CUCUNUBA	610.000		610.000		DOC EQUIV FIRMADO	
102	10-jul-23	24-jul-23	105	93	WILLIAM DE JESUS CONTRERAS FORERO	2.989.207	TEJEDURIA	CUCUNUBA	3.050.000		3.050.000		PAGO TOTAL CAUSADO	
104	3-ago-23	17-ago-23	281	323	ANDRES FELIPE SUAREZ RINCÓN	1.032.432.348	GAFAS	MOSQUERA	920.000		1.840.000		PAGO TOTAL SOLICITADO	
107	3-ago-23	17-ago-23	266	324	MARTHA ROMERO SANCHEZ	52.259.513	BISUTERIA	ANAPOIMA	2.421.900		2.421.900		PAGO TOTAL SOLICITADO	
108	1-ago-23	17-ago-23	267	325	SANDRA MARIA ALVARADO MARTINEZ	20.458.125	TEJEDURIA	CUCUNUBA	520.000		520.000		PAGO TOTAL SOLICITADO	
109	2-ago-23	17-ago-23	268	326	JENNIFER PAOLA ROBLES GARCIA	1.014.250.425	TEJEDURIA	CUCUNUBA	354.000		354.000		PAGO TOTAL SOLICITADO	
110	1-ago-23				ANA FLORENTINA MONTEJO CASTILLO	39.524.826	TEJEDURIA	CHIA	505.000		505.000			
111	3-ago-23	18-ago-23	271	327	ANA FLORENTINA MONTEJO CASTILLO	39.524.827	TEJEDURIA	CHIA	2.531.000		2.531.000		PAGO TOTAL SOLICITADO	
112	1-ago-23	18-ago-23	283	328	WILLIAM DE JESUS CONTRERAS FORERO	2.989.207	TEJEDURIA	CUCUNUBA	5.770.000		5.770.000		PAGO TOTAL SOLICITADO	
113	2-ago-23	18-ago-23	280	329	DIANA PAOLA SANCHEZ PINZÓN	52.487.452	JOYERIA	TENJO	420.000		420.000		PAGO TOTAL SOLICITADO	
FE514	10-ago-23	18-ago-23	279	330	MAZ WARRIOR S.A.S.	901.438.386	MODA	BOGOTA	5.379.832	1.022.168	6.402.000			
118	4-ago-23	18-ago-23	282		KELLY OSPINO CARRANZA	39.071.655	VIDRIO	CHIA	1.392.000		1.392.000		PAGO TOTAL SOLICITADO	
115	2-ago-23				ESPERANZA TORRES						-			
116	4-ago-23	23-ago-23	284		DEISY YACKELIN PULIDO HORTUA	1.068.975.968	VELAS	SOPO	798.000		798.000			
117	4-ago-23	23-ago-23	285		ANA CRISTINA BELLO LOVERA	20.423.592	TEJEDURIA	ZIPAQUIRA	775.524		775.524			
118	4-ago-23	23-ago-23	286		AIDA DURAN SANTOS	51.640.571	TEJEDURIA							
119					GABINO						-			
120					NATALIA FONTECHA GARCIA						-			
121					LAURA YOLANDA MUÑOZ HERNANDEZ						-			

- Asistencia Reunión Comité de Tienda en inmobiliaria. 2 veces al mes.
-

Visita Artesanos proveedores a Kuna Mya - Revisión permanente exhibición.









Obligación contractual 2:	Realizar informes mensuales y periódicos referente al impacto económico de los artesanos vinculados al proceso de fortalecimiento artesanal y a la Tienda Kuna Mya.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se presentan cifras de ventas Enero – Julio 2023

MES	2023 VENTAS KUNA MYA (incluye agencia, eventos y ferias)	VENTAS AEROPUERTO 2023	TOTAL VENTAS 2023
ENERO	$ 13.315.100	$ 548.000	$ 13.863.100
FEBRERO	$ 11.428.200	$ 2.152.000	$ 13.580.200
MARZO	$ 18.437.615	$ 1.224.280	$ 19.661.895
ABRIL	$ 23.097.000	$ 2.064.200	$ 25.161.200
MAYO	$ 62.525.567	$ 1.898.200	$ 64.423.767
JUNIO	$ 11.783.600	$ 2.042.200	$ 13.825.800
JULIO	$ 12.596.305	$ 2.789.200	$ 15.385.505

MES	2023 VENTAS KUNA MYA (incluye agencia, eventos y ferias)	VENTAS AEROPUERTO 2023	TOTAL VENTAS 2023	VENTAS 2022	CRECIMIENTO	PROYECCIÓN VENTAS 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	COMPRAS 2023	COMPRAS
ENERO	$ 13.315.100	$ 548.000	$ 13.863.100	$ 31.553.300	-56%	$ 21.000.000	63,41%	$ 10.064.000	
FEBRERO	$ 11.428.200	$ 2.152.000	$ 13.580.200	$ 11.971.700	13%	$ 20.000.000	57,14%	$ 15.608.980	
MARZO	$ 18.437.615	$ 1.224.280	$ 19.661.895	$ 25.796.000	-24%	$ 29.000.000	63,58%	$ 14.032.400	
ABRIL	$ 23.097.000	$ 2.064.200	$ 25.161.200	$ 20.167.350	25%	$ 22.500.000	102,65%	$ 27.412.700	
MAYO	$ 62.525.567	$ 1.898.200	$ 64.423.767	$ 27.006.200	139%	$ 30.000.000	208,42%	$ 76.449.719	
JUNIO	$ 11.783.600	$ 2.042.200	$ 13.825.800	$ 26.555.900	-48%	$ 30.000.000	39,28%	$ -	
JULIO	$ 12.596.305	$ 2.789.200	$ 15.385.505	$ 21.928.025	-30%	$ 25.000.000	50,39%	$ 8.461.000	
AGOSTO				$ 25.423.269	-100%	$ 29.000.000	0,00%	$ 23.729.424	
SEPTIEMBRE				$ 12.327.882	-100%	$ 25.000.000	0,00%		
OCTUBRE				$ 13.543.351	-100%	$ 25.000.000	0,00%		
NOVIEMBRE				$ 57.489.195	-100%	$ 65.000.000	0,00%		
DICIEMBRE				$ 157.710.650	-100%	$ 180.000.000	0,00%		
TOTAL	$ 66.277.915	$ 5.988.480	**$ 165.901.467**	$ 431.472.822	-85%	$ 501.500.000	13%	**$ 175.758.223**	

Obligación contractual 3:	Apoyar la identificación, caracterización y consolidación de las bases de datos de los artesanos que vienen siendo parte del proyecto de fortalecimiento Artesanal del Departamento

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se realizan las primeras visitas a los municipios priorizados para el proceso de Fortalecimiento Artesanal.


CRONOGRAMA VISITAS FORTALECIMIENTO EN TERRITORIO									
DISEÑADORAS	MUNICIPIOS	Asistencia 1	Apoyo Acompañante	Encargado en el municipio	Estado	Asistencia 2	Asistencia 3	Asistencia 4	Asistencia 5
CATALINA DEL CASTILLO	Tocancipa	Jueves 3 de Agosto - 3:30pm	Susana Rodríguez - Bella	Viviana Mendez	Enviado correo	Lunes 14 de Agosto 4pm			
	Junin	Miercoles 2 de Agosto - 2pm	Susana Rodríguez	Luz Dary Duarte (Artesanias) David Forero (Dir	Enviado correo	Miercoles 9 de Agosto 10am			
	Guatavita	Viernes 4 de Agosto - 11am	Claudia Velandia	Yaneth Martinez	Enviado correo				
MARIA JOSE GÓMEZ	Funza	Martes 1 de Agosto 10am	Claudia Velandia	Martha Cecilia Duarte	Enviado correo	Viernes 11 de Agosto 9am	Martes 15 de Agosto 8am	Sábado 26 de Agosto Caminata	Lunes 28 de Agosto
	Viani	Jueves 3 de Agosto - 10:00am	Claudia velandia	Tatiana	Enviado correo	Domingo 13 de Agosto 1:30pm Virtual	Domingo 27 Agosto 1:30pm	Domingo 27 Agosto 1:30pm	Domingo 10 Septiembre 1:30pm
	Tocaima	Jueves 10 de Agosto 2:00 p.m.	Susana Rodriguez - Bella	Gestora Social	wp y telefónica	Miercoles 16 de Agosto 8am	Miercoles 30 de Agosto 9am	Miercoles 30 de Agosto 2pm	
NATALIA MARTINEZ	Guitiérrez	10 agosto - 1pm	Claudia velandia	Mery Morales	Enviado correo	Martes 22 de Agosto	Miercoles 23 de Agosto		
	Choachi - Cerámica	miercoles 2, 11 am	Sin acompañante	Mauricio Velez	Coord directa por parte de la diseñadora	martes 8 agosto virtual	Viernes 19 de Agosto		
	Guatavita - Cerámica	viernes 4 de Agosto - 11am	Sin acompañante	Gabriela	Coord directa por parte de la diseñadora	Lunes 14 de Agosto presencial	Martes 15 de Agosto. Virtual		








- Se continua con el diligenciamiento del Directorio de artesanos.










- Se realiza seguimiento asistencia a capacitaciones.

CICLO DE CAPACITACIONES			
CLEMENCIA VARGAS			
Sesió	Fecha	Horario	Lugar
5 y 6	8 de agosto	9:00 a.m. a 2:00 p.m.	Salón de protocolo Piso 9 Gobernación de Cundinamarca
7 y 8	22 de agosto	9:00 a.m. a 11:30 a.m.	Salón de protocolo Piso 9 Gobernación de Cundinamarca
9 y 10	5 de sept	9:00 a.m. a 11:30 a.m.	Salón de protocolo Piso 9 Gobernación de Cundinamarca
11	28 de sept	9:00 a.m. a 6:00 p.m.	Funza. Jornada Artesano en Municipio
12	7 de Sept	9:00 a.m. a 6:00 p.m.	Tocancipá. Jornada Artesano en Municipio
13	19-oct	9 a 5 pm..	municipios priorizados
14	23-oct	9 a 5 p.m.	municipios priorizados
			Charlas Virtuales





VIVE BAILANDO · IDECUT

PROCESO DE FORMACIÓN CANALES DE VENTA Y GESTIÓN COMERCIAL 2023

Diplomado Virtual

FECHA

ITEM	NOMBRE ARTESANO	MUNICIPIO	NOMBRE MARCA	LINEA ARTESANAL	CORREO	NUMERO DE CONTACTO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						













Obligación contractual 4:	Apoyar en la generación de estrategias para impulsar y fortalecer las líneas artesanales en el departamento.


- Organización capacitaciones generales del equipo Manar.

“Fortalecimiento artesanal en territorio el Departamento de Cundinamarca”				
Actividad	***Subactividad***	***Indicadores***	***Tiempo***	***Entregable***
MÓDULO 1: CARACTERIZACIÓN				
1.2. Línea de Base	1.2.1. Convocatoria a los artesanos: Mediante acercamiento con la entidad territorial para levantamiento de información y caracterización de los artesanos del municipio ….	? Artesanos que asisten a la convocatoria	1	Listado de asistencia Caracterización (link google)
	1.2.2. Diagnostico con base a la información recolectada con los artesanos y entidades territoriales	1 Diagnostico por municipio que de parte del estado actual de los artesanos identificados (DOFA) aspectos básicos del territorio.		Documento Diagnostico (link google)
Componente 2: Mejoramiento Productivo (Asistencia Técnica integral)				
2. Mejoramiento productivo	Evaluación de la unidad productiva a través del producto actual	Jormada incluida en el agendamiento del primer encuentro dónde los artesanos presentan sus 3 muestras artesanales.	1 día	* Matriz de curaduria de producto con registro fotográfico. * Listados de asistencia de beneficiarios
	Taller de identificación de referentes de diseño - Identidad Cundinamarquesa	# de Artesanos impactados con el taller de referentes.	1 día	lista de asistencia
	Conseptualización - Tableros de inspiración - PROTOTIPADO	lo define el equipo de diseño deacuerdo a lo encontrado en cada territorio		lista de asistencia
	Talleres de experimentación de oficios y acabados.	4 talleres realizados en cada municipio priorizado	1 día	Listados de asistencia de beneficiarios Registro fotográficos - Memorias audiovisuales
	Desarrollo de producto	lo define el equipo de diseño deacuerdo a lo encontrado en cada territorio		Listados de asistencia de beneficiarios Registro fotográficos - Memorias audiovisuales
componente 3: Promoción (Publicidad)				
3. Imagen gráfica: marca	3.1 Taller Imagen gráfica corporativa: función y aplicaciones en el contexto artesanal.	1 Taller virtual realizado.	1 día	* Memorias de contenidos desarrollados * Listados de asistencia de beneficiarios * Registro fotográfico
	3.2 Asesoría en desarrollo de la imagen gráfica	14 Artesanos de los municipios priorizados identificados por el equipo de diseño como potenciales en la técnica y en producto que adoptan imagen gráfica básica	7 días	* Listados de asistencia de beneficiarios * Registro fotográfico * Imagen Gráfica desarrollada a almenos 14 artesanos de losmunicipios priorizados.
4. Empaque	4. Taller básico al Sistema de Empaque	1 Taller realizado (virtual)	1 día	* Memorias de contenidos desarrollados con resultados de empaques propuestos * Listados de asistencia de beneficiarios
MÓDULO 5 COMERCIALIZACIÓN				
5. Capacitación y Asesorías	5.1. Talleres sobre costeo de producto - Conceptos básicos	# Artesanos de los municipios priorizados con bases para costear su producto.	1 día (2 horas)	Listados de asistencia de beneficiarios * Registro fotográfico
	5.2 Taller de Ventas y atención al cliente	* 1 taller de ventas realizado	1 día	* Listados de asistencia de beneficiarios * Registro fotográfico
6. Aprovechamiento de las TICs en promoción y comercialización	6.1 Taller de orientación sobre uso y servicios de medios electrónicos (internet, email, w hatsap busines)	* 1 taller sobre TICs realizado Artesanos con claridad sobre ventajas de las TICs	1 día	* Memorias de contenidos desarrollados * Listados de asistencia de beneficiarios * Registro fotográfico


Obligación contractual 5:	Apoyar la formulación de informes de gestión, estadísticas de resultados y consolidación de la información que requiera el IDECUT, en el marco del proyecto de fortalecimiento de las líneas artesanales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:





Actividades Equipo de Fortalecimiento Artesanal



Obligación contractual 6:	Apoyar y participar en las estrategias de promoción de la tienda Kuna Mya, del proyecto MANAR Artesanías de Cundinamarca.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Acompañamiento y asistencia permanente a la tienda Kuna Mya en las diferentes estrategias de promoción del proyecto MANAR.




- Visita tienda emprendedor Milcíades Estiven Castro.




Obligación contractual 7:	Apoyar a los artesanos en el proceso de fortalecimiento artesanal.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Continuamos con Reuniones Grupo Fortalecimiento y Artesanos, iniciando procesos de conexiones comerciales. 2do Semestre.















Apoyo Gestión Libro Manar. Asistencia a reuniones











Obligación contractual 8:	Preparar los informes, reportes y documentos requeridos en la ejecución del presente contrato

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se realizan los informes pertinentes de ventas compras, proyección cumplimiento, etc.


MES	2023 VENTAS KUNA MYA (incluye agencia, eventos y ferias)	VENTAS AEROPUERTO 2023	TOTAL VENTAS 2023	VENTAS 2022	CRECIMIENTO	PROYECCIÓN VENTAS 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	COMPRAS 2023
ENERO	$ 13.315.100	$ 548.000	$ 13.863.100	$ 31.553.300	-56%	$ 21.000.000	63,41%	$ 10.064.000
FEBRERO	$ 11.428.200	$ 2.152.000	$ 13.580.200	$ 11.971.700	13%	$ 20.000.000	57,14%	$ 15.608.980
MARZO	$ 18.437.615	$ 1.224.280	$ 19.661.895	$ 25.796.000	-24%	$ 29.000.000	63,58%	$ 14.032.400
ABRIL	$ 23.097.000	$ 2.064.200	$ 25.161.200	$ 20.167.350	25%	$ 22.500.000	102,65%	$ 27.412.700
MAYO	$ 62.525.567	$ 1.898.200	$ 64.423.767	$ 27.006.200	139%	$ 30.000.000	208,42%	$ 76.449.719
JUNIO	$ 11.783.600	$ 2.042.200	$ 13.825.800	$ 26.555.900	-48%	$ 30.000.000	39,28%	$ -
JULIO	$ 12.596.305	$ 2.789.200	$ 15.385.505	$ 21.928.025	-30%	$ 25.000.000	50,39%	$ 8.461.000
AGOSTO				$ 25.423.269	-100%	$ 29.000.000	0,00%	$ 23.729.424

Obligación contractual 9:	Asistir a las reuniones que disponga el Instituto Departamental de Cultura y Turismo relacionados con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Capacitación Asistencia Territorial





- Participación eventos Tienda.







Obligación contractual 10:	Las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del presente contrato y que defina el supervisor del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Capacitaciones Idecut



<table>
<tr><td colspan="6">CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR</td></tr>
<tr><td colspan="3">EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="6">OBSERVACIONES:</td></tr>
<tr><td colspan="6">ANEXOS:
1. Cuenta de cobro No. 08
2. Aportes a seguridad social Julio de 2023
3. Documentos para deducciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">FIRMA DEL CONTRATISTA:
</td><td colspan="3">FIRMA DEL SUPERVISOR:
</td></tr>
<tr><td colspan="3">BELLANITH CELIS VERGARA</td><td colspan="3">MARIANA ALVAREZ MATALLANA</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>Cargo:</td><td colspan="2">Subgerente de Cultura</td></tr>
<tr><td>Dependencia:</td><td colspan="2">IDECUT</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fecha:</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td rowspan="2">Ciudad:</td><td colspan="2" rowspan="2">Bogotá, D.C.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>8</td><td>2023</td></tr>
</table>