INFORME PARCIAL No. 09

PERIODO:
01 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 688-2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID, CUNDINAMARCA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM–ESP
NIT: 832.001.512-2

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Descripción del Convenio 4
2.1. Características Técnicas del Convenio 4
3. Información del Convenio 5
3.1. Información General 5
3.2. Informe mensual y Avance del Convenio 9
4. Control de Personal del Contrato 6
5. Información Financiera del Contrato 7
6. Informe General 10
Anexos 11

1. Introducción

El presente informe contiene la documentación correspondiente para el pago parcial 09 de las actividades realizadas en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 688-2022 cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA."*.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM-ESP, es una empresa industrial y comercial del estado del nivel descentralizado del Municipio de Madrid (Cundinamarca), constituida por Acuerdo Municipal número No. 100 de 1994 proferido por el Honorable Concejo Municipal de Madrid, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, la cual en desarrollo de su misión se compromete con sus clientes, a prestar la gestión integral de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con calidad, eficacia, eficiencia y efectividad, razón por la cual es una Empresa Publica idónea para desarrollar las actividades contratadas.

Las actividades de los servicios prestados por la EAAAM-ESP en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del año 2023 fueron ejecutadas de acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo.

2. Descripción del Convenio

2.1. Características Técnicas del Convenio

La EAAAM-ESP por medio del convenio Interadministrativo No. 688-2022 realiza el manejo adecuado de los residuos sólidos y en especial los de construcción, demoliciones y escombros (RCDs) con su equipo operativo en cumplimiento del PGIRS esto con el fin de contribuir con el embellecimiento del Municipio, manteniendo así sus calles completamente aseadas y garantizando la prestación de servicios públicos especialmente en los puntos críticos.

Se presta el servicio de mantenimiento, succión y limpieza de pozos sépticos especialmente en el sector rural del municipio. Es importante aclarar que estos servicios prestados están fuera de la cobertura actual de las redes de alcantarillado, conforme con el área de prestación de servicios establecida en el contrato de condiciones uniformes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.

Además, se presta el servicio para el mantenimiento y limpieza de las redes internas de alcantarillados en las instalaciones de carácter público que el Municipio tiene a su cargo.

Por otra parte, La EAAAM-ESP como empresa prestadora de servicios de aseo presta entre otras, las actividades de corte de césped y poda de árboles en las vías y áreas públicas, dando cumplimiento al presente convenio. Siguiendo los lineamientos que determine la autoridad competente. Esta actividad se subcontrató a través de contrato por prestación de servicios 145 del año 2022 el cual tiene como objeto "*PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES EN LAS ÁREAS VERDES PUBLICAS CON RESTRICCIÓN DE ACCESO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA*", el cual cuenta con acta de inició a partir del 25 de noviembre.

3. Información del Convenio

3.1. Información General

Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	688 de 2022
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA
Plazo	Hasta el 30 de junio de 2023 y/o hasta agotar presupuesto
Prorroga 01	Hasta el 30 de agosto de 2023 y/o hasta agotar presupuesto
Valor	$440.000.000 a Monto agotable incluidos costos directos e indirectos
Fecha Acta de Inicio	08 de noviembre de 2022
Fecha Terminación 01	30 de junio de 2023
Nueva Fecha Terminación	30 de agosto de 2023
Partes del Convenio	Municipio de Madrid Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM – ESP
NIT	832.001.512-2
Representante Legal	Ing. Edwin Henry Valentín Gómez Gerente EAAAM-ESP
Supervisor Administración Municipal	Ing. Hollman Jovanny Méndez González Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor EAAAM ESP	Ing. María Camila E. Quintero Ojeda Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

4. Control de Personal del Contrato

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 688 de 2022 (Ver Anexo 1).

NO.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRE	CARGO
1	79.752.982	Edwin Henry Valentín Gómez	Representante Legal - Gerente EAAAM-ESP
2	1.136.884.643	María Camila Quintero Ojeda	Supervisora - Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados
3	1.073.158.968	Christian Camilo Vega Acuña	Supervisor - Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado
4	80.353.825	Jackson Vargas Rodríguez	Supervisor - Director Operativo de Aseo
5	11.432.042	César Adolfo Bulla Caicedo	Operario VACCON
6	80.427.385	Ricardo Aldana Riaño	Operario VACCON
7	80.430.268	José Joaquín Yaya	Conductor VACCON
8	10.235.797	Víctor Manuel Morales Castellanos	Conductor VACCON
9	80.428.458	William Montañez	Conductor VACCON

5. Información Financiera del Contrato

El Convenio Interadministrativo No. 688 de 2022 cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA*", fue adjudicado por un valor inicial de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($440.000.000,00).

En el presente informe se realiza el debido trámite y/o proceso para presentar la cuenta No. 9 de cobro de acuerdo al avance de actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023 el cual corresponde a un avance del 91.50% por un valor de SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($63.651.088).

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP ¡Audez y Transparencia para Madrid!	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA**			
ACTA No. 09 (01 al 31 de julio)				
SERVICIO	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS Y AGUAS PROVENIENTES DE POZOS SÉPTICOS ENTRE OTROS	HORA	41,00	$ 257.684	$ 10.565.044
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EN LONAS)	LONA	0,00	$ 2.303	$ -
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EN VOLQUETA)	M3	1356,00	$ 39.149	$ 53.086.044
CORTE DE CÉSPED	M2	0,00	$ 139	$ -
PODA DE ÁRBOLES TIPO 1 < 1,7m	UN	0,00	$ 21.085	$ -
PODA DE ÁRBOLES TIPO 2 > 1,7m	UN	0,00	$ 91.541	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 63.651.088**

Un valor acumulado de CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. ($402.389.129,20)


VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
$ 440,000,000.00	$ 402,389,129.20	91.45%	$ 37,610,870.80	8.548%

A continuación, se presentan los valores por ítems contractuales de acuerdo con el desarrollo de las actividades ejecutadas en el transcurso del periodo del presente informe los cuales se encuentran discriminados en la siguiente tabla.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

ACTA No. 09

ÍTEM	SERVICIO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	SALDO A EJECUTAR
1	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS Y AGUAS PROVENIENTES DE POZOS SÉPTICOS ENTRE OTROS	HORA	361.00	$ 257,684	$ 93,023,924	21.14%	$ 24,476,076
2	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EN LONAS)	1/2 LONA	23520.00	$ 2,303	$ 54,166,560	12.31%	
3	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EN VOLQUETA)	M3	1537.00	$ 39,149	$ 60,172,013	14%	$ 3,161,427
4	CORTE DE CESPED	M2	1,321,914.80	$ 139	$ 183,746,157	41.76%	$ 9,973,368
5	PODA DE ÁRBOLES TIPO 1 < 1,7m	UN	535.00	$ 21,085	$ 11,280,475	3%	
6	PODA DE ÁRBOLES TIPO 2 > 1,7m	UN	0.00	$ 91,541	$ -	0%	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 402,389,129**	**91.45%**	**$ 37,610,871**



5.1. Informe mensual y Avance del Convenio

El desarrollo y ejecución del Convenio Interadministrativo No. 688 de 2022 se presenta en el formato Código: F Drta-25 (memoria de cálculo y/o cantidades) de Reporte Mensual de Avance del periodo del presente informe (Ver Anexo 2).

6. Informe General

A través del presente informe me permito indicar que, las actividades RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS Y AGUAS PROVENIENTES DE POZOS SÉPTICOS ENTRE OTROS (anexo 3).

Cabe mencionar que la actividad de RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LONAS y M3 (anexo 4), se desarrolló exclusivamente en el predio con nomenclatura CARRERA 21 NO. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, de acuerdo a la solicitud explicita de la Supervisión de la secretaria de Infraestructura del 26 de junio del 2023, actividad que se desarrolló desde la EAAAM ESP, de las cuales se presenta respectivo informe técnico.

Es pertinente mencionar que las actividades con relación a corte de césped y poda de árboles, es una actividad que se subcontrató desde la EAAAM ESP, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, así mismo al presente informe no se anexa informe del contrato por prestación de servicios 145 del año 2022 toda vez que el contratista no ha presentado informe a la fecha para le ejecución del periodo de julio.

Atentamente,

MARÍA CAMILA QUINTERO OJEDA
Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

Elaboró: Yesid Camargo–Profesional Dirección Operativa de Acueducto y Alcantarillado
Ninfa Gualteros–Técnico Dirección Operativa de Aseo

Revisó: IC. Christian Vega Acuña–Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado
Jackson Mauricio Vargas – Director Operativo de Aseo
Ing. María Camila Quintero Ojeda- Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

Anexos

Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
¡Fluidez y Transparencia para Madrid!

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ANEXO 1

PLANILLAS DE PAGO

Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid **www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co**
¡Aviden y Transparencia para Madrid!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832001512	2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EAAAM ESP	CALLE 9 No 7-99	MADRID-CUNDINAMARCA	8205803	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	25197143	9453207347	E	2023/07/06	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$207,274,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EAAAM ESP (156 Afiliados)																					$21,001,067	$307,740			$87,414,078	$2,256,400			$20,185,512	$804,700			$14,819,453	$28,700,000		$21,001,067	$1,540,800		$207,274,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																					$224,166	$27,000			$224,166	$0			$2,751,814	$0			$224,166		$0		$0	$0		$27,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$112,083	$13,500			$112,083	$0			$2,751,814	$0			$112,083		$0		$0	$0		$13,500
1	CC	39769963	AREVALO MARIA								X								25-14	2	$112,083	$13,500	EPS017	2	$112,083	$0	CCF21	2	$2,751,814	$0	14-11	2	$112,083	0.0005	$0	2	$0	$0	SI	$13,500
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$112,083	$13,500			$112,083	$0			$0	$0			$112,083		$0		$0	$0		$13,500
2	CC	10120035	GONZALEZ JOSE									X							25-14	2	$112,083	$13,500	EPS017	2	$112,083	$0	CCF21	2	$0	$0	14-11	2	$112,083	0.0005	$0	2	$0	$0	SI	$13,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (156 Afiliados)																					$660,867,798	$108,709,700			$687,015,257	$42,256,100			$777,803,470	$30,566,500			$683,375,257		$15,607,000		$215,965,030	$10,108,000		$207,247,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																					$65,429,443	$10,517,000			$65,429,443	$2,618,600			$73,904,486	$2,957,200			$65,429,443		$1,492,700		$0	$0		$17,585,500
3	CC	39769963	AREVALO MARIA																25-14	28	$2,751,814	$440,300	EPS017	28	$2,751,814	$110,100	CCF21	28	$2,751,814	$110,100	14-11	28	$2,751,814	2.4369	$67,100	28	$0	$0	SI	$727,600
4	CC	80427569	BENITEZ CARLOS												X				23100 1	11	$688,120	$110,100	EPS017	11	$688,120	$27,600	CCF21	11	$0	$0	14-11	11	$688,120	0.0005	$0	11	$0	$0	SI	$137,700
5	CC	80427569	BENITEZ CARLOS								X								23100 1	19	$3,499,078	$559,900	EPS017	19	$3,499,078	$140,000	CCF21	19	$5,742,040	$229,700	14-11	19	$3,499,078	2.4369	$85,300	19	$0	$0	SI	$1,014,900
6	CC	91432042	BULLA CESAR								X								25-14	30	$3,107,679	$497,300	EPS017	30	$3,107,679	$124,400	CCF21	30	$3,107,679	$124,400	14-11	30	$3,107,679	2.4369	$75,800	30	$0	$0	SI	$821,900
7	CC	74366039	CASTRO VICTOR								X								23030 1	30	$4,677,478	$795,200	EPS017	30	$4,677,478	$187,100	CCF21	30	$4,677,478	$187,100	14-11	30	$4,677,478	2.4369	$114,000	30	$0	$0	SI	$1,283,400
8	CC	1073159099	CHAPARRO YEFERSON								X								23100 1	30	$3,339,388	$534,400	EPS017	30	$3,339,388	$133,600	CCF21	30	$3,664,754	$146,600	14-11	30	$3,339,388	2.4369	$81,400	30	$0	$0	SI	$896,000
9	CC	66879234	DIAZ DARLIZ												X				23100 1	5	$280,209	$44,900	EPS017	5	$280,209	$11,300	CCF21	5	$0	$0	14-11	5	$280,209	0.0005	$0	5	$0	$0	SI	$56,200
10	CC	66879234	DIAZ DARLIZ								X								23100 1	25	$2,583,689	$413,400	EPS017	25	$2,583,689	$103,400	CCF21	25	$2,909,179	$116,400	14-11	25	$2,583,689	2.4369	$63,000	25	$0	$0	SI	$696,200
11	CC	19454730	FORERO JORGE												X				25-14	3	$187,669	$30,100	EPS017	3	$187,669	$7,600	CCF21	3	$0	$0	14-11	3	$187,669	0.0005	$0	3	$0	$0	SI	$37,700
12	CC	19454730	FORERO JORGE								X								25-14	27	$3,827,054	$612,400	EPS017	27	$3,827,054	$153,100	CCF21	27	$6,440,105	$257,700	14-11	27	$3,827,054	2.4369	$93,300	27	$0	$0	SI	$1,116,500
13	CC	78293299	FUNIELES CARLOS												X				25-14	2	$125,113	$20,100	EPS010	2	$125,113	$5,100	CCF21	2	$0	$0	14-11	2	$125,113	0.0005	$0	2	$0	$0	SI	$25,200
14	CC	78293299	FUNIELES CARLOS								X								25-14	28	$3,565,592	$570,500	EPS010	28	$3,565,592	$142,700	CCF21	28	$3,925,678	$157,100	14-11	28	$3,565,592	2.4369	$86,900	28	$0	$0	SI	$957,200
15	CC	80436539	GUTIERREZ JAVIER								X								25-14	30	$3,600,679	$576,200	EPS017	30	$3,600,679	$144,100	CCF21	30	$3,970,768	$158,900	14-11	30	$3,600,679	2.4369	$87,800	30	$0	$0	SI	$967,000
16	CC	1073151868	PALACIOS ELMER								X								23100 1	30	$3,589,539	$574,400	EPS017	30	$3,589,539	$143,600	CCF21	30	$3,589,539	$143,600	14-11	30	$3,589,539	2.4369	$87,500	30	$0	$0	SI	$949,100
17	CC	11408987	PARRADO CARLOS												X				25-14	23	$1,288,959	$206,300	EPS005	23	$1,288,959	$51,600	CCF21	23	$0	$0	14-11	23	$1,288,959	0.0005	$0	23	$0	$0	SI	$257,900
18	CC	11408987	PARRADO CARLOS								X								25-14	7	$1,953,220	$312,600	EPS065	7	$1,953,220	$78,200	CCF21	7	$4,379,024	$175,200	14-11	7	$1,953,220	2.4369	$47,600	7	$0	$0	SI	$613,600
19	CC	3082260	PEREZ HENRY								X								23030 1	30	$2,897,258	$463,600	EPS017	30	$2,897,258	$115,900	CCF21	30	$3,222,748	$129,000	14-11	30	$2,897,258	2.4369	$70,600	30	$0	$0	SI	$779,100
20	CC	80427105	PEREZ JOSE								X								25-14	30	$3,744,379	$599,200	EPS017	30	$3,744,379	$149,800	CCF21	30	$4,067,947	$163,000	14-11	30	$3,744,379	2.4369	$91,300	30	$0	$0	SI	$1,003,900
21	CC	80427091	ROMERO JOSE								X								23030 1	30	$3,516,630	$562,700	EPS017	30	$3,516,630	$140,700	CCF21	30	$3,842,116	$153,700	14-11	30	$3,516,630	2.4369	$85,700	30	$0	$0	SI	$942,800
22	CC	1073152704	TINTIN NELSON												X				23020 1	13	$728,542	$116,600	EPS017	13	$728,542	$29,200	CCF21	13	$0	$0	14-11	13	$728,542	0.0005	$0	13	$0	$0	SI	$145,800
23	CC	1073152704	TINTIN NELSON								X								23020 1	17	$2,854,998	$456,800	EPS017	17	$2,854,998	$114,200	CCF21	17	$3,180,484	$127,300	14-11	17	$2,854,998	2.4369	$69,600	17	$0	$0	SI	$767,900
24	CC	80310005	TORRES MARCO								X								25-14	30	$3,381,922	$541,200	EPS017	30	$3,381,922	$135,300	CCF21	30	$3,381,922	$135,300	14-11	30	$3,381,922	2.4369	$82,400	30	$0	$0	SI	$894,200
25	CC	80352710	URREGO JULIO								X								25-14	30	$2,997,838	$479,700	EPS017	30	$2,997,838	$120,000	CCF21	30	$2,997,838	$120,000	14-11	30	$2,997,838	2.4369	$73,100	30	$0	$0	SI	$792,800
26	CC	80427078	VILLALBA CARLOS												X				23030 1	5	$280,209	$44,900	EPS017	5	$280,209	$11,300	CCF21	5	$0	$0	14-11	5	$280,209	0.0005	$0	5	$0	$0	SI	$56,200
27	CC	80427078	VILLALBA CARLOS								X								23030 1	25	$2,702,597	$432,500	EPS017	25	$2,702,597	$108,200	CCF21	25	$3,020,083	$121,200	14-11	25	$2,702,597	2.4369	$65,900	25	$0	$0	SI	$727,800
28	CC	11435368	VIVAS JOSE												X				25-14	11	$616,459	$98,700	EPS017	11	$616,459	$24,700	CCF21	11	$0	$0	14-11	11	$616,459	0.0005	$0	11	$0	$0	SI	$123,400
29	CC	11435368	VIVAS JOSE								X								25-14	19	$2,643,331	$423,000	EPS017	19	$2,643,331	$105,800	CCF21	19	$5,005,298	$200,300	14-11	19	$2,643,331	2.4369	$64,400	19	$0	$0	SI	$793,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832001512	2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EAAAM ESP	CALLE 9 No 7-99	MADRID-CUNDINAMARCA	8205803	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	25197143	9453207347	E	2023/07/06	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$207,274,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				146	$108,736,700	$0	$0	$108,736,700
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	16	$15,513,900	$0	$0	$15,513,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	65	$43,865,900	$0	$0	$43,865,900
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	36	$28,015,000	$0	$0	$28,015,000
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	29	$21,341,900	$0	$0	$21,341,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$15,607,000	$0	$0	$15,607,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	152	$15,607,000	$0	$0	$15,607,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				149	$30,566,500	$0	$0	$30,566,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	149	$30,566,500	$0	$0	$30,566,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				156	$42,256,100	$0	$0	$42,256,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$379,900	$0	$0	$379,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$5,230,300	$0	$0	$5,230,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$2,901,400	$0	$0	$2,901,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	115	$25,327,100	$0	$0	$25,327,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$2,200,600	$0	$0	$2,200,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,742,200	$0	$0	$1,742,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$4,329,600	$0	$0	$4,329,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$6,064,600	$0	$0	$6,064,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$6,064,600	$0	$0	$6,064,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$4,043,400	$0	$0	$4,043,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$4,043,400	$0	$0	$4,043,400
TOTAL				156	$207,274,300	$0	$0	$207,274,300

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ANEXO 2


MEMORIAS DE CALCULO

Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	MEMORIA DE CÁLCULO Y/O CANTIDADES		Codigo: F Drta-25
	Fecha de emision: 07-08-2020	Version: 2	Página: 1 de 1

CONVENIO INT. 688/2022:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	ITEM :	1.0		UNIDAD:	HORA
SERVICIO :	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS Y AGUAS PROVENIENTES DE POZOS SEPTICOS ENTRE OTROS					

ITEM	SECTOR/DIRECCIÓN	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	CANTIDAD (HORAS)	VALOR SERVICIO	VALOR
1	CHAUTA	07/07/2023	MORALES REYES EUDES JESUS	4	$ 257,684	$ 1,030,736
2	CHAUTA	08/07/2023	ACOSTA BELTRAN ORLANDO ALONSO	4	$ 257,684	$ 1,030,736
3	LOS ARBOLES	08/07/2023	OLGA ROMERO	4	$ 257,684	$ 1,030,736
4	PTE PIEDRA - EL TREBOL	15/07/2023	DEISY SUAREZ	2	$ 257,684	$ 515,368
5	PTE PIEDRA - PABLO VI	15/07/2023	FILEMON ARDILA	3	$ 257,684	$ 773,052
6	CHAUTA	15/07/2023	NELSON GARCIA	3	$ 257,684	$ 773,052
7	CHAUTA	17/07/2023	CRISTINA SANCHEZ	4	$ 257,684	$ 1,030,736
8	LAS MERCEDEZ	17/07/2023	ELIECER VELAZCO	4	$ 257,684	$ 1,030,736
9	LA CUESTA	20/07/2023	ELVIA RODRIGUEZ	3	$ 257,684	$ 773,052
10	CHAUTA	20/07/2023	NUVIA SANCHEZ	3	$ 257,684	$ 773,052
11	LA CUESTA	20/07/2023	NUVIA DIMATE	3	$ 257,684	$ 773,052
12	LOS ARBOLES	22/07/2023	OLGA LUCIA VERA	4		$ 0
CANTIDAD EJECUTADA				41		$ 9,534,308.00



IC. CHRISTIAN CAMILO VEGA ACUÑA
Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado

ING. MARIA CAMILA QUINTERO OJEDA
Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

APROBADO MEDIANTE ACTA
ING. HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZÁLEZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

EAAAM - ESP	MEMORIA DE CÁLCULO Y/O CANTIDADES		Codigo: F Drta-25
	Fecha de emision: 07-08-2020	Version: 2	Página: 1 de 1

CONVENIO INT. 688/2022:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	**ITEM :**	3,0	**UNIDAD:**	M3
SERVICIO :	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (M3)				

ITEM	SECTOR/ DIRECCIÓN	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	M3	VALOR SERVICIO	VALOR
1	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	1/07/2023	ADMON MUNICIPAL	105	$ 39.149	$ 4.110.645
2	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	4/07/2023	ADMON MUNICIPAL	175	$ 39.149	$ 6.851.075
3	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	5/07/2023	ADMON MUNICIPAL	119	$ 39.149	$ 4.658.731
4	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	6/07/2023	ADMON MUNICIPAL	133	$ 39.149	$ 5.206.817
5	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	7/07/2023	ADMON MUNICIPAL	140	$ 39.149	$ 5.480.860
6	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	8/07/2023	ADMON MUNICIPAL	147	$ 39.149	$ 5.754.903
7	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	10/07/2023	ADMON MUNICIPAL	63	$ 39.149	$ 2.466.387
8	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	11/07/2023	ADMON MUNICIPAL	98	$ 39.149	$ 3.836.602
9	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	12/07/2023	ADMON MUNICIPAL	77	$ 39.149	$ 3.014.473
10	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	13/07/2023	ADMON MUNICIPAL	84	$ 39.149	$ 3.288.516
11	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	14/07/2023	ADMON MUNICIPAL	84	$ 39.149	$ 3.288.516
12	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	17/07/2023	ADMON MUNICIPAL	98	$ 39.149	$ 3.836.602
13	CARRERA 21 No. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	18/07/2023	ADMON MUNICIPAL	33	$ 39.149	$ 1.291.917
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:				**1356**	**VALOR TOTAL**	**$ 53.086.044**



JACKSON MAURICIO VARGAS
Director Operativo de Aseo

ING. MARIA CAMILA QUINTERO OJEDA
Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

APROBADO MEDIANTE ACTA
ING. HOLLMAN JOVANNY MÉNDEZ GONZÁLEZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ANEXO 3

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS Y AGUAS PROVENIENTES DE POZOS SÉPTICOS ENTRE OTROS


Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co


REGISTRO FOTOGRÁFICO
CORTE 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

ÍTEM 1. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS Y AGUAS PROVENIENTES DE POZOS SÉPTICOS ENTRE OTROS

FECHA	07/07/2023	SECTOR/ DIRECCIÓN	CHAUTA	NOMBRE	MORALES REYES EUDES JESUS	CANTIDAD (HORAS)	4


1





FECHA	08/07/2023	SECTOR/DIRECCIÓN	CHAUTA	NOMBRE	ACOSTA BELTRAN ORLANDO ALONSO	CANTIDAD (HORAS)	4


2





FECHA	08/07/2023	SECTOR/DIRECCIÓN	LOS ARBOLES	NOMBRE	OLGA ROMERO	CANTIDAD (HORAS)	4


3






FECHA	15/07/2023	SECTOR/DIRECCIÓN	PTE PIEDRA - EL TREBOL	NOMBRE	DEISY SUAREZ	CANTIDAD (HORAS)	2
OBSERVACIONES	Se atiende a la solicitud de la señora Deisy Suarez, llegando al sitio. Luego de realizar diferentes maniobras con el vehículo para poder acceder, no se logro llegar al punto donde se encuentra localizado el pozo séptico (las dimensiones del vehículo de succión presión, son demasiado altas para el acceso).						

4





FECHA	15/07/2023	SECTOR/ DIRECCIÓN	PTE PIEDRA - PABLO VI	NOMBRE	FILEMON ARDILA	CANTIDAD (HORAS)	3


5





FECHA	15/07/2023	SECTOR/ DIRECCIÓN	CHAUTA	NOMBRE	NELSON GARCIA	CANTIDAD (HORAS)	3

6






EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

FECHA	17/07/2023	SECTOR/DIRECCIÓN	CHAUTA	NOMBRE	CRISTINA SANCHEZ	CANTIDAD (HORAS)	4

7





FECHA	17/07/2023	SECTOR/DIRECCIÓN	LAS MERCEDEZ	NOMBRE	ELIECER VELAZCO	CANTIDAD (HORAS)	4

8






FECHA	20/07/2023	SECTOR/ DIRECCIÓN	LA CUESTA	NOMBRE	ELVIA RODRIGUEZ	CANTIDAD (HORAS)	3


9





FECHA	20/07/2023	SECTOR/ DIRECCIÓN	CHAUTA	NOMBRE	NUVIA SANCHEZ	CANTIDAD (HORAS)	3


10



FECHA	20/07/2023	SECTOR/ DIRECCIÓN	LA CUESTA	NOMBRE	NUVIA DIMATE	CANTIDAD (HORAS)	3


11






FECHA	22/07/2023	SECTOR/ DIRECCIÓN	LOS ARBOLES	NOMBRE	OLGA LUCIA VERA	CANTIDAD (HORAS)	4

12





E.A.A.A.M - ESP

ORDEN DE TRABAJO

E.A.A.A.M - ESP
06 JUL 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

708221

Copia Carpeta Ucc-Con.

Fecha: 06/07/2023 **Hora:** 09:09 **Presentación:** Verbal

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre: MORALES REYES EUDES JESUS
Dirección: VEREDA CHAUTA
Teléfono: 3212553092
Nº Medidor: 11049146

Lecturas:	Actual	Anterior	Penúltima
	1766	1745	1720

Quien Recibe: CRISTHIAN VEGA
CódigoRuta: 0301325000000
CódigoInterno: 1058235
Fecha Instalación: 07/11/2012
Consumo Promedio: 25
Nro. Presinto: 123

OBSERVACIONES DE LA PRESENTACIÓN

ausente

Tipo de Requerimiento: Petición

El usuario se presentó ante Secretaría General de la empresa con el objeto de :

Petición	Observaciones	Solución dada al requerimiento	Fecha para resolver
DESOCUPAR POZO SEPTICOS	SOLICITUD DESOCUPAR POZO SEPTICO	INTERNO	14/07/2023

Documentos presentados

Observaciones del Operador

Se realiza succión de Pozo Septico, en presencia del usuario

Necesita visita al predio ☐ **Verificación en oficina** ☐

Vo.Bo. JEFE AREA	NOMBRE AUXILIAR PQRS	AUXILIAR DE P. Q. R.	Victor M. Eneas OPERADOR 10/07/2023.

PARAMETRO-TITULO PIE DE PAGINA ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 07/Jul/10/2023

Visita atendida por: Catalina Monroy Tapia C.C No. 1013605474

Se realizaron pruebas técnica: SI: _____ NO: _____

Se instalaron materiales: SI: _____ NO: _____

OBSERVACIONES: _____

El trabajo se ejecutó conforme a la solicitud y en constancia firmo a satisfacción:

_____

	ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P	
ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD	06/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	07/07/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Morales Reyes Eudes	**DIRECCIÓN**	Vda Chavita
TELEFONO	3212553092	**CORREO ELECTRÓNICO**	

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Descarga pozo Septico
Labor realizada	Mantenimiento pozo septico

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Viola Morales
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Stefania Morales 1073503474
Firma del Usuario

ERAAM - ESP

Copia Carpeta Usuario

ORDEN DE TRABAJO

04 JUL 2023 70786

RECIBIDO DIRECCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO HORA 31106

Fecha: 29/06/2023 **Hora:** 16:47 **Presentación:** Teléfono

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre: ACOSTA BELTRAN ORLANDO ALONSO
Dirección: KM 0 200 VDA CHAUTA
Teléfono: 3204475810
Nº Medidor: H22VA005194

Lecturas:	Actual	Anterior	Penúltima
	101	34	0

Quien Recibe: CRISTIAN VEGA
CódigoRuta: 0301385002000
CódigoInterno: 1097846
Fecha Instalación: 09/03/2023
Consumo Promedio: 19
Nro. Presinto: 123

OBSERVACIONES DE LA PRESENTACIÓN

Tipo de Requerimiento: Queja

El usuario se presentó ante Secretaría General de la empresa con el objeto de :

Queja	Observaciones	Solución dada al requerimiento	Fecha para resolver
ALCANTARILLADO TAPADO	DESOCUPAR POZO SEPTICO		

Documentos presentados

Observaciones del Operador

Se succiona aguas residuales en pozo septico, en presencia del usuario

Necesita visita al predio ☑ **Verificación en oficina** ☐

Vo.Bo. JEFE AREA

NOMBRE AUXILIAR PQRS

AUXILIAR DE P. Q. R.

Victor M/ Enamo

OPERADOR

PARAMETRO-TITULO PIE DE PAGINA ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 8/07/23

Visita atendida por: X _____ C.C No. 1342163 9

Se realizaron pruebas técnica: SI: ✓ NO: _____

Se instalaron materiales: SI: _____ NO: ✓

OBSERVACIONES: _____

El trabajo se ejecutó conforme a la solicitud y en constancia firmo a satisfacción:

_____

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F 036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 29/06/2023 — FECHA DE TERMINACIÓN: 02/07/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Acosta Beltran Orlando — DIRECCIÓN: Km 0 t200 Chalda

TELEFONO: 3204475810 — CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Desatoro Poza Septica
Labor realizada	Se Succiona Aguas Residuales de poza Septica

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Victor Morales
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Firma del Usuario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	

N. ORDEN PQR:

FECHA DE LA ORDEN: 8/07-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: OLGA ROMERO

SECTOR- BARRIO: LOS ARBOLES


DIRECCION: ESCUELA LOS ARBOLES

FECHA DE EJECUCION : 08/07/2023

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION:

Escuela los Arboles

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: DOS N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

SE SUBCIONAN 2 POZOS SEPTICA Y 1 TRAMPA DE GRASAS

OPERARIOS ENCARGADOS:

NOMBRE	FIRMA
Victor M	Victor Morela
Erwin O	Erwin Puentes

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
X Olga Romero Ariza		3214407	08/07/23

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE- CARGO	FIRMA	FECHA
Yesid Camargo - Proj Universit		10/07/2023

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 08/07/2023 — FECHA DE TERMINACIÓN: 08/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Olga Romero — DIRECCIÓN: Vda Los Arboles.

TELEFONO: _____ — CORREO ELECTRÓNICO: _____

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Descarga poza septica
Labor realizada	Se Succionan aguas residuales del poza Septica

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿Mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Victor Morales
Firma del Funcionario

0
Firma del Supervisor

x Olga Romero
5 2 44 40 3 2 Bta
Firma del Usuario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR: Rad 1159 FECHA DE LA ORDEN: 11/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: Daisy Suarez

SECTOR- BARRIO: El Trebol


DIRECCION: Ubicado

FECHA DE EJECUCION :

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:	X	POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION: Predio Deisy Suarez

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

Desatagamiento pozas Septicos
15 julio 2023 → Estamos solicitando el alcantarillado de aguas negras el camellon Diagonal 2 # 13-43 ya esta escriturado al municipio, las casas cuentan en este momento con pozos septicos pero estan llenos y por la ubicación el BACTOR no puede ingresar, desde hace años estamos solicitando este servicio es demasiado URGENTE, somos aproximadamente 10 familias.

OPERARIOS ENCARGADOS:

NOMBRE	FIRMA
Ewin Fuentes.	Ewin P

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
SONIA LIZETH SUAREZ	1070959895	3125876996 3229025952	15-07-2023

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE- CARGO	FIRMA	FECHA
Yesid Ramirez - Prof. Universitario		17/07/2023

Madrid	**ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P**	
	ISP-F-036 | VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD	11/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	18/07/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Deisy Suarez	**DIRECCIÓN**	Vda Trebol
TELEFONO		**CORREO ELECTRÓNICO**	

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Descarga Poza Septica
Labor realizada	Se Succionan las aguas negras del poza de inspeccion

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Victor Morales
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

SONIA LIZETH
Firma del Usuario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR: FECHA DE LA ORDEN: 15/07/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: FILEMON PADILLA

SECTOR- BARRIO:


DIRECCION: PASO IV PUENTECEDRA

FECHA DE EJECUCION : 15/07/2023

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION:

Medio Filemon Padilla

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: TRES N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

SE SONDEA RED PRINCIPAL DE LA VIVIENDA EVACUA EN PRESENCIA DE USUARIO EL SUPERMERCADO NO TIENE CAJA Y TIENE TAPONAMIENTO INTERNO

OPERARIOS ENCARGADOS:	NOMBRE	FIRMA
	Victor M	Victor Morales
	Erwin P.	Erwin Puentes

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
Filemon Padilla		4095425	15/07/23

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE- CARGO	FIRMA	FECHA
Yesid Carranza - Resp Operación		24/07/23

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 15/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Fileman Ardila

DIRECCIÓN: Pablo IV - Pie Piedra

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Desocupar pozo Septico
Labor realizada	Se succionan aguas residuales del pozo de inspeccion

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Victa Moreles.
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Usuario firma la Orden Vonc.
Firma del Usuario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR: FECHA DE LA ORDEN: 15/07/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: NELSON GARCIA

SECTOR- BARRIO: LA BOTA


DIRECCION:

FECHA DE EJECUCION : 15/07/2023

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION: Predio Nelson Garcia

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: UNO N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

SE SUCCIONA POZO SEPTICO

OPERARIOS ENCARGADOS:

NOMBRE	FIRMA
Victor M	Victor Morales
Erwin P	Erwin Puentes

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
Nelson Garcia 3166721			15/07/2023

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE- CARGO	FIRMA	FECHA
Nesid Camargo - Prof Universit		17/07/2023

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 18/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nelson Garcia

DIRECCIÓN: Vda Chaula

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos septicos [X]

Descripción del requerimiento	Desagues pozo septico
Labor realizada	Se Succionan aguas residuales del pozo de Inspeccion

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Victor Macias
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Nelson E Garcia
Firma del Usuario 3116437

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR: FECHA DE LA ORDEN: 14/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: CRISTINA SANCHEZ

SECTOR- BARRIO:


DIRECCION: CHAUTA

FECHA DE EJECUCION : 18/07/2023

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	N	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION: Predio Cristina Sanchez

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: UNO N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

SE SUCCIONA POZO SEPTICO

OPERARIOS ENCARGADOS:

NOMBRE	FIRMA
Victor M	Uvaldo Morales
Enrique F	Edwin Puentes

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
			17/07/2023

OBSERVACIONES:

Cristina Sanchez CC 39770637

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE- CARGO	FIRMA	FECHA
Yesid Romero - Proy. Ingeniero		17/07/2023

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 19/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 14/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristina Sanchez

DIRECCIÓN: Vda Chauta

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Descapa poza septica
Labor realizada	Se succionan aguas residuales de poza septica

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	X		
¿Fue oportuna la atención?	X		
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	X		

Vida M.
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Cristina Sanchez
Firma del Usuario 3177063

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR:

FECHA DE LA ORDEN: 10/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: Eliecer Velazco

SECTOR- BARRIO: Vereda las Mercedes


DIRECCION: Finca

FECHA DE EJECUCION : 301 303 1855

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:		SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION:

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: [ ] N. SUMIDEROS LIMPIADOS: [ ]

OBSERVACIONES:

Desocupar pozo septico

SE SUBCONTRATA POZO SEPTICO 20/07/23

OPERARIOS ENCARGADOS:

NOMBRE	FIRMA
Victor M	Victor Morales
Edwin P.	Erwin Puentes

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
Eliecer Velazco	1111111871		17/07/23

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE- CARGO	FIRMA	FECHA
Yesid Cervera - Proy Unicos		20/07/23

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 10/07/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Eliecer Velazco
TELEFONO:
FECHA DE TERMINACIÓN: 12/07/2023
DIRECCIÓN: Vda Las Mercedez
CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Desacuipes Pozo Septico
Labor realizada	Se succionan aguas residuales de pozo Septico

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Victor M.
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Eliecer Velazco
Firma del Usuario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP *Verdad y Transparencia para Madrid*	ORDEN VARIA PARA E. VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 29-11-2021	Versión: 6	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR:

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: ELVIA RODRIGUEZ FECHA DE LA ORDEN: 20/07/23

SECTOR- BARRIO:


DIRECCION: LA CUESTA


FECHA DE EJECUCION : 20.07.2023

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA





DIRECCIONES DE EJECUCION:

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: UNO N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

SE SUBCIONA POZO SEPTICO

Vo. Bo. COMUNIDAD

Elvia Rodriguez 20736739 20.07.2023

NOMBRE FIRMA FECHA

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

Yesid Camargo - Prof Universit 21/07/2023

NOMBRE- CARGO FIRMA FECHA

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 20/07/2023 — FECHA DE TERMINACIÓN: 20/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Elvira Rodriguez — DIRECCIÓN: Vda La Cuesta

TELEFONO: ——— — CORREO ELECTRÓNICO: ———

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [ ]

Descripción del requerimiento	Descarga pozo Septico
Labor realizada	Se succionan aguas residuales de pozo Septico

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	X		
¿Fue oportuna la atención?	X		
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	X		

Victor M.
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Elvira Rodriguez 20736739
Firma del Usuario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR: _____ FECHA DE LA ORDEN: 20/07/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: NUVIA SANCHEZ.

SECTOR- BARRIO:


DIRECCION: CHAUTA.

FECHA DE EJECUCION : 20/07/2023

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION: Vereda Chautc - Predio Nubia Sanchez

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: Uno N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

SE SOBCIONA POZO SEPTICO

OPERARIOS ENCARGADOS:

NOMBRE	FIRMA
VICTOR M.	Victor Morales
ERWIN P.	Erwin Puentes

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
Angelica Rodriguez	35353970		20/07/2023

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE CARGO	FIRMA	FECHA
Yesid Camargo - Prof Universit		23.07.23

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD 20.07.2023

FECHA DE TERMINACIÓN 20.07.2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE Nayla Sanchez

DIRECCIÓN Vda Charta

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Descarga pozo Septico
Labor realizada	Se succionan las aguas residuales de pozo septico

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	X		
¿Fue oportuna la atención?	X		
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	X		

Victor M
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Firma del Usuario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 29-11-2021	Versión: 6	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR:

FECHA DE LA ORDEN: 20/07/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: NUBIA DIMATE

SECTOR- BARRIO:


DIRECCION: LA CUESTA

FECHA DE EJECUCION : 20-07-2023

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION: Vereda la Cuesta – Predio Nubia Diamante

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: UNO N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA POZO SEPTICO

Vo. Bo. COMUNIDAD

X Nubia Dimate 3504466072 20/07/2023

NOMBRE FIRMA FECHA

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

Yesid Camargo - Proj Universit 21/07/2023

NOMBRE- CARGO FIRMA FECHA

ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P

ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD: 20.07.2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nuvia Dimate

TELEFONO:

FECHA DE TERMINACIÓN: 20-07-2023

DIRECCIÓN: La Cuesta

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Descarga pozo septico
Labor realizada	Se succionan aguas residuales de pozo septico

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	X		
¿Fue oportuna la atención?	X		
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	X		

Victor M
Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Nuvia Dimate

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ORDEN VARIA PARA EL VAC-CON		Codigo: F Drta-16
	Fecha de emisión: 21-12-2022	Versión: 7	Página: 1 de 1

N. ORDEN PQR: Rad 1115 FECHA DE LA ORDEN: 11/07/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA ORDEN: Olga Lucia Ucia

SECTOR- BARRIO: Finca Palermo - Inversalmas SAS


DIRECCION: Autopista Medellin KM 5 via puente piedra Vereda los arboles

FECHA DE EJECUCION :

AREA SOLICITANTE: AREA TECNICA

RED DE ALCANTARILLADO URBANO:		POZO SEPTICO	X
RED DE ALCANTARILLADO RURAL:	X	SUMIDERO	

PLANO DE LA ZONA INTERVENIDA



DIRECCIONES DE EJECUCION: Finca Palermo - Inversalmas SAS. Vereda los Arboles.

DIRECCION HIDRANTE MANIPULADO

ESTADO HIDRANTE

N. POZOS INTERVENIDOS: N. SUMIDEROS LIMPIADOS:

OBSERVACIONES: Mantenimiento pozos septicos (02 pozos). Se succiona (1) pozo 11:02 Am a 11:37 am. Tiempo

OPERARIOS ENCARGADOS:

NOMBRE	FIRMA
Victor M	Victor M.
Erwin P	Erwin P.

Vo. Bo. COMUNIDAD

NOMBRE	FIRMA	TELEFONO	FECHA
X Fredy Arias	1078342317		22/07/2023

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. AREA TECNICA

NOMBRE- CARGO	FIRMA	FECHA
Yesid Ramirez - Prof Universal		24/07/2023

MADRID Madrid	**ORDEN DE SERVICIO ALCALDIA DE MADRID - EAAAM E.S.P**	
	ISP-F-036	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION: 13/10/2020

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD	11/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22/07/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Olga Lucia Vaio	**DIRECCIÓN**	Finca Palomo Autopista Medellin
TELEFONO	3174331651	**CORREO ELECTRÓNICO**	Km 5 via Cuenta Cielo palomo@inversionesmas.com

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Disposición de escombros [ ] Podas de equipamiento [ ] Limpieza de pozos sépticos [X]

Descripción del requerimiento	Mantenimiento de dos pozos septicos
Labor realizada	Se succionan aguas residuales de pozo septico

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

	Bueno	Regular	Malo
¿Cómo califica la atención del funcionario que presto el servicio?	[X]	[ ]	[ ]
¿Fue oportuna la atención?	[X]	[ ]	[ ]
¿El mantenimiento cumplio con sus expectativas?	[X]	[ ]	[ ]

Firma del Funcionario

Firma del Supervisor

Firma del Usuario 1026307377

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ANEXO 4

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LONAS y M3

Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co

INFORME TÉCNICO
DE RECUPERACIÓN DEL PREDIO CARRERA 21 NO. 13 - 30 SUR URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

Objetivo

mejorar las condiciones ambientales de acuerdo con la problemática existente de disposición de escombros, basura y otros tipos de material contaminantes en el predio del municipio ubicado en la carrera 21 no. 13 - 30 sur.

Justificación


De conformidad con al decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, los puntos críticos: "*son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros.*"

Al unisonó el artículo 2.3.2.2.2.3.45 ibidem, establece que *"las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de prestación, harán censos de puntos críticos, realizarán operativos de limpieza y remitirán la información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo previsto en la normatividad vigente.*

El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente la remuneración."

Por ello tras un trabajo mancomunado con la alcaldía municipal de Madrid y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid EAAAM -ESP, se identificó el punto crítico ubicado en la carrera 21 no. 13 - 30 sur urbanización parques de santa maría de propiedad del municipio de Madrid localizado en las coordenadas espg:3116 4.723465 norte y -74.283307 este, correspondientes en origen nacional ctm:12 1065124.79 norte y 3879564.60 este del municipio de Madrid, en donde se produjo el arrojo clandestinito de residuos de construcción y demolición y residuos sólidos desde mediados del mes de junio.

Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
¡Audaz y Transparente para Madrid!



Fuente: Google earth, 2023

Donde se evidencia un inadecuado manejo de RCD, generando pérdida de los ecosistemas estratégicos, contaminación de los recursos naturales como el aire, agua y suelo, por medio infiltración y escorrentía debido a los aportes de lixiviados por presencia de materia orgánica, perdida de permeabilidad del suelo por acumulación de materiales pétreos, afectación a la salud humana por malos olores, siendo también un foco para la propagación de vectores tales como roedores, cucarachas, moscas, entre otros, como también la alteración paisajística y el deterioro sanitario del área.


Desarrollo


De acuerdo a la solicitud realizada por la administración municipal a través de la secretaria de infraestructura y servicios públicos, en acta de reunión del 26 de junio del año en curso, donde se acuerda llevar a cabo a través del convenio 688 de 2022 bajo el ítem de ítem recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición las actividades de limpieza del lote san José, teniendo en cuenta lo acontecido durante el trascurso del mes de junio.

Posterior a la solicitud se inicia actividades el 01 de julio de 2023 para la limpieza del "lote san José", predio de la administración municipal ubicado en la carrera 21 no. 13 - 30 sur urbanización parques de santa maría


A continuación, se toma registro fotográfico del estado del lote para el día 27 de junio del 2023.










Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
¡Fuerza y Transparencia para Madrid!




El inicio de actividades fue el 01de julio del 2023, donde se trabajó contantemente desde esta fecha hasta el 18 de julio 2023, con maquinaria y equipos obteniendo 1356 m3 de residuos de demolición y construcción.

A continuación, se evidencia anexa evidencia fotográfica del desarrollo de la actividad.










5



Finalmente, se evidencia como queda el predio una vez ejecuta la actividad de limpieza del mismo.

















Madrid - Cundinamarca Calle 9 No. 7 - 99 Teléfonos: (571) 825 0145 (571) 825 4629
/EAAAMESP @EAAAMESP contactenos@eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid www.eaaa-madrid-cundinamarca.gov.co
¡Aseo y Transparencia para Madrid!

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BASICOS DEL GESTOR						
Nombre o razón social	AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE S.A.S. E.S.P					
Número de identificación o NIT	830121307-6					
CAR	Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), bajo el Numero 023					
Representante Legal	CESAR A GAVIRIA S					
Número telefonico de contacto	3187509487					
Dirección	Trav 57 a 103b 66					
Municipio o distrito	Bogotá					
Gestor	**Punto Limpio**		**Planta de Aprovechamiento**	**X**	**Disposición Final**	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	**NA**
Nombre o razón social	**EMPRESA COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIOS ESPECIALES ECASE S.A.S. E.S.P**
Documento de identificación o NIT	**830129176-4**
Representante Legal	**JORGE ENRIQUE CAJAMARCA**
Dirección domicilio	**CR 58 # 138-63 TORRE 2 AP 703**
Teléfono	**7744636-8277188**
Correo electrónico	CONTABILIDAD@ECASE.COM.CO
Dirección de generación de RCD	PREDIO BARRIO SAN JOSE CARRERA 5 CON CALLE 10a SUR
LICENCIA	11001-122-3304
TRANSPORTADOR	**ANDRES FELIPE GONZALEZ CASTAÑEDA**
NIT	**1073161178-9**

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO				
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**			
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:				
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	2.762	(t)	1.841	(m3)
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.				
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.				
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:				
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.				
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.				
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.				
Total RCD recibidos (t)	2.762	(t)	1.841	(m3)
Período de reporte de RCD	Julio del 2023			

Cordialmente,

GAVIRIA

FIRMA (Gestor de RCD)
c.c. 79.431.453
CESAR A GAVIRIA SANCHEZ

BOGOTÁ

DTINI
202323501229191
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 17 de 2023

Señor
CESAR AUGUSTO GAVIRIA SANCHEZ
AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE S.A.S. E.S.P
KR 9 22 B 53 Sur.
anrrsas@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta a los Radicados Número 202352601024592 - 202352601110712.

Asunto: Renovación de vigencia Registro IDU No. 561 - 2020 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetado señor:

En atención a los radicados de la referencia, relacionados con la Renovación de vigencia del Registro IDU No. 561 - 2020, en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD* del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 18 de julio de 2023, con matrícula mercantil a nombre de la sociedad Agencia Nacional de la Recuperación y el Reciclaje SAS ESP, Nit: 830.121.307-6, representada legalmente por Cesar Augusto Gaviria Sanchez, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.431.453, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de proveedores.

2. Copia del pronunciamiento de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expedido el 07/06/2023 con el No. 20232044997, suscrito por Bryan Guillermo Martinez González, en su calidad de director, en el que informa:

   "ASUNTO: Respuesta al radicado 20231051162: DERECHO DE PETICIÓN AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACION Y RECICLAJE

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V12

ISO 22301
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Respetuoso Saludo,

En atención al radicado No. 20231051162, La Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental -DESCA, se permite informar que, una vez revisado el Sistema de Administración de Expedientes SAE de la Corporación, a fecha cinco (05) de junio de 2023 y adicionalmente el Informe Técnico DESCA No.0200 del 02 de mayo de 2023, no se encontraron medidas preventivas o de tipo sancionatorio impuestas, relacionadas con la ejecución de las actividades de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición RCD a nombre de la razón social AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACION Y RECICLAJE S.A.S.

Es necesario aclarar que, la respuesta a la presente solicitud no corresponde a la expedición de una certificación, sino al resultado de la consulta de la información solicitada en la fecha establecida 05 de junio de 2023.

En consecuencia le informamos que puede consultar en la página Web de la entidad el listado actualizado de los gestores que se encuentran inscritos ante la CAR.

La ruta para realizar la consulta es la siguiente: Temas Ambientales/ Residuos / Residuos de Construcción y Demolición- Listado de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, o en el link https://www.car.gov.co/vercontenido/3795.

Así mismo, se adjunta el listado actualizado el 25 de mayo de 2023 donde puede consultar el estado de los registros asignados a los Gestores de Residuos de Construcción y Demolición inscritos actualmente ante la CAR."

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 561 - 2020, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU*", en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, a nombre de Agencia Nacional de la Recuperación y el Reciclaje SAS ESP, cuya planta se encuentra ubicada en la vereda Balsillas, del municipio de Mosquera - Cundinamarca.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir de la fecha de la presente comunicación y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:


- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V12

ISO 22301
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

- Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."

Es de mencionar que la empresa Agencia Nacional de la Recuperación y el Reciclaje SAS ESP, deberá garantizar que el tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, provenientes de las diferentes obras de los contratistas del IDU, se realice en área del predio donde se ubica la Planta en mención; y que para efectos técnicos se encuentra amojonado como aparece en la gráfica:



Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica[2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V12

ISO 22301
875401
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Director Técnico de Inteligencia de Negocio e Innovación (e)
Firma mecánica generada el 17-07-2023 09:17:13 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - AC 24 60 50 CENTRO EMPRESARIAL GRAN ESTACION COSTADO ESFERA - sau@car.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Revisó: Stefania Olivera Ríos - Dirección Técnica De Inteligencia De Negocio E Innovación

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V12

ISO 22301
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 31/12/2019 10:21
Al contestar cite este No.: **20192189138**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguim
Destino:CESAR AUGUSTO GAVIRIA SANCHEZ
Anexos: Fol: 1

Bogotá,

Ingeniero
CESAR AUGUSTO GAVIRIA SANCHEZ
anrrsas@gmail.com
Bogotá

ASUNTO: Alcance Oficio CAR No 20192188804 del 27 de diciembre de 2019

Cordial Saludo,

Dando alcance al oficio relacionado en el asunto, nos permitimos informarle que la Agencia Nacional de Recuperación y Reciclaje - ANRR S.A.S E.S.P., ha sido registrada en la página web de la CAR como Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), bajo el numero 023.

Atentamente,

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Elaboró: Ricardo Penna Guevara / DESCA
Revisó: Jose Orlando Durán Cáceres / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 07/06/2023 14:00
Al Contestar cite este No.: **20232044997**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:CESAR GAVIRIA
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor
CESAR GAVIRIA
representante legal
Tel: 2727176
carrera 9 No, 22 b 53 sur
anrrsas@gmail.com
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20231051162: DERECHO DE PETICIÓN AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACION Y RECICLAJE

Respetuoso Saludo,

En atención al radicado No. 20231051162, La Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental -DESCA, se permite informar que, una vez revisado el Sistema de Administración de Expedientes SAE de la Corporación, a fecha cinco (05) de junio de 2023 y adicionalmente el Informe Técnico DESCA No.0200 del 02 de mayo de 2023, no se encontraron medidas preventivas o de tipo sancionatorio impuestas, relacionadas con la ejecución de las actividades de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición RCD a nombre de la razón social AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACION Y RECICLAJE S.A.S.

Es necesario aclarar que, la respuesta a la presente solicitud no corresponde a la expedición de una certificación, sino al resultado de la consulta de la información solicitada en la fecha establecida 05 de junio de 2023.

En consecuencia le informamos que puede consultar en la página Web de la entidad el listado actualizado de los gestores que se encuentran inscritos ante la CAR.

La ruta para realizar la consulta es la siguiente: Temas Ambientales/ Residuos / Residuos de Construcción y Demolición- Listado de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, o en el link https://www.car.gov.co/vercontenido/3795.

Así mismo, se adjunta el listado actualizado el 25 de mayo de 2023 donde puede consultar el estado de los registros asignados a los Gestores de Residuos de Construcción y Demolición inscritos actualmente ante la CAR.

Firmado digitalmente y estampado cronológicamente por CERTICAMARA S.A. Artículo 28 de la Ley 527 de 1999 y Artitulo 5 de la Resolución CAR 3783 de 2018.

Finalmente se aclara que "***La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".***

Cordialmente,

BRYAN GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ
Director DESCA

Respuesta a: 20231051162 del 01/06/2023
Anexos: 1 archivo adjunto
Elaboró: Diana Carolina Sánchez Peña / DESCA
Revisó: Darwin Erney Duarte Castro / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA

Firmado digitalmente y estampado cronológicamente por CERTICAMARA S.A. Artículo 28 de la Ley 527 de 1999 y Artítulo 5 de la Resolución CAR 3783 de 2018.