ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha	22-08-2023	**Inicio**	9:30 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	I.E.D Eduardo Umaña Mendoza - Usme.
Asunto	Seguimiento N°1.						
Asistentes	Equipo facilitador.					**Asistentes Externos**	NA
Fecha de Elaboración	22-08-2023	**Elaborado por**	Karen Ruiz			**Próxima Reunión**	Por definir.

Orden del día

1. Confirmación de asistentes a la reunión.
2. Presentación de avances de la experiencia JER
3. Diligenciamiento del formato de seguimiento administrativo y financiero.
4. Compromisos
5. Cierre de la reunión.

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		CUMPLE			OBSERVACIONES
DETALLE		SI	NO	N/A	
1	¿Recibió el recurso asignado por parte de la SED de acuerdo con la categoría y proyecto?	X			
2	¿El plan de inversión se encuentra aprobado y firmado, de acuerdo con las orientaciones dadas según Resolución?	X			
3	¿Realizó la solicitud de cotizaciones para el desarrollo de la actividad previamente planificada y aprobadas de acuerdo con el plan de inversión?	X			
4	¿Cuenta con todos los soportes debidamente firmados y aprobados que respalden la ejecución del recurso asignado a la experiencia?	X			
5	¿Ha realizado alguna compra para la ejecución del plan de inversión?			X	
6	¿Ha presentado algún inconveniente para realizar alguna compra? ¿esto ha dificultado la ejecución del plan de inversión?		X		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha	22-08-2023	**Inicio**	9:30 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	I.E.D. Eduardo Umaña Mendoza - Usme
Asunto	Seguimiento Nº1.						
Asistentes	Equipo facilitador					**Asistentes Externos**	NA
Fecha de Elaboración	22-08-2023	**Elaborado por**	Karen Ruiz			**Próxima Reunión**	Por definir

8	¿Se cuenta con toda la trazabilidad del proceso (fotos, videos, facturas y demás que se consideren necesarios) con el fin de garantizar la ejecución del proyecto?					
9	¿El recurso asignado se utilizó en su totalidad?	X				
10	En caso de que se haya presentado excedente ¿este se devolvió de acuerdo con las instrucciones establecidas por parte SED?		X			
11	¿Se prestó la asesoría necesaria por parte de la SED para garantizar la ejecución correcta del recurso?	X				
12	En caso de que aplique .... ¿Los insumos adquiridos fueron ingresados al almacén y se cuenta con su debido registro?			X	No hay llegado ya que el Contrato está en ejecución	
13	¿Los insumos adquiridos contribuyen para potenciar la experiencia JER?	X				
14	Los insumos adquiridos fueron entregados al equipo líder de la experiencia JER y son usados para potenciar la experiencia JER.			X		
15	Se cumplió con las metas y objetivos que se plantearon inicialmente					

Observaciones adicionales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha	22-08-2023	Inicio	9:30 am	Fin	12:30 pm	Lugar	I.E.D. Eduardo Umaña Mendoza - Usme
Asunto	Seguimiento N°1.						
Asistentes	Equipo facilitador.					Asistentes Externos	NA.
Fecha de Elaboración	22-08-2023	Elaborado por	Karen Ruiz			Próxima Reunión	Por definir.

- Se realizo el inicio del proceso de contratación el 22 de agosto con acta de inicio y plazo de ejecución de 10 días hábiles, Se adjunta el acta de inicio.

NOMBRE: Joeclipmento
CARGO: Fugadne

NOMBRE: Sofia P.
CARGO: Coordinacion

NOMBRE: Liliana P
CARGO: Coordinacion

NOMBRE: Karen Ruiz
CARGO: Contratista SED-OPRI-JER

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL, CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIDAD	Usme			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)			
NOMBRE DEL RECTOR O RECTORA	ISMAEL ANTONIO GUTIERREZ CURREA		Telefono	3167460099
			Email	iedeumendoza@educacionbogota.edu.co
NOMBRE DEL PAGADOR	NOELIA AREVALO AREVALO		Telefono	312463169
			Email	PAGADURIAEUM@GMAIL.COM
MONTO RECURSOS RECIBIDOS	$ 4.000.000	PERIODO REPORTADO		
Nombre Facilitador Principal	CARMEN SOFIA RIVERA		Telefono	0
			Email	0
Nombre Profesional de Apoyo Territorial	Karen Zulelnny Ruiz Zabala		Telefono	3188312966
			Email	kzruiz@educacionbogota.gov.co

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ACTIVIDAD	FECHA COMPRA	Proveedor	No. Factura	RECURSOS DESAGREGADOS	Requiere Ingreso Inventario?	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
INVERSIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO 1								$ 0,00

SALDO POR EJECUTAR AL CORTE DEL PRIMER SEGUIMIENTO	$ 4.000.000,00

3. OBSERVACIONES Y/O AJUSTES A LA PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

SEGUIMIENTO 1

Actualmente la ejecucion financiera se encuentra en proceso de ejecución teniendo acta de inicio el dia de 22 de agosto de 2023 con un plazo de ejecucion de 10 dias hábiles para la entrega de los insumos

4. NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE FACILITADOR	CARMEN SOFIA RIVERA	NOMBRE FACILITADOR	OMAIRA RAMIREZ
DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	52.409.169
ESTAMENTO	0	ESTAMENTO	Docente
E-MAIL	0	E-MAIL	oramirez@educacionbogota.edu.co
FIRMA		FIRMA	

NOMBRE FACILITADOR	LILIANA PABON PRIETO	NOMBRE FACILITADOR	0
DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	0
ESTAMENTO	0	ESTAMENTO	0
E-MAIL	0	E-MAIL	0
FIRMA		FIRMA	

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	ISMAEL ANTONIO GUTIERREZ CURREA	NOMBRE PAGADOR	NOELIA AREVALO AREVALO
DOCUMENTO	79.729.043	DOCUMENTO	52.503.993
ESTAMENTO	Rector (a)	ESTAMENTO	Pagador(a)
E-MAIL	iedeumendoza@educacionbogota.edu.co	E-MAIL	PAGADURIAEUM@GMAIL.COM
FIRMA		FIRMA	

ACTA DE INICIACIÓN

Número	:	017
Contratante	:	Colegio Eduardo Umaña Mendoza Ied
Contratista	:	Didacticos Pinocho Sa
Valor Bruto	:	$4.000.000 Cuatro Millones Pesoso M/Cte
Plazo	:	(10) Diez Días
Fecha de Inicio	:	22 de agosto de 2023
Supervisor	:	Ismael Antonio Gutierrez Currea

Objeto: AQUIRIR MATERIALES RECURSOS DE LA JER RESOLUCION 09 DE 2023, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO.

El 17 de agosto de 2023, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: El Sr. (a) ISMAEL ANTONIO GUTIERREZ CURREA identificado(a) como aparece al pie de su firma, en su condición de supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA (BIENES MUEBLES) NO. 17, en nombre y representación del COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA IED , con NIT No. 900.060.722 - 0, de una parte y de otra parte actuando en representación legal de la empresa DIDACTICOS PINOCHO SA con NIT No. 800026452 con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato.

Firman en constancia:

Supervisor(a) C.C.
No.79729043

Didacticos Pinocho Sa
Contratista
NIT No. 800026452-0