GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	Agosto 29 de 2023		
CONTRATO /CONVENIO	**No. 3175**	**FECHA:**	**3 agosto de 2023**
OBJETO	SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5a) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACION FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. Lote 1. Adquisición de sistemas de cosecha de agua y linea de riego; Lote 7. Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario.		
CONTRATISTA	MULTIAGRO INVERSIONES S.A.S	YULFREDIS ALMENAREZ ALMEIRA	NIT: 900.488.765-5 C.C: 1065611745
SUPERVISOR	MARCO FIDEL ACEVEDO BRICEÑO Lote 1 JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO Lote 7		

En las oficinas de la Secretaria de Agricultura se reunieron los señores, Marco Fidel Acevedo Briceño; Julio Agapito Archila Pinto Supervisores y el señor Yulfredis Almenarez Almeira como representante legal o contratista.

Documento a aclarar	ACTA DE INICIACION DE CONTRATO
Motivo de la aclaracion	Se suscribio incorrectamente la fecha de terminacion del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE INICIACION DE CONTRATO de fecha 24 de agosto de 2023 en el siguiente sentido : Ya que el Acta de Iniciación se suscribio el dia 24 de Agosto, y la duracion del contrato es de 4 meses a partir de la firma del acta de iniciación, la fecha de terminacion debe ser el 23 de diciembre de 2023 y no el 22 como quedo en el acta firmada

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: En conclusión la fecha de terminación del presente contrato es el 23 de diciembre del 2023

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

MARCO FIDEL ACEVEDO BRICEÑO
SUPERVISOR

YULFREDIS ALMENAREZ ALMEIRA
CONTRATISTA

JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO
SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE Boyacá
TRAMITADO
Juan Sebastian Ulloa Noguera
Firma: Sebastian Ulloa Fecha: 31-Agosto-2023