	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 2

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CONTRATO N°	443 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	INTEGRACION WEB S.A.S. – NIT 900318119
SUPERVISOR	MARIA ISABEL CALDERON MUÑOZ
OBJETO	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE MODULOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL PARA EL APLICATIVO CITA EN SU VERSIÓN 2 CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CRC Y ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON ACTORES SINA
VALOR	$60.000.000.00
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2022
PRÓRROGAS	NINGUNA
ADICIONES	NINGUNA
SUSPENSIONES	NINGUNA
FECHA VENCIMIENTO	11 DE ABRIL DE 2023

2- PARTES QUE INTERVIENEN: 23 AGO 2023

En Popayán, a los_____días del mes de_____ de____, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor Yesid Gonzalez Duque, en calidad de Director General, el Señor (a) María Isabel Calderón Muñoz, en calidad de supervisor, y Leonor Arias Higuita, en calidad de Contratista, identificado con cédula de ciudadanía 43.629.343, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

3- CRONOLOGÍA:

Fecha firma del Contrato: 23 de septiembre de 2022
Fecha de legalización del contrato: 12 de octubre de 2022
Fecha de inicio del contrato: 12 de octubre de 2022
Plazo del contrato: Hasta el 11 de abril de 2023

4- VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato es de Seaenta millones de pesos m/cte ($60.000.000.oo)

5. ANTICIPO

$0

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACION FINAL	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 2

6. VALOR EJECUTADO

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$60.000.000.00	
VALOR EJECUTADO PRIMER PAGO:		$30.000.000.00
VALOR EJECUTADO A PAGAR EN LA PRESENTE LIQUIDACION		$30.000.000.00
SUMAS IGUALES:	**$60.000.000.00**	**$60.000.000.00**

7. BALANCE

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$60.000.000.00	
VALOR TOTAL EJECUTADO:		$60.000.000.00
SUMAS IGUALES:	**$60.000.000.00**	**$60.000.000.00**

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: Treinta millones de pesos m/cte ($30.000.000,00)

8. CERTIFICACIONES:

El supervisor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción, con suministro y la implementación de los módulos de seguimiento, control y sancionatorio ambiental para el aplicativo cita en su versión 2.

El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta.

Para constancia se firma en Popayán, a los ____ días del mes 23 AGO 2023 _____, del año _____ por quienes en ella intervinieron.

MARIA ISABEL CALDERON MUÑOZ
Supervisor

LEONOR ARIAS HIGUITA
Contratista

YESID GONZALEZ DUQUE
Director General

Proyectó: María Isabel Calderón Muñoz – Subdirectora administrativa, Claudia Patricia Quintero Riascos – Contratista TIA
Revisó: Diego Fernando Sánchez V. – Profesional Esp. Oficina Jurídica
Aprobó : Angela Patricia García Mendieta – Jefe Oficina Jurídica yye-JDAS(E)

CRC	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C. FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: FCC-PGJ **VERSION: 3**

TIPO DE CERTIFICACION				**No de CONTRATO**	**PERIODO DE LA CERTIFICACION**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	**X**	443 de 2022-09-23	2023-02-17	2023-04-11
CONTRATISTA				INTEGRACION WEB S.A.S.		
No. DE IDENTIFICACIÓN				900318119		
OBJETO DEL CONTRATO				ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL PARA EL APLICATIVO CITA EN SU VERSIÓN 2 CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CRC Y ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON ACTORES SINA		
CDP DEL CONTRATO				1186 de 2022-08-30		
VALOR CONTRATO INICIAL				$ 60.000.000		
PLAZO INICIAL				6 Meses 0 días (2023-04-11)		
ADICIÓN				N/A		
CDP ADICIÓN				N/A		
PRORROGA				N/A		
SUSPENSIÓN						
REINICIO						

GASTOS DEL PERIODO	
VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 30.000.000,00
VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 30.000.000,00

PORCENTAJE DE AVANCE		
DESCRIPCIÓN	**PERIODO CERTIFICADO**	**TOTAL ACUMULADO**
AVANCE FISICO %	**50 %**	**100 %**
AVANCE FINANCIERO %	**50 %**	**100 %**

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.

NOMBRE SUPERVISOR	**MARIA ISABEL CALDERON MUÑOZ**	**FIRMA SUPERVISOR**
FECHA DE CERTIFICACIÓN	30 de Junio de 2023	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C. **EVALUACION DE PROVEEDOR**	CODIGO: FRP-PGA VERSION: 2

FECHA EVALUACION:	28 de Julio de 2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INTEGRACION WEB S.A.S.
SERVICIO Y/O PRODUCTO QUE SUMINISTRA:	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL PARA EL APLICATIVO CITA EN SU VERSIÓN 2 CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CRC Y ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON ACTORES SINA

PONDERACION	CRITERIO DE EVALUACION	"EXCELENTE (5 pts) BUENO (4 pts) ACEPTABLE (3 pts) DEFICIENTE (2 pts)	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
35%	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5	35%	
35%	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5	35%	
30%	Cumplimiento de Aspectos Administrativos	5	30%	
	CALIFICACION DEL PROVEEDOR		100%	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 443 de 2022

MARIA ISABEL CALDERON MUÑOZ

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de agosto de 2023 **No. 136**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 4/08/2023

Responsable: INTEGRACION WEB S.A.S. **Nit:** 900318119

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

Contrato 443 12/10/2022 **Factura** IWEB 70 29/06/2023

Comentarios: ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL PARA EL APLICATIVO CITA EN SU VERSIÓN 2 CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CRC Y ALCAZAR LA EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON ACTORES SINA. CON CARGO AL CDP No. 1186 DEL 2022, SUPERVISOR: MARÍA ISABEL CALDERÓN MUÑOZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
03	710	5	MODULO CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL	Unidad	1	30,000,000.00	30.000.000,00

TOTAL ENTRADA **30.000.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

DIANA PATRICIA NARVAEZ LOPEZ
ALMACENISTA

INTEGRACION WEB S.A.S.
NIT 900.318.119-9
CL 26 A 78 A 84 AP 704 B
Tel: (4) 3439293
Medellín - Colombia
larias@integracionweb.com.co

Factura electrónica de venta
No. IWEB 70

Señores	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC		
NIT	891.501.885-4	Teléfono	(032) 8203232
Dirección	Cra.7 No.1N-28	Ciudad	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2023, 19:36
Expedición	29/06/2023, 19:36
Vencimiento	14/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL MÓDULO SANCIONATORIO AMBIENTAL	1.00	25,210,084.03	4,789,915.97	19 %	30,000,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Treinta millones de pesos m/cte

Total Bruto	25,210,084.03
IVA 19%	4,789,915.97
Total a Pagar	30,000,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-14 por $ 30,000,000.00

Observaciones:
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia N° 14055138657 a nombre de INTEGRACIÓN WEB S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764031535891 aprobado en 20220722 prefijo IWEB desde el número 40 el 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: f693f88a10d140bb8f3e1df39e90dc403ff5031eca3949d1f8cdc5d4186f10e4035f240b3c7b444863fcc6f8430f8426

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO 0443 DE 2022

OBJETO: "ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE MÓDULOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL PARA EL APLICATIVO CITA EN SU VERSIÓN 2 CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CRC Y ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON ACTORES SINA"

Las actividades establecidas en el contrato se relacionan a continuación:

1. Revisar y analizar la información de CITA V1, así como su estructura a efectos de usarlo como línea base para el desarrollo de los nuevos módulos (información a consultar: procedimiento sancionatorio).

2. Analizar en conjunto con la Corporación, las mejoras que se deben tener en cuenta para el desarrollo de los nuevos módulos en la versión 2 de CITA.

3. Crear la estructura en CITA V2 con base en la información y estructura de CITA V1 y teniendo en cuenta las mejoras que se deben llevar a cabo.

4. Socializar a la Corporación en CITA V2, ambiente de verificación - el módulo de Seguimiento y Control y Sancionatorio Ambiental.

5. Hacer los ajustes pertinentes acorde con lo socializado en la Corporación.

6. Implementar y poner en funcionamiento en CITA V2 el módulo de Seguimiento y Control y Sancionatorio Ambiental.

Las actividades relacionadas se ejecutaron satisfactoriamente, ejecutando la implantación e implementación de los entregables considerados en el contrato así:

1. Módulo de seguimiento y control ambiental en CITA V2
2. Módulo Sancionatorio Ambiental en CITA V2

El contratista realizó la entrega de los módulos a satisfacción ejecutado las actividades de implantación, implementación y entregándolos en funcionamiento a la Corporación.

MARIA ISABEL CALDERON MUÑOZ
Subdirectora Administrativa

Proyectó: : Claudia Patricia Quintero R., Profesional Área TI – Diego Guzmán Iragorri Analista Sistemas
Revisó: María Isabel Calderon Muñoz, Subdirectora Administrativa

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	INTEGRACIÓN WEB S.A.S
No. CONTRATO:	0443 DE 2022
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL PARA EL APLICATIVO CITA EN SU VERSIÓN 2.
PERIODO DEL INFORME:	SEGUNDO – 11 ABRIL DE 2023
N° DE PAGO:	SEGUNDO

No.	OBLIGACION(ES) DEL CONTRATO
1	ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Revisar y analizar la información de CITA V1 así como su estructura a efectos de usarlo como línea base para el desarrollo de los nuevos módulos (información a consultar: procedimiento sancionatorios). 2. Analizar en conjunto con la Corporación, las mejoras que se deben tener en cuenta para el desarrollo de los nuevos módulos en la versión 2 de CITA. 3. Crear la estructura en CITA V2 con base en la información y estructura de CITA V1 y teniendo en cuenta las mejoras que se deben llevar a cabo. 4. Socializar a la Corporación en CITA V2, ambiente de verificación - el módulo de Seguimiento y Control y Sancionatorio Ambiental. 5. Hacer los ajustes pertinentes acorde con lo socializado en la Corporación. 6. Implementar y poner en funcionamiento en CITA V2 el módulo de Seguimiento y Control y Sancionatorio Ambiental.

No. 2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS: **Por la actividad No.1 se identificaron y analizaron los subprocesos implementados en CITA V1, los cuales son:** 1. INDAGACIÓN PRELIMINAR 2. MEDIDA PREVENTIVA 3. FORMULACIÓN DE CARGOS 4. SANCIONATORIO AMBIENTAL Se hicieron los ajustes pertinentes para que el procedimiento en CITA versión 1 funcionara de manera correcta y así poder socializarlo a la Corporación. Una vez finalizada la actividad 1, **se llevó a cabo la actividad No. 2, con lo siguientes pasos**: A 7 de febrero se llevó a cabo una primera reunión de análisis con el abogado Diego Guzmán, personal relacionado con el proceso de la oficina jurìdica y las Direcciones territoriales, con el fin de socializar el sistema Sancionatorio Ambiental automatizado en CITA versión uno e identificar los cambios a que haya lugar para la versión 2 de CITA. Como conclusión se describe a continuación los cambios que se deben tener en cuenta para la versión mejorada en CITA versión 2: • Se solicita que el trámite inicie además por que se presentó un informe técnico sancionatorio dentro de un seguimiento ambiental o por que se presentó un sancionatorio dentro de un trámite de protección y vigilancia. • Se solicitó que el trámite no pasara a sancionatorio si no se conocia la información del infractor. • Las determinaciones jurídicas iniciales deben ser las siguientes: Devolver al técnico, Iniciar sancionatorio, Auto de indagación preliminar y cerrar procedimiento. En cumplimiento con la **actividad No. 3,** se realizó la configuración dentro del aplicativo CITA 2 y se llevó a cabo los desarrollos necesarios para el funcionamiento del módulo de Sancionatorio Ambiental, configurando actividades,

tareas y los formularios correspondientes acorde al levantamiento de requisitos realizado dentro del punto número 2.

Luego de finalizada la actividad anterior se procedió a dar cumplimiento a la **actividad No. 4,** realizando la socialización del módulo Sancionatorio Ambiental a la corporación el 14-02-2023. Como conclusión de la reunión se presentaron algunas modificaciones y/o mejoras las cuales se describen a continuación:

SANCIONATORIO AMBIENTAL:

1. Por la tarea de informe técnico se deben tener las siguientes consideraciones:

   - Si no se conoce la información del infractor no se puede finalizar el informe técnico.
   - Se debe tener la información de los recursos afectados. Añadir un item de 'Otros' y que al seleccionar se muestre 'Cuál?'.
   - Debe traer conclusiones de cumplimiento y de no cumplimiento.
   - Añadir campo 'Fecha de ocurrencia y campo 'Periodicidad': Periódico / única vez.
   - Añadir campo de asunto.
   - Se debe crear una tabla 'Grado de afectación ambiental' como mínimo con 5 atributos. Debe haber un registro por cada atributo.
   - Las tareas para elaborar informe técnico sancionatorio y requerimiento de información los hace el mismo técnico.

2. Para la tarea donde se requiere información adicional al usuario, se debe añadir por cada requerimiento la norma que aplique.

3. Las aprobaciones de los actos administrativos lo realizan en sede principal el(la) jefe de oficina jurídica y en las Direcciones territoriales lo llevan a cabo los jefes de cada territorial.


4. En la segunda tarea del proceso 'Determinación jurídica' debe tener las siguientes opciones:

   - Auto de indagación preliminar
   - Auto de inicio

- Imposición de la medida preventiva
- Auto de inicio e imposición de la medida preventiva
- Devolver al técnico

5. Las tareas de 'Radicación de los actos administrativos' debe quedar a cargo de 'Secretaría general'

6. Para los casos en que se inicia sancionatorio se debe quitar la siguiente tarea. debido a que siempre que se inicia sancionatorio se debe aperturar expediente:




Acorde a la imagen anterior, se debe modificar 'Aperturar expediente por 'Apertura Expediente'

Una vez socializado a la Corporación el Sistema Sancionatorio Ambiental con los ajustes solucionados y aprobados, a 14 de febrero se implementó el sistema en el ambiente de verificación para sus respectivas pruebas de funcionalidad.

A 11 de abril se implementó el Sistema Sancionatorio Ambiental en el ambiente real de la Corporación. Como evidencia de ello se anexa el correo enviado a la Corporación con asunto 'ACTIVACIÓN DEL MÓDULO SANCIONATORIO'.

Para facilitar la operación del sistema se anexa el 'Manual usuario Sancionatorio Ambiental'

	ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA



FIRMA DEL CONTRATISTA

ACTA DE ENTREGA CONTRATO 443 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO: "ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE MÓDULOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIONATORIO AMBIENTAL PARA EL APLICATIVO CITA EN SU VERSIÓN 2 CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CRC Y ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON ACTORES SINA"

En la sede principal de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, ubicada en la Carrera 7 No.. 1N-28, Edificio Edgar Negret Dueñas, se reunieron los señores María Isabel Calderón Muñoz, en calidad de supervisor, y Leonor Arias Higuita, en calidad de Contratista, con el fin de hacer entrega de Módulos de seguimiento, control y sancionatorio ambiental para el aplicativo cita en su versión 2, objeto del contrato 443 del 23 de Septiembre de 2022.

Durante el plazo de ejecución del contrato, con fecha 16 de febrero de 2023, se hizo entrega del primer módulo, seguimiento y control ambiental, el cual se encuentra en funcionamiento desde la fecha referida.

A la fecha de firma de la presente Acta se recibe el módulo faltante, correspondiente al módulo sancionatorio ambiental, el cual se recibe de acuerdo a las características técnicas establecidas en el contrato.

Por lo tanto, por medio de la presente Acta se hace entrega de la totalidad de los módulos establecidos dentro del contrato 443 de 2022, certificando que se cumplió a satisfacción, con suministro y la implementación de los módulos de seguimiento, control y sancionatorio ambiental para el aplicativo cita en su versión 2.

Para constancia se firma en Popayán, a los 11 días del mes de abril de 2023,

MARIA ISABEL CALDERON MUÑOZ
Supervisor

LEONOR ARIAS HIGUITA
Contratista

Proyectó: Diego Guzmán Iragorri Analista Sistemas, Claudia Patricia Quintero Riascos – Contratista TI
Revisó: María Isabel Calderón Muñoz – Subdirectora administrativa

Medellín, JUNIO 14 del 2023

SEÑORES

COORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC.

En mi calidad de Contador Público de la firma INTEGRACION WEB S.A.S., identificada con NIT 900.318.119-9 con domicilio en la ciudad de Medellín, representada legalmente por LEONOR ARIAS HIGUITA, certifico:

Que se ha cumplido con las obligaciones Parafiscales de acuerdo a lo establecido por el artículo 50 de la ley 789 del 27 de noviembre de 2002.Y a los demás sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, así como con el pago de los aportes a caja de Compensación Familiar durante los últimos seis meses.

De acuerdo a la Ley 1819 de 2016 en su artículo 114-1 (antes ley 1607 de 2012) exonera del pago de los aportes a los parafiscales SENA e ICBF.

Atentamente,

JULIAN CARMONA CARO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 191165-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A2XWWDA7B8AE5164

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN CARMONA CARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020422483 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 191165-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO


Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT-NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTEGRACION WEB S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 28 A 78 A 84 APTO 704	TELÉFONO:	3439243
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7862538899	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1806097006	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 684.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 855.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 257.700
SUBTOTAL:			3	**$ 1.797.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 426.800
SUBTOTAL:			3	**$ 426.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 426.800
SUBTOTAL:			3	**$ 426.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 55.800
SUBTOTAL:			3	**$ 55.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.707.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTEGRACION WEB S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 28 A 78 A 84 APTO 704	TELÉFONO:	3439243
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7870781743**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIOOO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1918774979

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 646.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 859.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 258.800
SUBTOTAL:			3	**$ 1.764.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS OE SALUD	3	$ 428.600
SUBTOTAL:			3	**$ 428.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 428.600
SUBTOTAL:			3	**$ 428.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 56.000
SUBTOTAL:			3	**$ 56.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.678.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTEGRACION WEB S A S
CIUDAO/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
OIRECCIÓN:	CLL 28 A 78 A 84 APTO 704	TELÉFONO:	3439243
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIOAO ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA OE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUO, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7886487888**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIOOO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIOOO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		22			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		13593996

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 656.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 872.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 262.600
SUBTOTAL:			3	**$ 1.791.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓOIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS OE SALUD	3	$ 434.900
SUBTOTAL:			3	**$ 434.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
AOMINISTRAOORA				
NIT	CÓOIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 434.900
SUBTOTAL:			3	**$ 434.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
AOMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA OE SEGUROS S.A.	3	$ 56.900
SUBTOTAL:			3	**$ 56.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.649.400**
VALOR MORA:	**$ 68.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.717.800**