Número de contrato: 1906 de 09 de agosto de 2023
Objeto: GCP-53 APOYO LOGÍSTICO PARA LA PROYECCIÓN EN DOMO Y MONTAJE, COMO ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS HECHOS Y DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN "TUNJA LA CAPITAL QUE NOS UNE".

NUMERO Y PERIODO DEL INFORME	**Informe de liquidación de 10 de agosto de 2023 a 19 de agosto de 2023**
CONTRATISTA	**SUBMERCE S.A.S con NIT 901639699-1 Representante Legal DIEGO ALEJANDRO MORALES FLECHAS CC N° 1.052.394.062**
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y DOS MILLONES SIETE MIL PESOS ($42.007.000) M/CTE**
PRORROGA N°	**N/A**
ADICION N°	**N/A**

AVANCE DE EJECUCIÓN	**VALOR DEL PRESENTE INFORME: $42.007.000**
	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN: 100%

COMENTARIOS – REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Una vez se adjudica el contrato, se reunen en las instalaciones de la Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo, el representante legal de la empresa SUBMERCE SAS, Diego Morales y la supervisora del contrato Karen Estupiñán, con el fin de solicitar al contratista la instalación y puesta en marcha de la logística contratada a partir del día de inicio del contrato y durate 3 días continuos, para dar lugar al proceso de rendición de cuentas Hechos y Derechos dirigido a la población de infancia, adolescencia y juventud. Se le entrega al contratista la información sobre ubicación y detalles de gestión de riesgo analizado en comité de eventos, previamente establecidos y se atienden las inquietudes del contratista sobre los horarios, seguridad y atención para ingreso de la población que asistirá, así:

   Horario evento especial de diálogo: 10 de agosto a partir de las 9:00 A.M. con población de infancia, entre las edades de 6 a 13 años de edad de colegios sector urbano y rural.

   10 de agosto de 2023: a partir de las 2:00 P.M. hasta las 6:00 P.M. una función por cada hora
   11 de agosto de 2023: a partir de las 10:00 A.M hasta las 6:00 P.M. una función por cada hora en jornada continua.
   12 de agosto de 2023: a partir de las 10:00 A.M hasta las 6:00 P.M. una función por cada hora en jornada continua.

   Seguridad: desde la Gerencia Estratégica de Comunicaciones se solicitó el acompañamiento de uniformados de la Policía Metropolitana, quienes garantizarán la seguridad de las poblaciones que asistan durante los tres (03) días, tanto al ingreso del espacio del Domo como alrededor de las instalaciones, además se solicitó el apoyo logístico de vallas de cerramiento al espacio de ubicación del domo.

Sobre la atención para el ingreso, se le pide al contratista que el personal de apoyo que se requirió, se encuentre uniformada o cuente con distintivos de la empresa, que cuando se trate de colegios o instituciones con población de infancia se solicite listados de asistencia y que apoyen el diligenciamiento de los formatos creados para llevar un control y conteo de ingreso de las poblaciones, lo que permitirá conocer el impacto de la estrategia.

2. Se firma acta de inicio con fecha de 10 de agosto de 2023, una vez se recibe asignación de supervisión y Registro Presupuestal y se aprueban las pólizas solicitadas por la entidad.

3. La supervisión acompaña el proceso de montaje en el espacio destinado para tal fin, esto es en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, se entrega al contratista el cerramiento con vallas de un espacio de 20 mts cuadrados y punto de luz trifásico con la capacidad para mantener las instalaciones elécticas que requiere el contratista y se verifica la potencia y capacidad de los equipos contratados por la entidad; se realizan pruebas de proyección del producto audiovisual creado, en este caso sobre la garantía de derechos de la población a rendir cuentas y que se rodaría por los tres días. Una vez se constata la calidad de audio y de video se da visto bueno para dar marcha a la reproducción.

4. El contratista entrega los listados diligenciados por los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y sus cuidadores que quisieron ingresar al domo y de listados a los que les tomaron foto para evitar represamiento al ingreso y agilizar la entrada a cada función, esto cuando llegaban niños y niñas de todo un grado de diferentes colegios, documentos que son insumo para evidenciar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas Hechos y Derechos y que se entregaron al Departamento Administrativo de Planeación Territorial como líderes del proceso (Se anexa copia a este informe).

5. La supervisión realizó seguimiento de la prestanción del servicio durante los 3 días señalados para el domo y la entrega de insumos de evidencia para liquidar el contrato; se recibe informe del contratista dando visto bueno al mismo, en el que se revisó se señalara la ejecución de las actividades del contrato, las evidencias de su cumplimiento y la entrega de insumos como las listas de asistencia.















6. Revisando que el contratista cumplió con las actividades contratadas, en calidad y servicio se le solicita envío de factura y soportes, se le da visto bueno al informe del contratista y se procede a realizar acta de terminación del contrato y de liquidación.

7. El valor a pagar al contratista por la ejecución del contrato es de CUARENTA Y DOS MILLONES SIETE MIL PESOS ($42.007.000) M/CTE, valor que se verifica en la factura electrónica emitida con número SUB-3 y se procede a realizar el siguiente balance:

BALANCE DE TERMINACIÓN		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$ 42.007.000,00	
Anticipo		$ 0,00
Valor actas canceladas		$ 0,00
Valor de la presente acta		$ 42.007.000,00
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 42.007.000,00**	**$ 42.007.000,00**

8.***El descargue del valor a pagar, puede realizarse del RP 20233457***

Código Rubro	***Rubro***	***Valor a Descargar***
2.3.9.03.45.99.07.01	***Fortalecimiento de los procesos comunicativos y de las acciones de difusión de la Administración Municipal de la ciudad de Tunja***	***42.007.000,00***

EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS, INFORMES PDF): FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y LISTADOS DE ASISTENCIA

KAREN DAYANA ESTUPIÑÁN DÍAZ
Supervisora

Nota: este informe no aplica a **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Zaida Soler	Enlace de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			