ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº01

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE SUMINISTROS		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.5254835 DEL 31 DE JULIO DE 2023		
CONTRATISTA:				SGC SOLUCIONES SAS		
Nit o C.C. No.				900430075		
OBJETO:				SUMINISTRO DE MOTOR DE BORDA Y DE REPUESTOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ARMADA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:				$299,994,240.00		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				N/A		
PLAZO INICIAL:				TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				89.86%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				DENNYS MARIANA GUALDRON SIERRA – Acto Administrativo de fecha 28 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE INICIACION:				03/08/2023		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				02/11/2023		
MUNICIPIO:				BUCARAMAMGA		
OFICINA GESTORA:				Secretaria del Interior		

En Bucaramanga, a los diecisiete (17) días del mes de Agosto de 2023, se reunieron, DENNYS MARIANA GUALDRON SIERRA, en calidad de Supervisor del Departamento y RAFAEL ENRIQUE GARCIA ESTEVEZ quien comparece en calidad de Representante legal de SGC SOLUCIONES S.A.S., como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (día_03_ mes _08_ año_2023_ al día _17_ mes _08_ año _2023_) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 01, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$ 269.575.460,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 269.575.460,00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOSO M/CTE: ($ 269.575.460,00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los Diecisiete (17) días del mes de agosto de 2023

RAFAEL ENRIQUE GARCIA ESTEVEZ
RL. SGC SOLUCIONES
CONTRATISTA

DENNYS MARIANA GUALDRON SIERRA
SUPERVISORA