GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha aprobación: 09 de octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

Tipo de Informe:	Parcial: XX	Final:	No.: 01		Fecha: 25 - 07 - 2023	
Contrato: XX Convenio:	Compraventa		No.	944	Año:	2023
Contratante:	El Departamento - Secretaría de Agricultura y Minería					
Conviniente	Nombre o Razón Social:	NANCY GUEVARA TOLEDO				
	Nit o C.C.	40.766.576 de Florencia Caquetá				
	Dirección:	Calle 5 Sur No. 10 - 11	Teléfono:	314 357 98 39		
	Ciudad:	Neiva Huila				
	Email	granandinadecomercio@hotmail.com				
	Rep. Legal:	No aplica				
	Cédula No.:	No Aplica				
Objeto:	SUMINISTRO DE POSTES DE CEMENTO CON DESTINO AL GRUPO ASOCIATIVO DE PRODUCTORES DE PITAHAYA "PROPITAHAYA" DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
Fecha de Suscripción del Contrato:	Nueve (09) de marzo de 2023					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Valor Inicial:	141.949.568,00 Valor en Letras: Ciento Cuarenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda Corriente.			
Valor Adicional:	No. 1	Valor: $	Fecha:	
Valor Total - Acumulado	141.949.568,00			
Plazo Inical	Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, y sin exceder el 30 de diciembre de 2023.			
Plazo Adicional:	No. 01	Tiempo: Un (1) mes y quince (15) días	Fecha	22/06/2023
Plazo Total Acumulado:	Cuatro (4) meses y Quince (15), contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, y sin exceder el 30 de diciembre de 2023.			
Fecha de Inicio:	Veintirés (23) de marzo de 2023.			

Fecha de Suspensión y Reiniciación:	No.1	Término:		Fecha:
		Suspensión:		
		Reiniciación:		
Fecha de Terminación:	Siete (07) de agosto de 2023.			

Garantías:

Pólizas: Aseguradora Solidaria de Colombia

No. De Póliza	Fecha de Aprobación	Tipo de Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				Inicio	Final
560 47 994000161203 Anexo 1	25/07/2023	Cumplimiento	28.389.913,60	9/03/2023	4/02/2024
		Calidad del Bien	28.389.913,60	9/03/2023	5/08/2024

1. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que NANCY GUEVARA TOLEDO, presenta planilla de pago de parafiscales correspondiente al mes de junio de 2023 con el No. 451844930, con fecha de pago 08 de junio de 2023, y detallado de la siguiente manera:

ARL $ 13.100.00
Salud $ 312.500.00

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción de Pagos	Fecha	Valor	Amortización	Saldo
Valor Inicial del Contrato	06/03/2023	141.949.568,00	0,00	141.949.568,00
Valor Aporte del Departamento	28/06/2023	141.949.568,00	0,00	141.949.568,00

Valor Acta Parcial No. 01	25/07/2023	**127.729.664,00**	0,00	**127.729.664,00**
Valor Aporte Dpto - 89,98% - Recursos del Dpto.	25/07/2023	14.219.904,00	0,00	14.219.904,00
Valor Acta Final				
Valor Aporte Dpto - 10% - Recursos del Dpto.				
Valor Final Contratado				
Valor Final Ejecutado				
Saldo a Favor del Conveniente				
Saldo a Favor del Departamento				
Rendimientos Financieros				
Valor Reintegrado por el Conveniente				

3. COMPONENTE TÉCNICO

El Contrato de Compraventa No. 944 de 2023, se viene desarrollando normalmente, de acuerdo a las obligaciones contraídas y ejecutadas por parte del Contratista. Este cumplimiento se corrobora con el informe de ejecución comprendido entre el del 23 de marzo y el 25 de julio de 2023, el cual se adjunta. Que para dar cumplimiento al contrato referido, se están desarrollando las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplen a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

Actividad	Entregable y/o Resultado Logrado	% de Cumplimiento Acumulado Pactado	Actividades Ejecutadas Frente al Resultado Logrado	% de Cumplimiento Parcial - Mensual	Dificultades u Observaciones
Obligaciones Específicas del Contratista					
Obligación No. 01 Cumplir con todas las especificaciones y condiciones jurídicas, técnicas y económicas requeridas en documentos contractuales.	Legalización Contrato	89,98%	El Contratista viene cumpliendo con las especificaciones y condiciones jurídicas, técnicas y económicas, lo cual permite que el contrato se encuentre vigente y en ejecución.	89,98%	Los documentos soportes, se encuentra en la carpeta del Contrato de Compraventa No 944 de 2023, la cual se encuentra en poder del Supervisor del Contrato.
Obligación No. 02 Establecer de manera coordinada con el Supervisor, el procedimiento según cronograma para la entrega oportuna de los postes, en el cual se detalle el lugar, fecha, hora y cantidades a entregar, dejando constancia de la entrega y recibo a satisfacción mediante las correspondientes actas de entrega y recibido, y demás soportes.	Cronogramas de entregas	89,98%	A la fecha del presente informe, la contratista ha hecho entrega en el Municipio de La Argentina, de 2.048 al Rep. Legal de la Asociación de Prpoductores de Pitahaya - PROPITAHAYA	89,98%	Corrobora el cumplimiento de la obligación, el Acta de Entrega y Recibido con fecha 24 de julio de 2023
Obligación No. 03 Transportar, almacenar, asegurar, y entregar por su cuenta, riesgo y costo los elementos (postes) objeto de suministro en la cantidad y lugar estipulado por el Departamento del Huila – Secretaría de Agricultura y Minería, cumpliendo la regulación vigente y los requerimientos de seguridad aplicables.	Entrega de Postes	89,98%	A la fecha del presente informe, la contratista ha hecho entrega en el Municipio de La Argentina, de 2.048 al Rep. Legal de la Asociación de Prpoductores de Pitahaya - PROPITAHAYA	89,98%	Corrobora el cumplimiento de la obligación, el Acta de Entrega y Recibido con fecha 24 de julio de 2023

Obligación No. 04 Entregar los elementos (postes) a adquirir, de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas establecidas, así como en condiciones óptimas.	Postes con especificaciones técnicas	89,98%	La contratista hace entrega a los beneficiarios los postes con las caracteristicas técnicas contratadas y en el lugar acordado	89,98%	No Hubo
Una vez los postes sean revisados, inspeccionados y verificados en el lugar de entrega acordado si se llegase a evidenciar por parte del Supervisor concomitante con el contratista, que presentan anomalías o no corresponde o cumplen con las características mínimas requeridas, el contratista deberá cambiar los que se encuentren defectuosos o de mala calidad. en un término no mayor a quince (15) días, una vez sea evidenciado el hecho y se haya suscrito el acta por el Supervisor y contratista. El contratista debe cubrir los gastos de transporte para recoger los postes objeto de no recibido y entregarlas nuevamente de acuerdo a las características y condiciones acordadas inicialmente.	Entrega de postes	89,98%	Los beneficiarios del proyecto, reciben los elementos (postes) sin objeción alguna, y el Representante Legal de la Asociación, corrobora el hecho, con la firma de recibido d elos mismos.	89,98%	No hubo novedad con la entrega y recibido de los 2048 postes
Obligación No. 06 Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaria de Agricultura y Minería a través del Supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, especificaciones y condiciones de entrega.	Requerimientos de la supervisión	89,98%	No hubo requerimiento alguno de parte del Supervisor del Contrato, que impidieras el normal desarrollo o ajuste al mismo.	89,98%	
Obligación No. 07 Levantar las respectivas Actas de entrega y recibido de los postes, a entera satisfacción de los beneficiarios.	Acta de entrega y recibido	89,98%	La contratista presenta copia de Acta de entrega de 2.048 postes, que fueron recibidos por el Rep. Legal de la asociación beneficiaria.	89,98%	
Obligación No. 08 Dar crédito a la Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería, en cada uno de los eventos desarrollados en el marco del contrato.	Crédito institucional	89,98%	El contratista, manifiesta a los beneficiarios el orgien de los recursos, y hace uso del logo institucional en las actas de entrega de los postes.	89,98	
Obligación No. 09 Hacer entrega de un Informe Final de actividades, el cual deberá ir acompañado de evidencias fotográficas y/o fílmicas, relación de Actas de Entrega y Recibido de los postes.					A esta obligación se le da cumpimiento al finalizar el contrato

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG				Código : DAC-C055-P1110-F08 Fecha aprobación: 09 de octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 5 Pagina de
Obligación No. 10 Disponer del personal y demás elementos necesarios para garantizar la fabricación y entrega oportuna de los postes, objeto del Contrato.	Personal técnico y logístico disponible	89,98%	La contratista dentro de su equipo de trabajo, cuenta con personal técnico y auxiliar, que le permite cumplir con el objeto contratado.	89,98%	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción: Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, por lo tanto certifica que el contratista viene cumpliendo con lo pactado en las obligaciones específicas, las cuales se adelantaron en el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 25 de julio de 2023, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 25 de julio de 2023.

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
Profesional Universitario
Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		