	ACTA DE INICIO	**Código: FO-AD-27**
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 09/03/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X	NÚMERO:	**N° SGM-CD- 201 - 2023**		
CONVENIO _____	FECHA:	24	Agosto	2023
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Interventoría.			
OBJETO: INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRAS DE LIMPIEZA, ESTABILIZACION Y RECONSTRUCCION PARA LA ATENCION DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 620 DE 2023				
CONTRATISTA:	**GLOBAL INGENIEROS S.A.S**			
NIT	**900.953.675-5,**			
REPRESENTANTE LEGAL	**WILDER CAMILO ARIAS SANCHEZ**			
C.C.	**15.447.309** de Rionegro Antioquia			
VALOR [$]:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 49.999.278) IVA incluido.			
PLAZO:	Tres (03) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	1487		
	Fecha:	09	Agosto	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	5644		
	Fecha	25	Agosto	2023
SUPERVISOR	Nombre:	Juan Esteban Duque Muñoz		
	Cargo:	Profesional Universitario Secretaría de Gobierno Municipal		
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A		
	Razón Social	N/A		
	Representante Legal	N/A		

ACUERDOS:

1. Que las garantías del contrato fueron aprobadas en la fecha día 31 mes de agosto de 2023, los amparos y coberturas se pueden consultar en el expediente del contrato formato (FO-AD-26 Verificación del cumplimiento de garantía).

2. Fijar como fecha de inicio el día veintiocho (28) del mes de junio de 2023.

3. Fijar como fecha de terminación el día veintisiete (27) del mes de septiembre de 2023.

4. El supervisor solicitará al contratista actualizar las vigencias y los valores de los amparos de las garantías de acuerdo a la fecha de inicio de la presente acta, y remitirlas para su respectiva aprobación de acuerdo a las condiciones establecidas para la publicación en cada plataforma.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los 31 días del mes de agosto de 2023 Por quienes intervinieron:

WILDER CAMILO ARIAS SANCHEZ
R/L. **GLOBAL INGENIEROS S.A.S**
Contratista

JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ
P.U. Dirección Administrativa de Gestión
Del Riesgo de Desastres y Emergencias

Proyectó:
Isabel Cristina Castañeda Montoya
P.U. / Secretaría Jurídica